Planliste Errichtung Multifunktionsgebaude
"Neubau Rettungszentrum Nord"
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PLANUNGSPHASE AUSFUHRUNGSPLANUNG
LAGEPLAN
[Baustelleneinrichtung V02 x__ |EUT-RZN_LP5_310_BE_-_- V02 16.07.2026 | 250
|Lageplan Multifunktionsgeb. Voo X |EUT7007LP375007LPiRZN701047V007LagepIan RZN 18.09.2026 | 250
GRUNDRISSE Rohbau (Teilplane 1:50)
Grundriss Griindung - Teil 1 Rohbau 3 X EUT-RZN_LP5_300_GR_FU_TP1-3_V05 27.03.2026 50
Grundriss Griindung - Teil 2 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_FU_TP2-3_VO05 27.03.2026 50
Grundriss Griindung - Teil 3 Rohbau 3 X EUT-RZN_LP5_300_GR_FU_TP3-3_V05 27.03.2026 50
Grundriss Erdgeschoss - Teil 1 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_EG_R_TP1-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss Erdgeschoss - Teil 2 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_EG_R_TP2-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss Erdgeschoss - Teil 3 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_EG_R_TP3-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 1. Obergeschoss - Teil 1 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OG1_R_TP1-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 1. Obergeschoss - Teil 2 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OG1_R_TP2-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 1. Obergeschoss - Teil 3 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OG1_R_TP3-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 2. Obergeschoss - Teil 1 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_0OG2_R_TP1-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 2. Obergeschoss - Teil 2 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OG2_R_TP2-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 2. Obergeschoss - Teil 3 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_0OG2_R_TP3-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 3. Obergeschoss - Teil 1 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OG3_R_TP1-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 3. Obergeschoss - Teil 2 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OG3_R_TP2-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 3. Obergeschoss - Teil 3 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OG3_R_TP3-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 4. Obergeschoss - Teil 1 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_0OG4_R_TP1-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 4. Obergeschoss - Teil 2 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_0OG04_R_TP2-3_VO05 21.07.2026 50
Grundriss 4. Obergeschoss - Teil 3 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_0OG4_R_TP3-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 5. Obergeschoss - Teil 1 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OGO5_R_TP1-3_VO05 21.07.2026 50
Grundriss 5. Obergeschoss - Teil 2 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OGO05_R_TP2-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss 5. Obergeschoss - Teil 3 Rohbau V05 X EUT-RZN_LP5_300_GR_OGO5_R_TP3-3_V05 21.07.2026 50
Grundriss Dachaufsicht - Teil 1 Rohbau V02 X EUT-RZN_LP5_300_GR_DA_R_TP1-3_V02 21.07.2026 50
Grundriss Dachaufsicht - Teil 2 Rohbau V02 X EUT-RZN_LP5_300_GR_DA_R_TP2-3_V02 21.07.2026 50
Grundriss Dachaufsicht - Teil 3 Rohbau V02 X EUT-RZN_LP5_300_GR_DA_R_TP3-3_V02 21.07.2026 50
SCHNITTE
Schnitt A-A Teilplan 1-2 V04 X EUT-RZN_LP5_300_SN_AA_TP1-2_V04 27.03.2026 50
Schnitt A-A Teilplan 2-2 Vo4 X EUT-RZN_LP5_300_SN_AA_TP2-2_V04 27.03.2026 50
Schnitt B-B V04 X EUT-RZN_LP5_300_SN_BB_G_V04 27.03.2026 50
Schnitt C-C Teilplan 1-2 Vo4 X EUT-RZN_LP5_300_SN_CC_TP1-2_V04 20.02.2026 50
Schnitt C-C Teilplan 2-2 V04 X EUT-RZN_LP5_300_SN_CC_TP2-2_V04 27.03.2026 50
Schnitt D-D V02 X EUT-RZN_LP5_300_SN_DD_G_V02 20.02.2026 50
Schnitt E-E V0o X EUT-RZN_LP5_300_SN_EE_G_V00 27.03.2026 50
ANSICHTEN
Ansicht West V0o X EUT-RZN_LP5_300_AN_W_G_V00 27.03.2026 50
Ansicht Ost Voo X EUT-RZN_LP5_300_AN_O_G_V00 27.03.2026 50
Ansicht Nord Teil 1 V0o X EUT-RZN_LP5_300_AN_N_TP1-2_V0O 27.03.2026 50
Ansicht Nord Teil 2 VOO X EUT-RZN_LP5_300_AN_N_TP2-2_VOO 27.03.2026 50
Ansicht Stid Teil 1 V0o X EUT-RZN_LP5_300_AN_S_TP1-2_V00 27.03.2026 50
Ansicht Siid Teil 2 VOO X EUT-RZN_LP5_300_AN_S_TP1-2_V0O 27.03.2026 50
Ansicht Innenhof V0o X EUT-RZN_LP5_300_AN_INH_G_V00 27.03.2026 50
DETAILS
Detail Balkon 5.0bergeschoss V0o EUT-RZN_LP5_300_DET_-_204_V00 21.07.2026 div.
Ubersichtsplan Sockeldetails Voo X EUT-RZN_LP5_300_DET_SOU_001_V00 07.05.2026 200
Sockedetails D-1 und D-2 V0o X EUT-RZN_LP5_300_DET_SO_002_V00 21.07.2026 5
Sockedetails D-15 und D-16 VOO X EUT-RZN_LP5_300_DET_SO_009_V00 21.07.2026 5
Sockedetails D-17 und D-18 V0o X EUT-RZN_LP5_300_DET_SO_010_V00 21.07.2026 5
Grundrisse Grundleitungen
GRUNDRISS KELLERGESCHOSS FO1 X EUT-RZN_LP5_410_GR_KG_AS00 20.08.2026 100
GRUNDRISS KELLERGESCHOSS Grundleitungen Teil 1 FO1 X EUT-RZN_LP5_410_GR_KG_ASO1 20.08.2026 50
GRUNDRISS KELLERGESCHOSS Grundleitungen Teil 2 FO1 X EUT-RZN_LP5_410_GR_KG_AS02 20.08.2026 50
GRUNDRISS KELLERGESCHOSS Grundleitungen Teil 3 FO1 X EUT-RZN_LP5_410_GR_KG_AS03 20.08.2026 50
GRUNDRISSE Schalpldne
Schalplan iiber Decke DG Vo1 X EUT-RZN_LP5_300_SPL_DG_DGGr0_V01 26.03.2026 25
Schalungsplan Grundriss EG — Ubersicht V02 X EUT-RZN_LP5_300_SPL_EG_ErdGrO_V02 15.01.2026 100
Schalplan Bohrpfahlplan Ubersicht FO1 X EUT-RZN_LP5_300_SPL_FU_Bpfahl_FO1 24.04.2026 div.
Schalplanung Bodenplatte FO1 X EUT-RZN_LP5_300_SPL_FU_BplGrO_F01 24.04.2026 100
Schalplan Grundriss 1.0G — Ubersicht V02 X EUT-RZN_LP5_300_SPL_OG1_0G1Gr0_V02 22.01.2026 100
Schalungsplan Grundriss 2.0G V03 X EUT-RZN_LP5_300_SPL_0G2_0G1Gr0_V03 05.02.2026 100
Schalungsplan Grundriss 3.0G V03 X EUT-RZN_LP5_300_GR_SPL_0OG3_0G3Gr0_V03 05.02.2026 100
Schalungsplan Grundriss 4.0G V04 X EUT-RZN_LP5_300_GR_SPL_OG4_0G3Gr0_V03 06.08.2026 100
Schalungsplan Grundriss 5.0G V03 X EUT-RZN_LP5_300_GR_SPL_OG5_0G3Gr0_V03 26.03.2026 100
BAUGRUBE
Baugrubenplan Grundriss Vo3 X EUT-RZN_LP5_310_BG_GR_-_V03 16.07.2026 250
Baugrubenplan Schnitte V04 X EUT-RZN_LP5_310_BG_SN_-_V04 16.07.2026 250
Baugrubenplan Detail - Tragerbohlwand Vo4 EUT-RZN_LP5_310_BG_DET_-_V04 16.07.2026 200
SONSTIGES
RZN_Geotech. Hauptuntersuchung - 15.07.2026 Rev.2 X - 15.07.2026 -
Genehmingungsstatik_Teil-1_Geschosse Rev.a X Teil-1_Anlage-3 07.03.2025 -
Genehmingungsstatik_Teil-1_Bemessungen, Austauschseiten Rev.b X Teil-1_Anlage-3 14.01.2026 -
Genehmingungsstatik_Teil-1_Geschosse, Positionsplaene Rev.a X Teil-1_Anlage-2 07.03.2025 -
Genehmingungsstatik_Teil-1_Geschosse, Positionsplaene Rev.b X Teil-1_Anlage-2 02.07.2025 -




