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Grundrisse
PMS_NB_A_ARC_AUF_DA_00_LP5_ Dachaufsicht 50 lsh 16.09.2026 F_D
PMS_NB_A_ARC_GR_E0_00_LP5_ Erdgeschoss 50 lsh 16.09.2026 F_E
PMS_NB_A_ARC_GR_E01_00_LP5_ Obergeschoss 1 50 lsh 16.09.2026 F_D
PMS_NB_A_ARC_GR_E02_00_LP5_ Obergeschoss 2 50 lsh 16.09.2026 F_D
PMS_NB_A_ARC_GR_E03_00_LP5_ Obergeschoss 3 50 lsh 16.09.2026 F_E

Schnitte
PMS_NB_A_ARC_SN_AA_00_LP5_ Schnitt A_A 50 lsh 27.02.2026 F_B
PMS_NB_A_ARC_SN_BB_00_LP5_ Schnitt B_B 50 lsh 27.02.2026 F_B

Ansichten
PMS_NB_A_ARC_ANS_NO_00_LP5_ Ansicht Nord-Ost 50 lsh 04.08.2026 F_C
PMS_NB_A_ARC_ANS_SW_00_LP5_ Ansicht Süd-West 50 lsh 04.08.2026 F_C
PMS_NB_A_ARC_ANS_SO_00_LP5_ Ansicht Süd-Ost 50 lsh 15.10.2026 F_D
PMS_NB_A_ARC_ANS_NW_00_LP5_ Ansicht Nord-West 50 lsh 04.08.2026 F_C

Lage 
PMS_NB_X_ARC_LP_XX_01_LP5_ Lageplan 500 shu 25.11.2025 F_A

Baustelleneinrichtung
PMS_NB_X_ARC_BE_XX_05_LP5_ BE - Ausbaugewerke 200 shu 16.09.2026 F_A

Bodenbelag- und Estrichübersicht
PMS_NB_X_ARC_BSP_E0_01_LP5_ Bodenbelag EG 100 lsh 29.09.2026 F_A
PMS_NB_X_ARC_BSP_E01_01_LP5_ Bodenbelag 1.OG 100 lsh 29.09.2026 F_A
PMS_NB_X_ARC_BSP_E02_01_LP5_ Bodenbelag 2.OG 100 lsh 29.09.2026 F_A
PMS_NB_X_ARC_BSP_E03_01_LP5_ Bodenbelag 3.OG 100 lsh 29.09.2026 F_A
PMS_NB_X_ARC_BSP_E0_02_LP5_ Estrich EG 100 lsh 29.09.2026 F_A
PMS_NB_X_ARC_BSP_E01_02_LP5_ Estrich 1.OG 100 lsh 29.09.2026 F_A
PMS_NB_X_ARC_BSP_E02_02_LP5_ Estrich 2.OG 100 lsh 29.09.2026 F_A
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