Bauzeitenplan Dachdeckerarbeiten 27.11.2025

Installation PVT-Moduler at

Nr. VorgangsiVorgangsname Oktober Dezember Januar Februar Mérz April Juni
M A M A M A M E M M
108 |mm LP 8 Objektiiberwachung
124 ;f-‘,-. Dachdeckerarbeiten (Hand-in-Hand mit HKLS/EDV/BMA)
125 |4 Kick-Off Termin Dachdecker
126 |4~ Gebdudeabdichtung Notabdichtung und Dampfsperre
meeseeeeeessssssmmn - Gebaudeabdichtung Notabdichtung und Dampfsper
127 % Abdichtungsarbeiten nach Montage Holzfassade
128 |- Erstellung der Werk-, Montage- und Verlegungsplanung
. wng
129 |~ Erstellung Entwéasserungsplan inkl. Wassermenegenberechnung
S ] stellung Entwasserungsplan inkl. Wassermenegenb
130 |~ Prifung Werk- und Montageplanung
e Priifung Werk- und Montageplanung
131 5% Bestellung und Lieferzeit
132 |- Spenglerarbeiten (Dachrinnen, Falleitungen-Anschluf® an Standrohre)
e - Spenglerarbeiten (Dachrinnen, Falleitungen-Anschluf an Standrohre)
133 |4 Baustelleneinrichtung Liiftung
mssssssmm Baustelleneinrichtung Liiftung
134 |+ Baustelleneirichtung Fa. Heizung/Sanitar
s Baustelleneirichtung Fa. Heizung/Sanitar
135 |~ Installationen im, bzw. am Dachbereich H/L/S i
“esssssmmms |nstallationen im, bzw. am Dachbereich H/L/S
136 |4
eeeeeeesessssssny - {NSTALLATIONEN ELEKTRO NOCH ANUZGEBEN / BLITZSCHUTZ?
EYARE S Dammarbeiten inkl. Montage Unterkonstruktion Aluminium Stehfalz Dach <
- eiten inkl. Monta k?nstruktion Aluminium Stehfalz Dach
138 |~ Dachabdeckungsarbeiten, Aluminium Stehfalz
e Dachabdeckungsarbeiten, Aluminium Stehfalz
139 |~ Installation PVT-Moduler auf dem Dach

uf dem Dach
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