Modernisierung der Bildungszentren Ardeystral3e und Hansemann der HWK DO

Zwischentermine VE 339 H3
Baureinigung Haus 3

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- Grobreinigung 1: Fertigstellung innerhalb von 30 Werktagen nach dem Beginn
der Auftragsausfihrung.

- Grobreinigung 2: Es erfolgt ein separater Abruf. Mit der Ausfihrung
(Grobreinigung 2) ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der
Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die
Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 16.03.2027 zugehen.
Fertigstellung innerhalb von 67 Werktagen nach dem Beginn der
Auftragsausfuhrung.

- Feinreinigung: Es erfolgt ein separater Abruf. Mit der Ausfiihrung
(Feinreinigung) ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der
Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die
Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 01.09.2027 zugehen.
Fertigstellung innerhalb von 18 Werktagen nach dem Beginn der
Auftragsausfuhrung.

- Beseitigung von unwesentlichen Mangeln = spatestens 12 Werktage nach der
VOB-Abnahme

- Schlussrechnung = spatestens 18 Werktage nach der VOB-Abnahme



