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Gemeinde Halstenbek
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A.1 Leistungsbeschreibung

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
1.1 Auftraggeber und Auftragsgegenstand

Die Gemeinde Halstenbek errichtet aktuell am Standort des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums
Bickbargen 111 in 25469 Halstenbek eine Erweiterung um eine 6-Feld-Sporthalle sowie einen
Schulerweiterungsbau.

Der Auftraggeber beabsichtigt die Vergabe der Lieferung und Montage von Bluromébeln flr
den Schulerweiterungsneubau.

Das zu beschaffende Mobiliar ist in den Anlage A.2 Stiickliste definiert.

1.2  Ausfiihrungstermine und Ausfiihrungsfristen
o Vertragsabschluss: voraussichtlich November 2026

e Ubergabe detaillierter Terminplan durch den Auftragnehmer: 10 Werk-
tage nach Auftragserteilung

e Start der Liefer- und Montagearbeiten durch den Auftragnehmer:
voraussichtlich: 14.12.2026

o Abschluss der Liefer- und Montagearbeiten (spatester Fertigstellungs-
termin der Arbeiten): 22.01.2027

Die Gemeinde Halstenbek behalt sich das Recht vor, Daten und Zeiten bei Bedarf bzw. nach
tatsachlichem Bauverlauf anzupassen. Die Bewerber/Bieter werden (iber Anderungen vorab
informiert.

1.3 Zielsetzung

Es soll eine bedarfsgerechte und funktionale Buroeinrichtung entstehen, die den Anforderun-
gen der verschiedenen schulischen Einheiten und ihren Abldufen gerecht wird.

Die Anforderungen an die zu liefernde Mébelstlicke sind in der Anlage A.2 Stickliste beschrie-
ben. Die geforderte Qualitat ist in Anlage 0.3 ,Bewertungsmatrix Angebot* spezifiziert.
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1.4 Preise

Im Fall von Mindermengen gelten die mit Angebot angegebenen Preise. Es werden keine Min-
dermengenzuschlage geltend gemacht, falls die Bestellmenge von der Anfragemenge ab-
weicht. Frachtkostenzuschlage sind im Preis inkludiert und kénnen nicht gesondert geltend
gemacht werden.

Die Kalkulationsbasis flir den Lieferumfang entsprechend der Anlage A.2 ,Stiickliste” beinhal-
tet die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die Montage. Fur Nachbestellung von Mobiliar
beinhaltet die Kalkulationsbasis die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die Montage. Bei
Nachbestellungen gilt eine Preisgarantie bis einschlieRlich 31.12.2027.

1.5 Zahlung
Folgende Zahlungsbedingungen der Gemeinde Halstenbek sind zu bericksichtigen:

¢ Keine Vorkasse
e Zahlungsziel 30 Tage nach Erhalt der Rechnung.

1.6 Lieferung

Das zu beschaffende Mobiliar ist an folgende Adresse zu liefern: Bickbargen 111, 25469 Hals-
tenbek.

Eine Durchfahrt fir LKWs ist mdglich. Der Erweiterungsbau, der durch den Auftragnehmer zu
moblieren ist, erhalt keinen Aufzug. Im bestehenden Haupt-Schulgebdude steht jedoch ein
Personen-Aufzug (Flache 4,54 m?, Umfang 8,80 m) zur Verfiigung (siehe Bestandsplane
Haupt-Schulgebaude unter B.3). Der Innenraum des Aufzugs ist durch den Auftragnehmer bei
Benutzung in angemessener Weise und mit geeigneten Materialien vor Beschadigungen zu
schutzen.

Bei der Lieferung ist darauf zu achten, dass Béden-/Wandflachen und Turzargen etc. nicht
beschadigt werden.

Bewegliche Mobel sind mit hochwertigen, langlebigen Bodenschutzgleitern auszustatten.

Die detaillierte Abstimmung zum Ablauf der Lieferung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftrag-
geber nach der Auftragsvergabe.

1.7 Lieferzeit

Der Lieferumfang entsprechend der Anlage A.2 ,Stlickliste” ist gem. Terminverlaufsplan des
Auftragnehmers in Tagen anzugeben.
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Im Falle von Nachbestellungen ist eine Lieferzeit von maximal sechs bis sieben Wochen ab
Bestellung einzuhalten.

1.8 Gewihrleistung

Die Gewahrleistung der zu beschaffenden Ausstattung betragt mindestens funf Jahre.

1.9 Nachlieferbarkeit

Die Nachlieferbarkeit der zu beschaffenden Ausstattung sowie von Ersatzteilen betragt min-
destens funf Jahre.

2. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

21 Auswahl der Komponenten

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen technischen Daten der geforderten Bliromaobel sind
als Mindestanforderungen an die Qualitat des Blromobiliars zu verstehen. Durch die angebo-
tenen Produkte und Leistungen sind diese Mindestanforderungen einzuhalten oder durch ho-
herwertige Produkte zu Uberschreiten.

Abweichungen der in den LV-Positionen genannten Anforderungen sind durch den Bieter de-
tailliert zu begrinden. Systembedingte Abweichungen des Bieters werden anerkannt, sofern
samtliche relevanten Normen, Vorschriften und Bestimmungen eingehalten werden und keine
Einschrankungen in Bezug auf Sicherheit, Funktionalitdt und Qualitat bestehen. Geforderte
Zulassungsbescheinigungen sind auf die gesamte zu installierende Funktionseinheit anzu-
wenden.

Maobel und Materialien sollten ausgewahlt werden nach
e Ergonomischen Aspekten

e Haltbarkeit

e Hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit

Alle angebotenen Mdbel durfen nach der Verarbeitung die zuldssigen Emissions- und Immis-
sionsgrenzen nicht Uberschreiten. Verwendete Lacke, Farben, Leime etc. missen toxikolo-
gisch unbedenklich sein.

Alle angebotenen Produkte missen PVC- und Lésungsmittelfrei sein.
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Alle zu verwendenden Holzprodukte missen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert
sein.

Neben den funktionalen Anforderungen muss das Bluromobiliar ein einheitliches Design auf-
weisen. Es ist ein Blroeinrichtungssystem anzubieten. Jede der Einrichtungskomponenten
muss als Bestandteil des Einrichtungssystems erkannt werden. Das Design muss im Gesamt-
eindruck formschén und homogen wirken (in Bezug auf Geometrien, Héhen- und Tiefenstruk-
turen, Fugenbilder, Griffe, Farben, Oberflachenmaterialien etc.).

2.2  Vorgaben zur Ausfuhrung

Grundsatzlich hat der Bieter die Ausfiihrungsart seiner Arbeiten selbst zu wahlen. Die Abstim-
mung und Koordinierung zur Zuganglichkeit der Rdume muss mit der zustéandigen von der
Gemeinde eingesetzten Person erfolgen.

Die Moblierungsplanung der Neubauten kann den Bietern nach Anforderung und Unterzeich-
nung einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verfigung gestellt werden. Diese sind vor dem
Montagetermin noch einmal sorgfaltig zu prifen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber auf
Widerspriche hinzuweisen.

2.3 Leistungsumfang

Die Leistung umfasst die komplette Lieferung und funktionsfahige Montage durch Fachmon-
teure, geforderte und erforderliche Messungen, Inbetriebnahmen, Einweisungen und Doku-
mentationen der in den Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Leistungen, einschlielich
allem Zubehdr, insbesondere Klein- und Befestigungsmaterial, sowie den notwendigen Ne-
benleistungen. Der Auftragnehmer hat die Mobel in die entsprechenden Raume gemaf Mob-
lierungsplanung (siehe Anlage B.1 — Ubermittlung in der Angebotsphase nach Anforderung
und Unterzeichnung der Vertraulichkeitsvereinbarung) einzubringen/ aufzubauen. Die Mdblie-
rung ist betriebsfertig und funktionsfahig an die Gemeinde Halstenbek zu tbergeben bzw. in
die entsprechenden Raume einzubringen.

Grundsatzlich ist sowohl das Auf- und Abbauen als auch die Vorhaltung der notwendigen Hilfs-
und Arbeitsmittel z. B. Hebezeuge, Hubbuhnen, Leitern und Geruste etc. zur Einbringung und
Montage des Mobiliars in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Verpackungsmaterialien sind vom Auftragnehmer fach- und umweltgerecht zu entsorgen.
Alle beweglichen Ausstattungsgegenstande sind mit Bodenschutzgleitern zu versehen.

Die daflir bendtigten Arbeitsmittel sind entsprechend in den Einheitspreisen zu kalkulieren.
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24 Terminplan

Spatestens 10 Tage nach Auftragserteilung ist ein detaillierter und abgestimmter Terminplan
durch den Auftragnehmer vorzulegen. Folgende Informationen missen im Terminplan min-
destens nach Raumtypen untergliedert abgebildet sein:

- Zeitraum Lieferzeit

- Zeitraum der Anlieferungen

- Zeitraum der Montage

- Zeitraum der Inbetriebnahme

- Ubergabe der Dokumentation (Meilenstein)
- Zeitraum der Prifung der Dokumentation

- Zeitraum fir die Abnahme

- Abschluss der Abnahme (Meilenstein)

- Zeitraum der Mangelbeseitigung

Ein vorlaufiger Terminplan ist bereits mit dem Angebot abzugeben.

2.5 Montage und Dokumentation

Der Bieter hat den Auftraggeber zu allen gelieferten Produkten Produktdatenblatter und tech-
nische Datenblatter mit den gewerkespezifischen Typen-, Anschluss- und Einbaudaten sowie
die herstellerspezifischen Montagehinweise und Montageanleitungen mit Abnahme zur Verfu-
gung zu stellen.

2.6 Qualitatsanforderungen

Die Anlagen sind entsprechend den einschlagigen Normen und Richtlinien sowie nach den
Vorgaben des Auftraggebers zur errichten. Die einschlagigen Fach-Normen und — Vorschriften
sind einzuhalten.

Zusatzlich zu den einschlagigen DIN-Normen VDI/VDE Bestimmungen gelten:
- Buromadbel - Buro-Arbeitstische — Normenreihe DIN EN 527 (oder

vergleichbar)
- Sichere Schule (DGUV)
- Buromadbel - Buro-Arbeitstische und Buroschranke — Normenreihe
DIN EN 14073/14074 (oder vergleichbar)
- Madbel — Sitzmoébel — Normenreihe DIN EN 1728 (oder vergleichbar)
- DIN EN 1729 Mébel Stuhle und Tische fur Bildungseinrichtungen
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- DIN 58125 Schulbau Bautechnische Anforderungen zur Verhitung
von Unfallen

- Richtlinien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.
(DGUV)

- Unfallkasse Nord

- Regeln UVV Arbeitsstattenrichtlinien

- Bauordnung (SH)

- Schulbaurichtlinie 1999

- Richtlinien und Vorgaben der Hersteller

- Fur Produkte, die aus gesetzlichen Griinden die "CE - Kennzeich-

nung" (,Communauté Européenne®) tragen missen, sind die Zertifi-

kate auf besonderes Verlangen vorzulegen

2.7 Oberflachen

Bei Auswahl der Materialien, Stoffe und Oberflachen ist auf ein einheitliches Erscheinungsbild
zu achten.

2.8 Befestigungsmaterial

Auswahl und Montage des Befestigungsmaterials, insbesondere von Decken- und Wanddu-
beln, sind besonders sorgfaltig durchzufihren. Dementsprechend ist fir hangende Lasten ent-
sprechendes zugelassenes Befestigungsmaterial zu verwenden. Es durfen nur Dibel verwen-
det werden, welche vom staatlichen Materialprifungsamt fir den entsprechenden Verwen-
dungszweck zugelassen sind (Vorweisung von Prifzeugnissen auf Verlangen der Fachbau-
leitung). Dies gilt besonders fur die Verwendung von Dubeln in Zugzonen der Betondecken.
Alle hangenden Lasten sind nach den Vorschriften der DGUV fur Veranstaltungs- und Produk-
tionsstatten fur szenische Darstellung (DGUV 17/18) oder gleichwertigen EU-Vorschriften zu
befestigen.

2.9 Voraussetzung fiir die Abnahme

Der Beginn der Funktionsprifung ist schriftlich vom Auftragnehmer anzuzeigen. Die Funktion-
sprufungen der gesamten Anlage sind ggf. detailliert zu protokollieren. Die Protokolle werden
Bestandteil der Dokumentation. Nach erfolgter Funktionsprifung ist die vollstandige Doku-
mentation an den Auftraggeber zu Ubergeben. Die Protokolle der Funktionsprufungen sind
Bestandteil der Abnahme. Zur Abnahme der ausgefuhrten Leistungen mussen die geforderten
Unterlagen etc. 5 Werktage vor Abnahme vorliegen. Der Auftragnehmer hat bei der férmlichen
Abnahme durch die Gemeinde Halstenbek mitzuwirken. Das Abnahmeprotokoll ist von beiden
Vertragsparteien zu unterzeichnen.
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2.10 Abnahme

Die Abnahme der Leistungen erfolgt nur nach Vorlage der notwendigen Dokumente.
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