Entscheidungsvorlage Vertragserweiterung EVVE Bau Nr. (Nummer wird durch die PS vergeben )

Liegenschaft: xxx Architekt/Planer:
MaRnahmen-Nr.: XXXXXXXXXXXX Gewerk:

MaBnahme: Erw.Il - DGUV Hochschule Bad Hersfeld Auftragsnr.: vom
Entscheidung bis: zustandige PL:

1. Inhalt der Vertragserweiterung Ausfiillen von:
(detaillierte Beschreibung ggf. als Anlage Nr. beigefligt) Arch / PL

2. Veranlassung und Begriindung

(detaillierte Beschreibung ggf. als Anlage Nr. beigefugt) Ausfiillen von:
Arch / PL

Veranlassung durch:

Begriindung:

Anderung des Mengenansatzes (VOB/B § 2 Nr. 3)
Anderung des Entwurfs / Anordnung (EVVE Plan ) (VOB/B § 2 Nr. 5)

nicht vorgesehene Leistung (VOB/B § 2 Nr. 6)

N

nachtraglich anzuerkennende Leistung (VOB/B 2 Nr. 8)

Nachtrag (wenn vorliegt, dann in Kopie als Anlage Nr. beigefiigt)

[] Nachtrag liegt vor und ist gepriift
[] Nachtrag liegt vor und ist noch nicht geprift

[] Nachtrag liegt nicht vor
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Ausfullen von:
3. Kostenrelevanz (detaillierte Beschreibung ggf. als Anlage Nr. beigefugt) Arch / PL

Vorbehaltlich der formellen und VOB-gerechten Priifung des Nachtragangebotes

|:| Nein

[] Ja, Mehrkosten € brutto
[] Ja, Minderkosten € brutto
4. Terminrelevanz (detaillierte Beschreibung ggf. als Anlage Nr. beigefgt)

Ausfillen von:

. Arch / PL
|:| Nein

[] Ja

. Ausfillen von:
5. Entscheidungsantrag Arch / PL

Wir bitten um inhaltliche Genehmigung und Freigabe von zusatzlichen Mitteln
In Hohe von:

€ brutto
6. Unterschriften
Antragsteller:
Datum: Stempel / Unterschrift:
Verantwortlicher Planer:
Datum: Stempel / Unterschrift:

Koord. Architekt:

Datum: Stempel / Unterschrift:
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7. Entscheidungsempfehlung Projektsteuerung:

Es wird empfohlen, die unter Punkt 1 von Seite 1 aufgefiihrte Anderung
|:| ,dem Grunde und der Hohe nach” anzuerkennen und zu genehmigen.

|:| »dem Grunde nach”, vorbehaltlich der formellen und VOB-gerechten Priifung des
Nachtragsangebotes, zu genehmigen.

[] abzulehnen.
Kosten:

|:| Die Kostendeckung durch die Planungsanderung ist durch das aktuelle Budget
gewadbhrleistet.

|:| Die Kostendeckung durch die Planungsanderung ist durch das aktuelle Budget nicht
Gewahrleistet.

Projektsteuerung::

Datum: Stempel / Unterschrift:

8. Entscheidung der DGUV (BH)

|:| der Empfehlung der Projektsteuerung wird entsprochen
|:| der Empfehlung der Projektsteuerung wird nicht entsprochen

Name und Stellenzeichen:

Datum: Unterschrift:

Name und Stellenzeichen:

Datum: Unterschrift:

Name und Stellenzeichen:

Datum: Unterschrift:




