#1423 GS Arum ensa e
Adfraggeber: Stadt Hemmingen ntrschit 6
2025 | 2026 | 2027
Nr. Bezeichnung Start |Daver| Ende M, J J A S O N D J FMAMIJASONDJFEMAMNIITA
20 23 26\29 32 35 38 i 44 47 o0, 1\4\7 10 13\16 1922 25 28 31 3437 40,43 46 49, 52 2.5 8 11\14\1720 23,2629 32
1 | Holzbau Wetterdicht - Start Ausbau 21.12.2026 21.12.2026 : R ERIRIRE : HoIzbau Wetterdlcht StantAusbauW 1 } } } : :
2 | Holzbau Fassade 5.022027\dw 12032027 IR | i ;HO|£balh Fas,sade | |
3 | Dachabdichtungsarbeiten Mensa 30.11.2026{3w  |18.12.2026 1 1 1 1 1 1 1 Dachabdlchtungsarbelten Mensa@3 1 1
4 | Dachabdichtungsarbeiten Ganztag 15.02.2027|3w  [05.03.2027 : : : : : : : : DachabdlchtUnQSarbelten Gahztag@4 : : :
5 | Metallbauarbeiten Fenster und Auentien EG ~ [30.11.2026|3w  |18.12.2026 Metallbauarbel‘ten FensterUndAuBenturenEGEE |
6 | Metallbauarbeiten Fenster und AuRentiiren OG 15.02.2027(3w  [05.03.2027 MetéllbaUarHeneh Fénstér uddAufSehture 0GB6
7 | Blowerdoor-Test Bauphase 08.03.2027 08.03.2027 ‘BIoWerdoor Test Ba phése 7
8 | Trockenbau Brandschutzbekleidung + Wande einseitig|04.01.2027| 2w [15.01.2027 Tfockanbé?u Branﬁschutzﬂekl@duhg+Wahde elnseltl rﬁw
9 | Trockenbauarbeiten Wande schiieien 20.03.2027|20  {09.04.2027 Trpckqnbauarbenen Wandg sc Ilef;ien 9
10| Trockenbauarbeiten Decken 12.042027|4w  [07.05.2027 Trqckenbauarb#nen Degkéh @i 10
11| Estricharbeiten 08.03.2027)2w  |19.03.2027 Estncrﬂarbelten i
12| Bodenbelagsarbeiten 10.05.2027|6w  |18.06.2027 Bod nbelagsarq’eiteniﬁ
13| Baubeheizung oaot20071w |2603207 INEIN 1 1 1 Baubeheizung 13 |
14| ELT Grobinstallation Vor Estrich 04.01.2027|8w  |26.02.2027 ; ; ; ; ; ; ; EL'|L Grbblnstallatlon Vor EStrICh ; ; ;
15| ELT Grobinstallation Nach Estrich 29.03.2027|12w  109.04.2027 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ELT G\robmstawllatmnN ch \Estnch 15 ;
16| HLS Grobinstallation Vor Estrich 04.01.2027|8w  |26.02.2027 1 1 1 1 1 1 1 HL$ Groblnstallanon Vor Estnch ‘ 16 i 1
17| HLS Grobinstallation Nach Estrich 20.03.2027(2w |09.04.2027| = IR o | " HLS Grobinstallation Nach Estnch 17 1 ! |
Projektphasen

[ ]03.1 - Holzbau Neubau

04.1

- Dach Neubau

I 10.1 - Bodenbelag Neubau[ ] Techn. Anlagen Neubau

07.1 - Trockenbau Neubau

08.1 - Estrich Neubau




