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15.   Grobkostenschätzung nach DIN 276 
 
Zur Erzielung einer größtmöglichen Kostengenauigkeit in dieser frühen Planungsphase einer 

Konzeptstudie wurden die übergebenen Bestandspläne durch ergänzende Teilaufmaße ergänzt 

und die Bestandspläne neu gezeichnet. 

 

Auf Basis dieser neu erstellten Bestandspläne wurden die Mengenermittlungen für die Flächen der 

Fußböden, Decken, Wände, sowie der Hüllflächen Fassade und Dach zusammengestellt und die 

Anzahl von Fenstern, Türen, etc. in Listen erfasst. Des Weiteren wurde der Abbruch und Neubau 

aufgrund der Umbaumöglichkeit in Teilbereiche im Inneren ermittelt. 

Durch diese vorgezogenen Mengenermittlungen können die Kosten durch Komplexpreise pro 

Bauteil/Bauelement genauer erstellt werden, als die in dieser Planungsphase sonst üblichen m²-

BGF/m³ BRI-Preise. 

 

Vorhandene bauliche Schäden, Mängel und die vorgesehenen Um- und Einbauten wurden in 

Form von Raumbüchern erfasst und in den Konzeptplänen fortgeschrieben. 

Die in der Grobkostenschätzung zur Konzeptstudie zugrunde gelegten Kosten beziehen sich auf 

die derzeitige Preisbasis 06/2022. 

 

Durch die momentane Baupreissituation mit den in den letzten 2 Jahren extremen 

Preissteigerungen sind entsprechend der Marktentwicklung Baupreiserhöhungen nicht 

auszuschließen. 

 

Diese prognostische Preissteigerung ist durch den Bauherrn bei einer geplanten Ausführung ab 

2024 mit einzukalkulieren bzw. mit einzuplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


