Proj.-Nr.  094-041-30

BV Kaldenbergerstr. 6 in Dusseldorf - Umbau einer ehem. Kirche in eine Kita mit 5 Gruppen

BH Flingern mobil gmbH, Vinzenzplatz 1, 40211 Diisseldorf

Grobablaufplan

derzeitiger Planungsstand, 13.03.2026

Baubeginn: 09.02.2026

Voraussichtl. Bauende: 21.08.2026

Kalenderwoche/Jahr

Los Gewerk Baubeginn Bauende

KG 300
Los1 Rohbau-, Abbruch-, Stahbau- und Geriistbauarbeiten 49/24 31/25
Los 2 Triebwerksraumloser Personenaufzug 38/25 41/25
Los 3 Dachdeckerarbeiten (Bauabschnitt 1) unmittelbar nach Auftragsvergabe
Los 3 Dachdeckerarbeiten (Bauabschnitt 2) 30/25 33/25
Los4 Zimmererarbeiten 29/25 32/25
Los5 Metallbauarbeiten (Vorhang-Fassade, Fenster -und AuBentiiren) 47125 51/25
Los 6 Schlosserarbeiten Jul 26 16/26.
Los 7 Trockenbauarbeiten, Innendammung 49/25 22/26
Los 8 Innenputzarbeiten 10/26. 13/26.
Los 9 Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen, WDVS 18/26. 34/26
Los 15 Estricharbeiten 15/26. 16/26
Los 16 Fliesen- und Plattenarbeiten 25/26 30/26
Los 17 Bodenbelagarbeiten 27126 31/26
Los 18 Tischlerarbeiten 28/26 32/26
Los 19 Baureinigung 33/26 34/26

KG 400
Los 10 Sanitarinstallation 2/26. 28/26
Los 11 Heizungsinstallation
Los 12 Liftung 2/26. 28/26
Los 13 Elektroinstallationen 2/26. 28/26
Los 14 BMA 2/26. 28/26

KG 500
Los 20 AuBenanlagenplanung ? 33/26

Diisseldorf, 24.06.2026, KO/K



