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Planungsphase 613 Tage Don 11.04.24 Mon 17.08.26 ‘ v |
* LPH 1-3: Vorentwurfs- und 232 Tage Don 11.04.24 Fre 28.02.25
Entwurfsplanung |
" LPH 4: Genehmigungsplanung 70 Tage Mon 17.02.25 Fre 23.05.25
" LPH 5: Ausfiihrungsplanung 160 Tage Mon 03.03.25 Fre 10.10.25=— v
" LPH 6+7: Vorbereitung der Vergabe 351 Tage Mon 14.04.25 Mon 17.08.26 -
“LPH 8: Bauphase 456 Tage Mon 02.06.25 Mon 01.03.27 - — - y
* Erdarbeiten / Griindungsarbeiten 300 Tage Mon 18.08.25 Fre 09.10.26 v Erdarbetion] Grindungeatteiton v
*  Erdarbeiten bis Planie Gebdude 20 Tage Mon 18.08.25 Fre 12.09.25 ..., vis pianie Gebsud
®  Bodenaustausch 10 Tage Mon 15.09.25 Fre 26.09.25 Bodenaustausch
% Grundleitungen und Bodenaufbau 20 Tage Mon 29.09.25 Fre 24.10.25 Grundieitungen und Bodenaufba
> Leerrohre + Erder 5 Tage Mon 27.10.25 Fre 31.10.25
*®  Bodenplatten fertigstellen 15 Tage Mon 03.11.25 Fre 21.11.25 Bodenpiatten fertigstalle
*®  Aufkantung Bodenplatte 15 Tage Mon 24.11.25 Fre 12.12.25 Aufkantung Bodenplattt
% Herstellen Regenwasserriickhaltung + Kanalanschliisse 15 Tage Mon 16.02.26 Fre 06.03.26 Herstellen Regenwalssbred
" Entsorgung Aushubmaterial 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26 Entsorgung Aushubmater
2 Anschlussleitungen fir ELT und HLS 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26 Ansohlussleltungen fir ELT und HL
% Fundamente im AuBenbereich (Stlitzen, Warmepumpe usw.) 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 Fundamente Im AuBenlbereich (Stlitzen, Warmepumpe uSWO
* Gebaudehiille 260 Tage Mon 15.12.25 Fre 11.12.26 . Gebiudhiile o .
% Zimmererarbeiten Aufmaf und Abbundplanung 35 Tage Mon 15.12.25 Fre 30.01.26 Zimmererarbeiten Aufmas und Abbundplanun
% Abbundarbeiten Zimmerer 35 Tage Mon 02.02.26 Fre 20.03.26 Abbundafbeten Zimmerer
7 Gerustarbeiten Teil 1 130 Tage Mon 16.03.26 Fre 11.09.26 | Geriistarbeiten Tei
8 Zimmererarbeiten bis Dach dicht 45 Tage Mon 23.03.26 Fre 22.05.26 Zimmererarbeiten bis Dach.dic
®  Gerustarbeiten Treppenturm in DG mit Einbringplattform 95 Tage Mon 25.05.26 Fre 02.10.26 Geristarbeiten Treppenturm in DG mit Enbringlatior
° Dammungs-, und Ausbauarbeiten innen Zimmerer 50 Tage Mon 25.05.26 Fre 31.07.26 Démmungs-, und Ausbauarbiten innen Zimmera
m Dacheindeckung Blechdach + Spenglerarbeiten 15 Tage Mon 03.08.26 Fre 21.08.26 | Dacheiddckung Blechdach +/Spenglerarbeitel
2 Einbau Fenster und AuBentiren 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 Einbau Fenster und Aul
" Fassadenarbeiten Zimmerer 15 Tage Mon 14.09.26 Fre 02.10.26 Fassadenarbeiten Zimmera
" Einbau PV-Anlage 15 Tage Mon 17.08.26 Fre 04.09.26 Einbau PV-Anlag
s Einbau Blitzschutz 15 Tage Mon 07.09.26 Fre 25.09.26 Einbhu Blitzschutk
6 Gerlst abbauen Teil 1 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 | Geriist abbauen Teil
7 Gerustarbeiten Teil 2 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26 Gertistarbeiten eil 2g
’®  Giebelverkleidungen Zimmerer 15 Tage Mon 19.10.26 Fre 06.11.26 Giebelverkleidungen Zimmerr
& Sonnenschutzarbeiten 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26 Sonnenschutzarbeite
8 Putzarbeiten Giebelverkleidungen 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 Putzarbeiten Gielelverklei
8 Malerarbeiten Giebelverkleidungen 5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 Malerarbeflen Gidbelverkleldungehhs
% Gerust abbauen Teil 2 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 Seriist abbatlen Teil Ry
8 Stahltreppe Aussen 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 Stahitrbppe Aussel
* Gebéaudetechnik- und Ausbauarbeiten 240 Tage Mon 25.05.26 Fre 23.04.27 v e v
8  Baubeleuchtung (Elektroinstallation) 2 Tage Mon 25.05.26 Die 26.05.26 Baubeléuchtung (Elekiroinstallationlyg
% Dachgeschosszugang muss vorhanden sein 0 Tage Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 | 01.05p4 Dachgeschosszugang muss vorhandén sein
8  Trassenbau Dachgeschoss/Technik ELT und HLS 15 Tage Mon 01.06.26 Fre 19.06.26 Trassenbau Dachgeschoss/Technik ELT undHL
% Rohinstallation HLSK 60 Tage Mon 22.06.26 Fre 11.09.26 Rohihstallation HLS
8 Trockenbauwande halbseitig beplankt + UK Vorsatzschalen 35 Tage Mon 25.05.26 Fre 10.07.26 Trockenbauwéinde halbseitig beplankt + UK Vorsatzschaler
% Rohinstallation/Kabelzug (Elektroinstallation) 60 Tage Mon 22.06.26 Fre 11.09.26 Rohinstallation/Kabelzug (Elb
" Rohinstallation 1 Wandschale (Elektroinstallation) 45 Tage Mon 22.06.26 Fre 21.08.26 Rohinstallation 1 Wandschale (Elkiroinstallatio
% Kabelzug HKLS (Elektroinstallation) 45 Tage Mon 27.07.26 Fre 25.09.26 Kabelzug HKL
% Vorarbeit Estrich und Betonsockel fir ELT/HLS Verteilungen 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26 Vorarbeit Estrich und Betonsocka
% \Fl{ngrﬁzogene Malerarbeiten durch LRA in ELT und Technik 2 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26 Vorgezogene Malerarbeten durch LRA in ELT umid Technik 2 Raumpgg
% Vorgezogene Abdichtungsbahn fir Leitungsfilhrung am Boden 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26 Vorgezogene Abdichtungsbahn fir Leitungsfiihrung am Bbdbrp
% Verteiler Stellen (Elektroinstallation) 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26 Verteller Stellen (Elektroinstallatio
% Trockenbauwande und Vorsatzschalen schlieBen 20 Tage Mon 14.09.26 Fre 09.10.26 Trockenbauwénde und Vorsatzschalen schiiefer
% Rohinstallation 2 Wandschale (Elektroinstallation) 20 Tage Mon 28.09.26 Fre 23.10.26 Féohinsta"a“onz‘,van da:chale (Elekiroinstaliatior
% Estricharbeiten Dammarbeiten 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26 | Estricharbeiten Dammarbbiten
1% FuBbodenheizung 15 Tage Mon 19.10.26 Fre 06.11.26 FuBbodeheizumd
19 Metallbauarbeiten - Metall-Glas-Elemente 5 Tage Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 Metallbausrbeiten - Metall-Glas-Elementeps
192 Estrich einbauen 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 Eekich einbaue
1% Verkabelung HLS-Zentralen (Elektroinstallation) 45 Tage Mon 23.11.26 Fre 22.01.27 Verkabelung HLS Zpniraleh (Elektroinsfallation
1% Trocknung Estrich 15 Tage Mon 23.11.26 Fre 11.12.26 Trooknun Estrict
1% Bauheizung durch FuBbodenheizung betrieben mit Heizmobil 60 Tage Mon 14.12.26 Fre 05.03.27 Bauneizung durch Fuibodenheizung betfieben i
1% Mobile Trennwand Flhrungsschienen setzen 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 Moblle Trennwatkd Filhfungsschiendn setzetpgs
197 Trockenbaudecken Teil 1 20 Tage Mon 23.11.26 Fre 18.12.26 Trobkenbaudechen Tei
1% Weihnachtsurlaub 15 Tage Mon 21.12.26 Fre 08.01.27 Weihnachtsurlaub 5
1% Trockenbaudecken Teil 2 5 Tage Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 Trockenbaudecken Teil 25
10 Fliesenarbeiten 15 Tage Mon 11.01.27 Fre 29.01.27 Fiisssnarbeite
B Anstricharbeiten innen 15 Tage Mon 11.01.27 Fre 29.01.27 Anstricharbeiten innel
"2 Feininstallation (Elektroinstallation) 40 Tage Mon 18.01.27 Fre 12.03.27 Feininstallation (Elektroinstallatior
3 Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27 Bodenbelagsarbeitel
" Mobile Trennwand einbauen 5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 Mobile Trennwand 6
115 Vorreinigung fur Inbetriebnahmen 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27 Vorreiniglilng {ar InbelriebnahmehyaEs
6 Kichen / Feste Méblierung 15 Tage Mon 01.02.27 Fre 19.02.27 Kiichen / Feste Moblickun
"7 Feininstallation Festeinbau-Mébel (Elektroinstallation) 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 it Festnbts bl Elokronsaloion
'8 Inbetriebnahmen (Elektroinstallation)+HLSK-Gerate 20 Tage Mon 22.02.27 Fre 19.03.27 Inberiebnahmen (Elektroinstallation)+HLSK-Geréte
"9 Innentiren 10 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.02.27 ‘ Innentiire
20 Wandbelage 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 05.03.27 Wandb
21 Feininstallation HLSK 25 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.03.27 ' Felninstaliation HLS
1?2 ELT Sachverstandigen Abnahme (Elektroinstallation) S Tage Mon 22.03.27 Fre 26.03.27 ELT Sachverstandigen Abnahme (Elekiroinstallation)yi
2 VOB-Abnahme ELT (Elektroinstallation) 1 Tag Fre 02.04.27 Fre 02.04.27 VOB-Abnahme ELT (Eletrolinstallationyyq
124 VOB-Abnahme HLSK 1 Tag Fre 02.04.27 Fre 02.04.27 VOB-Abnahmb HLSKiq
25 Mangelbeseitigung 15 Tage Mon 22.03.27 Fre 09.04.27 Mingelbeseitiguny |
26 Lose Mdblierung 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27 Lose Méblierun
127 Feinreinigung Gebaude 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 Feinreinigung Gebudt
* Nebengebédude 55 Tage Mon 05.10.26 Fre 18.12.26 v — -
% Zimmererarbeiten bis Dach dicht 15 Tage Mon 05.10.26 Fre 23.10.26 Zinmererarbeiten bis Dach dichipg
% Bodenbeschichtungsarbeiten in Notstromaggregateraum 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26 Bodenbeschichtungsarbeiten in Notstromagaregatbraurh b
81 Blechdacheindeckung + Spenglerarbeiten 30 Tage Mon 09.11.26 Fre 18.12.26 ‘ Blechdacheindeckun + Spdnglefar
1% Installation ELT 20 Tage Mon 26.10.26 Fre 20.11.26 installation EL
1% Einbau Batteriespeicher 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 Einbau Batteriespeiche
'3 Einbau Notstromagregat 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 Einbau Notstrd
" AuBenanlagen 165 Tage Mon 09.11.26 Fre 25.06.27 S e v
1% Gelandemodellierung 15 Tage Mon 09.11.26 Fre 27.11.26 Gelande
37 Unterbau fiir Wege 15 Tage Mon 30.11.26 Fre 18.12.26 Unterbau fir Wegs
3 Randstein setzen 15 Tage Mon 15.03.27 Fre 02.04.27
% Oberflachen Wege 20 Tage Mon 05.04.27 Fre 30.04.27 Oberflichen Wege
149 Bepflanzungsarbeiten 20 Tage Mon 03.05.27 Fre 28.05.27 Bepflanzungsarbbiteh
1 Restarbeiten AuBenanlagen 20 Tage Mon 31.05.27 Fre 25.06.27 ‘ Restartieiton AuBenaniage
“* Umzug BRK 30 Tage Mon 26.04.27 Fre 04.06.27 Umzug BRKY
" Inbetriebnahme Gebéaude 0 Tage Fre 04.06.27 Fre 04.06.27 Inbetrcbranme Gebsude
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