
TERMINPLAN mit Vergabeterminplan 
Stand:

Erweiterung Gillbachschule Rommerskirchen
Baubeginn

heute Rücbau Pausenhalle; Aufstellung Container

Gewerk / Leistung Okt. Nov. Dez.     Januar         Februar          März             April       Mai         Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.     Januar         Februar          März             April       Mai         Juni Juli Aug.         Sept.
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Planungleistungen

Planungleistungen Baugenehmigung Auftrag GU - Formell Baubeginn Rohbau fertig Neubau fertig MöblierungMaßnahmen im Bestand Möblierung

Objektplanung - Gebäude Restarbeiten Maßnahmen Bestand Restarbeiten

Tragwerksplanung

Prüfstatik

TGA-Planung HLS

TGA-Planung Elektro

Brandschutz - SV

Vermesser

Bodengutachten

Schadstoffgutachtern / Rückbaukonzept

Bauphysik

Sonstige

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
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Rückbau Pausenhalle Abbruch Pausenhalle

prov. Containeranlage (Pausen-WC) prvo. Pausen-WC

Erdarbeiten Erdarbeiten

Rohbauarbeiten Rohbau EG OG Dach

Gerüstbau Gerüst

Dachdichtungsarbeiten Dachdecker

Metallbauarbeiten/ Fenster/ Türen Fenster

Fassadenbekleidung Fassadenbekl.

Tischlerarbeiten Zargen Türen

Innenputz Innenputz

Trockenbauarbeiten abgeh. Decken

Estricharbeiten Estrich

Bodenbelagsarbeiten Bodenbelag

Malerarbeiten Maler

Fliesen und Platten Fliesen

Betonwerksteinarbeiten Betonwerkstein

Schlosserarbeiten Schlosser

Baukonstruktive Einbauten Einbauten

Arbeiten im Bestand

Bauleistung - Technische Anlagen

Grundleitungen Grundleitungen

Sanitärinstallation Rohinstallation

Heizungsinstallation Rohinstallation

Lüftungsinstallation Rohinstallation

Elektroinstallation Rohinstallation

Brandwarnanlage Rohinstallation

Blitzsschutz Blitzschutz

PV-Anlage PV-Anlage

Aufzug Zeichnungen Aufzug

Ausstattung

Ausstattung Möblierung

Kücheneinrichtung

Außenanlagen

Außenanlagen

technische Anlagen in Außenanlagen

Legende
 Angebotsfrist 
Veröffentlichung Ausschreibng

Submission
Schulferien
Ausführung Hauptleistung
vorbereitende Arbeiten / Restarbeiten
Eckpunkt / Meilenstein

Auftragnehmer / Freigabe

Maßnahmen Bestand

2026

16.10.2026

2027 2028
Fen
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