
01.02.2301.02.230Std1) Einigung mit Verein Dampflokfreunde
01.02.2301.02.230Std12) Beauftragung Bodengutachten, Altlasten, Gefahrenstoffe
01.02.2301.02.230Std3) Beauftragung LP6/7/8 (BH)
01.02.2301.02.230Std4) Beauftragung GP-Vertrag
28.02.2301.02.230Std5) LP 1 GRUNDLAGENERMITTLUNG
02.10.2301.02.2336W 4T6) LP2 VORPLANUNG ZRS 
29.01.2403.10.2317W7) LP3 ENTWURFSPLANUNG ZRS
18.03.2630.01.2472W 2T8) LP 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG
01.10.2417.04.2424W11.3EE9) Kostenoptimierung_Eigenleistung IJBH
10.10.2527.05.2430W 4T10) FREIFLÄCHENPLANUNG
25.06.2507.08.2438W 2T11) Erstellung Vorplanungsunterlage VPU
15.10.2525.06.2516W12) Erstellung / Einreichen Bauplanungsunterlage BPU
28.11.2528.11.250Std8.4-2W13) Beauftragung LP5 (BH)
12.08.2615.12.2589W14) LP5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG
21.07.2719.02.26236W15) LP6/7 AUSSCHREIBUNG/VEGABE 

04.02.2809.07.2620W 4T16.1) Ferienzeiten

18.09.2614.07.269W 4T15.2.5+1W16.2.1) VE3.01_Genehmigung 
Baustelleneinrichtungsfläche

18.09.2607.09.262W15.2.5+1W16.2.2) VE3.01_W+M Planung BE
25.09.2607.09.263W15.2.716.2.3) VE3.01_W+M Planung Erdarbeiten
25.09.2621.09.261W16.2.116.2.4) VE3.01_Behelfsüberfahrt herstellen
02.10.2621.09.262W16.2.116.2.5) VE3.01_Rückbau vorhandener Zaunanlage
23.10.2628.09.264W15.2.7, 16.2.4, 

16.2.3
16.2.6) VE3.01_Baugrube herstellen / Einschl. Verbau

02.10.2628.09.261W16.2.416.2.7) VE3.01_Bereitstellung Baustrom / Bautoilette 
09.10.2605.10.261W16.2.516.2.8) VE3.01_Bereitstellung Bauwasser
30.10.2626.10.261W16.2.616.2.9) VE3.01_Verdichten+Planum herstellen
06.11.2602.11.261W16.2.916.2.10) VE3.01_Gründungspolster herstellen 
06.11.2602.11.261W16.2.916.2.11) VE3.01_Baustraße herstellen
06.11.2606.11.260Std16.2.1116.2.12) Baustelle für Kran vorbereitet
08.01.2704.01.271W16.5.516.2.13) VE3.01_Auffüllung Innenraum
05.02.2701.02.271W16.5.616.2.14) VE3.01 Auffüllung außerhalb

05.02.2714.07.2628W 4T16.2) VE3.01_BAUSTELLENEINRICHTUNG UND 
ERDARBEITEN

13.11.2602.11.262W16.2.916.3.1) VE4.01_Einbringen Ringerder
04.06.2724.05.272W16.7.716.3.2) VE4.01_Montage Blitzschutzleiter 

Gebäudehülle

04.06.2702.11.264W16.3) VE4.01_BLITZSCHUTZ

10.09.2724.05.2716W16.7.416.4.1) VE3.02_Bereitstellung / Vorhaltung 
Fassadengerüst

31.12.2719.07.2724W16.6.516.4.2) VE3.02_Bereitstellung / Vorhaltung Rollgerüste
27.08.2727.08.270Std16.9.216.4.3) Abbau Fassadengerüst

31.12.2724.05.2740W16.4) VE3.02_GERÜST

07.09.2628.07.266W15.2.916.5.1) VE3.03_W+M Planung
01.10.2709.11.2647W16.2.1216.5.2) VE3.03_Aufstellen/Vorhalten Kran 
13.11.2609.11.261W16.2.1016.5.3) VE3.03_Grundleitungen einbringen
04.12.2609.11.264W16.2.1016.5.4) VE3.03_Schalungsarbeiten
01.01.2707.12.264W16.5.416.5.5) VE3.03_Betonage Einzel-/Streifenfundamente
29.01.2704.01.274W16.5.516.5.6) VE3.03_Trocknungszeit Einzel-/

Streifenfundamente
29.01.2729.01.270Std16.5.616.5.7) Fundamente fertiggestellt
29.01.2704.01.274W16.5.516.5.8) VE3.03_Sockeldämmung / Abdichtung

01.10.2728.07.2670W16.5) VE3.03_GRÜNDUNG / GRUNDLEITUNGEN (KDS)

22.01.2711.01.272W15.2.10, 
16.2.13

16.6.1) VE3.04_Einbringen Schaumglasschotter

05.02.2725.01.272W16.6.116.6.2) VE3.04_Einbringen Sauberkeitsschicht / 
Abdichtung 

05.02.2705.02.270Std16.6.216.6.3) Fertigstellung Sauberkeitsschicht
02.07.2724.05.276W16.7.716.6.4) VE3.04_Betonage/Glätten Bodenplatte, 

einschl. Trocknungszeit
16.07.2707.06.276W16.6.4-4W16.6.5) VE3.04_Bodenplatte schleifen, wachsen & 

polieren
16.07.2716.07.270Std16.6.516.6.6) Fertigstellung Bodenplatte

16.07.2711.01.2716W16.6) VE3.04_BODENPLATTE / SOHLE

18.11.2618.11.260Std15.2.12+2W16.7.1) Fertigstellung Montageplanung
12.01.2718.11.268W16.7.116.7.2) VE3.05_Bestellfristen Holzbau
20.04.2713.01.2714W16.7.216.7.3) VE3.05_Fertigung (Holzbau)
21.05.2708.02.2715W16.6.2, 

16.7.2+2W, 
16.5.5

16.7.4) VE3.05_Montage Holzbau-Skelett

12.04.2712.04.270Std16.7.4-6W16.7.5) Fertigstellung Holzskellet
03.05.2703.05.270Std16.7.4-3W16.7.6) Fertigstellung Wandelemente
21.05.2721.05.270Std16.7.416.7.7) Fertigstellung Holzbau-Dach (inkl. 1. 

Abdichtung)
27.08.2716.08.272W16.1.5, 16.6.516.7.8) VE3.05_Montage Innentreppe
10.09.2716.08.274W16.1.5, 16.7.416.7.9) VE3.05_Montage Ständerwerk Vorsatzschale 

Schmiede
10.09.2716.08.274W16.1.5, 16.7.416.7.10) VE3.05_Montage Ständerwerk Vorsatzschale 

Sanitär
05.11.2711.10.274W16.7.9, 

16.11.3, 
16.12.3

16.7.11) VE3.05_Montage Vorsatzschale / 
Innenwandbekleidung Schmiede

05.11.2711.10.274W16.7.10, 
16.11.3, 
16.12.3

16.7.12) VE3.05_Montage Vorsatzschale / 
Innenwandbekleidung Sanitär

05.11.2718.11.2655W16.7) VE3.05_HOLZBAU  (KDS)

12.01.2718.11.268W16.7.116.8.1) VE3.06_WM-Planung_Fenster/Türen
09.03.2713.01.278W16.8.116.8.2) VE3.06_Bestellfristen_Fenster/Türen
04.05.2710.03.278W16.8.216.8.3) VE3.06_Fertigung (Fenster/Türen)
30.07.2705.07.274W16.6.416.8.4) VE3.06_Montage (Fenster/Türen)

30.07.2718.11.2628W16.8) VE3.06 FENSTER/TÜREN

16.07.2724.05.278W15.2.13, 
16.4.1AA, 

16.7.4

16.9.1) VE3.07_Montage Fenster Sheddach

27.08.2705.07.278W15.2.13, 
16.4.1AA, 

16.7.4, 
16.8.4AA

16.9.2) VE3.07_Montage Dachdeckung_Wellblech/
Fassadenbekleidung_OG

16.07.2705.07.272W16.17.116.9.3) VE3.07_Abschluss Klempnerarbeiten MW-
Sockel

27.08.2724.05.2718W16.9) VE3.07_DACH / METALLFASSADE / KLEMPNER

28.04.2704.03.278W15.2.2216.10.1) VE3.08_W+M Planung
23.06.2729.04.278W16.10.116.10.2) VE3.08_Bestellfristen
10.09.2716.08.274W16.6.5, 

16.17.9, 
16.10.2

16.10.3) VE3.08_Innenwände/Vorsatzschalen 
Ständerwerk

10.09.2704.03.2720W16.10) VE3.08_TROCKENBAU

08.04.2712.02.278W15.2.2116.11.1) VE4.02_W+M Planung
03.06.2709.04.278W16.11.116.11.2) VE4.02_Materialbestellung
08.10.2713.09.274W16.7.9, 

16.7.10, 
16.11.2, 
16.10.3

16.11.3) VE4.02_Grobinstallation HLS

03.12.2708.11.274W16.11.3, 
16.7.11, 
16.7.12

16.11.4) VE4.02_Feininstallation HLS

14.01.2806.12.276W16.11.416.11.5) VE4.02_Regelung, Einregelierung, Abnahme

14.01.2812.02.2730W16.11) VE4.02_HEIZUNG_LÜFTUNG SANITÄR

06.05.2712.03.278W15.2.2416.12.1) VE4.03_W+M Planung
01.07.2707.05.278W16.12.116.12.2) VE4.03_Materialbestellung
08.10.2713.09.274W16.7.9, 

16.7.10, 
16.12.2, 
16.10.3

16.12.3) VE4.03_Grobinstallation ELT

03.12.2708.11.274W16.12.3, 
16.7.11, 
16.7.12

16.12.4) VE4.03_Feininstallation ELT

14.01.2806.12.276W16.12.416.12.5) VE4.03_Inbetriebnahme Abnahme ELT

14.01.2812.03.2730W16.12) VE4.03_ELEKTROANLAGEN

09.06.2715.04.278W15.2.2616.13.1) VE3.09_W+M Planung
04.08.2710.06.278W16.13.116.13.2) VE3.09_Bestellfristen
03.12.2708.11.274W16.17.13, 

16.13.2
16.13.3) VE3.09_Fliesenarbeiten Sanitär

03.12.2715.04.2720W16.13) VE3.09_FLIESEN

06.01.2712.11.268W15.2.1416.14.1) VE3.10_W+M Planung Außentreppe
03.03.2707.01.278W16.14.116.14.2) VE3.10_Bestellfristen
28.04.2704.03.278W16.14.216.14.3) VE3.10_Fertigung Außentreppe
18.06.2724.05.274W16.7.4, 

16.14.3
16.14.4) VE3.10_Montage Außentreppe

18.06.2712.11.2628W16.14) VE3.10_METALLBAUARBEITEN / SCHLOSSER 
(KDS)

15.09.2722.07.278W15.2.2816.15.1) VE3.11_W+M Planung
27.10.2716.09.276W16.8.4, 

16.15.1
16.15.2) VE3.11_Installation Schließsystem

10.11.2716.09.278W16.15.116.15.3) VE3.11_Bestellfristen
28.01.2803.01.284W16.15.3, 

16.16.6AA
16.15.4) VE3.11_Montage Briefkastenanlage

28.01.2822.07.2726W16.15) VE3.11_SCHLIEßSYSTEM / 
BRIEFKASTENANLAGE 

03.06.2709.04.278W15.2.2516.16.1) W+M Planung
29.07.2704.06.278W16.16.116.16.2) Bestellfristen
08.10.2730.08.276W16.9.2, 

16.17.1, 
16.16.2

16.16.3) Geländeflächen herstellen

19.11.2711.10.276W16.16.316.16.4) Abwasseranlagen
31.12.2722.11.276W16.16.416.16.5) Oberbau und Deckschichten
28.01.2803.01.284W16.16.516.16.6) Zaun-/Toranlage wieder herstellen
28.01.2803.01.284W16.16.516.16.7) Vegetationsflächen
28.01.2803.01.284W16.16.516.16.8) Geländeflächen öffentl. Straßenraum

28.01.2809.04.2746W16.16) VE5.01_FREIANLAGEN

02.07.2724.05.276W16.4.1AA16.17.1) Außenwandbekleidung MW-Sockel
18.06.2724.05.274W16.7.416.17.2) Montage Geländer Hochebene Holzwerkstatt
03.09.2730.08.271W16.7.816.17.3) Montage Geländer Treppenlauf
30.07.2721.06.276W16.17.216.17.4) Deckenbeläge Hochebene Holzwerkstatt / 

Büro herstellen
30.07.2705.07.274W16.6.416.17.5) Einbau Fensterelemente (ReUse)
27.08.2719.07.276W16.4.1AA, 

16.9.3, 
16.17.1

16.17.6) Herstellen Außenwandbekleidung_EG

13.08.2719.07.274W16.4.2AA, 
16.6.5

16.17.7) Herstellen Vorsatzschale Holzwerkstatt

13.08.2719.07.274W16.6.516.17.8) Herstellen Innenwand Holzwerkstatt
13.08.2719.07.274W16.4.2AA, 

16.6.5
16.17.9) Ausfachung Lehmsteine Fachwerkwände

20.08.2716.08.271W16.17.716.17.10) Einbau Innentür Holzwerkstatt
08.10.2716.08.278W16.17.716.17.11) Innenwand-/Außenwandbekleidung (innen) 

Holzwerkstatt Spanplatten
24.09.2713.09.272W16.17.7, 

16.7.9
16.17.12) Innenwand-/Außenwandbekleidung (innen) 

Schmiede Anstrich
05.11.2711.10.274W16.11.3, 

16.12.3, 
16.10.3

16.17.13) Lehmputz/Lehmbauplatten, Innenwände

05.11.2724.05.2754W16.17) EIGENLEISTUNG IJGD  (zu Klären mit IJGD! )

28.01.2828.01.280Std16.11.5, 
16.12.5, 
16.16.8

16.18) Übergabe BH

11.02.2831.01.282W16.1816.19.1) Holzständerwand_Büro_OG
24.03.2831.01.288W16.1816.19.2) Montage/Herstellen Falttoranlage
11.02.2831.01.282W16.1816.19.3) Deckenkonstrukion Hochebene Schmiede/

Freilager
11.02.2831.01.282W16.1816.19.4) Deckenbekleidung Sanitär / Holzwerkstatt 

(Akustik)
25.02.2831.01.284W16.1816.19.5) Garderobe, Regale, Teeküche, sonstiges
25.02.2814.02.282W16.19.116.19.6) Vorsatzschale Büro OG
25.02.2814.02.282W16.19.316.19.7) Geländer Hochebene Schmiede/Freilager
25.02.2814.02.282W16.19.316.19.8) Deckenbekleidung Schmiede (Brandschutz)
10.03.2828.02.282W16.19.716.19.9) Deckenbeläge Hochebene Schmiede/

Freilager

24.03.2831.01.2826W16.19) SELBSTBAU IJGD (Nach Übergabe an BH, 
Ausführungszeitraum zu Klären!)

24.03.2809.07.26552W 3T15.2.1+2W16)  LP8 BAUÜBERWACHUNG

Einigung mit Verein Dampflokfreunde 01.02.23

Beauftragung Bodengutachten, Altlasten, Gefahrenstoffe 01.02.23
Beauftragung LP6/7/8 (BH) 01.02.23

Beauftragung GP-Vertrag 01.02.23
LP 1 GRUNDLAGENERMITTLUNG 28.02.23

LP2 VORPLANUNG ZRS 02.10.23
LP3 ENTWURFSPLANUNG ZRS 29.01.24

LP 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG 18.03.26
Kostenoptimierung_Eigenleistung IJBH 24W

FREIFLÄCHENPLANUNG 10.10.25
Erstellung Vorplanungsunterlage VPU 25.06.25

Erstellung / Einreichen Bauplanungsunterlage BPU 15.10.25
Beauftragung LP5 (BH) 28.11.25

LP5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG 12.08.26
LP6/7 AUSSCHREIBUNG/VEGABE 21.07.27

 LP8 BAUÜBERWACHUNG 24.03.28
Ferienzeiten 04.02.28

VE3.01_BAUSTELLENEINRICHTUNG UND ERDARBEITEN 05.02.27

VE3.01_Genehmigung Baustelleneinrichtungsfläche 9W 4T

VE3.01_W+M Planung BE 2W
VE3.01_W+M Planung Erdarbeiten 3W
VE3.01_Behelfsüberfahrt herstellen 1W

VE3.01_Rückbau vorhandener Zaunanlage 2W
VE3.01_Baugrube herstellen / Einschl. Verbau 4W

VE3.01_Bereitstellung Baustrom / Bautoilette 1W
VE3.01_Bereitstellung Bauwasser 1W

VE3.01_Verdichten+Planum herstellen 1W
VE3.01_Gründungspolster herstellen 1W

VE3.01_Baustraße herstellen 1W
Baustelle für Kran vorbereitet 06.11.26

VE3.01_Auffüllung Innenraum 1W
VE3.01 Auffüllung außerhalb 1W

VE4.01_BLITZSCHUTZ 04.06.27
VE4.01_Einbringen Ringerder 2W

VE4.01_Montage Blitzschutzleiter Gebäudehülle 2W

VE3.02_GERÜST 31.12.27
VE3.02_Bereitstellung / Vorhaltung Fassadengerüst 16W

VE3.02_Bereitstellung / Vorhaltung Rollgerüste 24W
Abbau Fassadengerüst 27.08.27

VE3.03_GRÜNDUNG / GRUNDLEITUNGEN (KDS) 01.10.27
VE3.03_W+M Planung 6W

VE3.03_Aufstellen/Vorhalten Kran 47W
VE3.03_Grundleitungen einbringen 1W

VE3.03_Schalungsarbeiten 4W
VE3.03_Betonage Einzel-/Streifenfundamente 4W

VE3.03_Trocknungszeit Einzel-/Streifenfundamente 4W

Fundamente fertiggestellt 29.01.27
VE3.03_Sockeldämmung / Abdichtung 4W

VE3.04_BODENPLATTE / SOHLE 16.07.27
VE3.04_Einbringen Schaumglasschotter 2W

VE3.04_Einbringen Sauberkeitsschicht / Abdichtung 2W

Fertigstellung Sauberkeitsschicht 05.02.27
VE3.04_Betonage/Glätten Bodenplatte, einschl. Trocknungszeit 6W

VE3.04_Bodenplatte schleifen, wachsen & polieren 6W

Fertigstellung Bodenplatte 16.07.27
VE3.05_HOLZBAU  (KDS) 05.11.27

Fertigstellung Montageplanung 18.11.26
VE3.05_Bestellfristen Holzbau 8W

VE3.05_Fertigung (Holzbau) 14W
VE3.05_Montage Holzbau-Skelett 15W

Fertigstellung Holzskellet 12.04.27
Fertigstellung Wandelemente 03.05.27

Fertigstellung Holzbau-Dach (inkl. 1. Abdichtung) 21.05.27

VE3.05_Montage Innentreppe 2W
VE3.05_Montage Ständerwerk Vorsatzschale Schmiede 4W

VE3.05_Montage Ständerwerk Vorsatzschale Sanitär 4W

VE3.05_Montage Vorsatzschale / Innenwandbekleidung Schmiede 4W

VE3.05_Montage Vorsatzschale / Innenwandbekleidung Sanitär 4W

VE3.06 FENSTER/TÜREN 30.07.27
VE3.06_WM-Planung_Fenster/Türen 8W

VE3.06_Bestellfristen_Fenster/Türen 8W
VE3.06_Fertigung (Fenster/Türen) 8W

VE3.06_Montage (Fenster/Türen) 4W
VE3.07_DACH / METALLFASSADE / KLEMPNER 27.08.27

VE3.07_Montage Fenster Sheddach 8W

VE3.07_Montage Dachdeckung_Wellblech/Fassadenbekleidung_OG 8W

VE3.07_Abschluss Klempnerarbeiten MW-Sockel 2W

VE3.08_TROCKENBAU 10.09.27
VE3.08_W+M Planung 8W

VE3.08_Bestellfristen 8W
VE3.08_Innenwände/Vorsatzschalen Ständerwerk 4W

VE4.02_HEIZUNG_LÜFTUNG SANITÄR 14.01.28
VE4.02_W+M Planung 8W

VE4.02_Materialbestellung 8W
VE4.02_Grobinstallation HLS 4W

VE4.02_Feininstallation HLS 4W

VE4.02_Regelung, Einregelierung, Abnahme 6W
VE4.03_ELEKTROANLAGEN 14.01.28

VE4.03_W+M Planung 8W
VE4.03_Materialbestellung 8W

VE4.03_Grobinstallation ELT 4W

VE4.03_Feininstallation ELT 4W

VE4.03_Inbetriebnahme Abnahme ELT 6W
VE3.09_FLIESEN 03.12.27

VE3.09_W+M Planung 8W
VE3.09_Bestellfristen 8W

VE3.09_Fliesenarbeiten Sanitär 4W

VE3.10_METALLBAUARBEITEN / SCHLOSSER (KDS) 18.06.27

VE3.10_W+M Planung Außentreppe 8W
VE3.10_Bestellfristen 8W

VE3.10_Fertigung Außentreppe 8W
VE3.10_Montage Außentreppe 4W

VE3.11_SCHLIEßSYSTEM / BRIEFKASTENANLAGE 28.01.28

VE3.11_W+M Planung 8W
VE3.11_Installation Schließsystem 6W

VE3.11_Bestellfristen 8W
VE3.11_Montage Briefkastenanlage 4W

VE5.01_FREIANLAGEN 28.01.28
W+M Planung 8W

Bestellfristen 8W
Geländeflächen herstellen 6W

Abwasseranlagen 6W
Oberbau und Deckschichten 6W

Zaun-/Toranlage wieder herstellen 4W
Vegetationsflächen 4W

Geländeflächen öffentl. Straßenraum 4W
EIGENLEISTUNG IJGD  (zu Klären mit IJGD! ) 05.11.27

Außenwandbekleidung MW-Sockel 6W
Montage Geländer Hochebene Holzwerkstatt 4W

Montage Geländer Treppenlauf 1W
Deckenbeläge Hochebene Holzwerkstatt / Büro herstellen 6W

Einbau Fensterelemente (ReUse) 4W
Herstellen Außenwandbekleidung_EG 6W

Herstellen Vorsatzschale Holzwerkstatt 4W

Herstellen Innenwand Holzwerkstatt 4W
Ausfachung Lehmsteine Fachwerkwände 4W

Einbau Innentür Holzwerkstatt 1W
Innenwand-/Außenwandbekleidung (innen) Holzwerkstatt Spanplatten 8W

Innenwand-/Außenwandbekleidung (innen) Schmiede Anstrich 2W

Lehmputz/Lehmbauplatten, Innenwände 4W

Übergabe BH 28.01.28

SELBSTBAU IJGD (Nach Übergabe an BH, Ausführungszeitraum zu Klären!) 24.03.28

Holzständerwand_Büro_OG 2W
Montage/Herstellen Falttoranlage 8W

Deckenkonstrukion Hochebene Schmiede/Freilager 2W

Deckenbekleidung Sanitär / Holzwerkstatt (Akustik) 2W

Garderobe, Regale, Teeküche, sonstiges 4W
Vorsatzschale Büro OG 2W

Geländer Hochebene Schmiede/Freilager 2W
Deckenbekleidung Schmiede (Brandschutz) 2W

Deckenbeläge Hochebene Schmiede/Freilager 2W
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