WVU 100
BaumaRnahme: St. Elisabeth-Hospital GmbH-Beckum (Anlage 1 Ausfuhrungsfristen)
Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

ANLAGE 1 AUSFUHRUNGSFRISTEN

ALS ERGANZUNG ZU DEN BESONDEREN VERTGASBEDINGUNGEN
GEM. FORMBLATT 214

Auftraggeber: St. Elisabeth-Hospital GmbH, Elisabethstrale 10, 59269 Beckum
BaumafRnahme: Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

1. Ausfuihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fiir Beginn und Vollendung der Leistung

(=Ausfiihrungsfristen):
SIEHE FORMBLATT 214 BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen:

Innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den
Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen
voraussichtlich bis zum 01.02.2027 zugehen; lhr Auskunftsrecht
gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

Elektro Starkstrom und Nachrichtentechnik:

- Ausfuhrungsfrist insgesamt: 360 Werktage (WT) nach Beginn der Ausflihrung.
- Technische Klarung: 45 Werktage (WT) bis Montagebeginn

Die einzelnen Ausfiihrungsfristen beinhalten zeitliche Uberschneidungen.

Hinweis:
Werktage: Montag bis Freitag (5 Tage).

Ende der Ergdanzung zu den Besonderen Vertragsunterlagen
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