WVU 100

BaumaRnahme: 2308, St. Elisabeth-Hospital GmbH Beckum, (Anlage 1 Ausfuhrungsfristen)

1.1

1.2

Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

ANLAGE 1 AUSFUHRUNGSFRISTEN

ALS ERGANZUNG ZU DEN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN
GEM. FORMBLATT 214

Auftraggeber: St. Elisabeth-Hospital GmbH, Elisabethstrale 10, 59269 Beckum
Baumalnahme: Anbau Bettenhaus Il - Altersmedizin

Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fiir Beginn und Vollendung der Leistung
(=Ausfiuhrungsfristen):
SIEHE FORMBLATT 214 BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen:

Innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den
Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B).

Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum 07.12.2026 zugehen;
lhr Auskunftsrecht gemal § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon
unberuhrt.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten:

- Ausfuhrungsfrist insgesamt 69 Werktage (WT) nach Beginn der Ausflihrung.
- Technische Klarung bis Montagebeginn 10 Werktage (WT).

- Lieferung und Montage 59 Werktage (WT).

Die einzelnen Ausflihrungsfristen beinhalten zeitliche Uberschneidungen.
Die gesamte Ausfuhrungsfrist beinhaltet auch Zeitfenster ohne Bautatigkeiten.

Hinweis:
Arbeitstage: Montag bis Freitag (5 Tage).
Werktage: Montag bis Samstag (6 Tage).

Ende der Erganzung zu den Besonderen Vertragsunterlagen
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