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715_OF Vorsfelde
Helmstedter Straße 1, 38448 Wolfsburg

Monat
Kalenderwoche 3

Gewerk Leistung Firma

Feuerwehr Beräumung Beräumung

Elektro Baustrom einrichten Baustrom einrichten

Rohbau Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung

Abbruch Lagerschuppen + Mauer Abbruch Schuppen

Gerüstbau Fassadengerüst aufstellen Fassadengerüst aufstellen

HLS-E Demontagen Bestand Demontagen Bestand

Abbruch Abbruch Vormauerwerk Abbruch Vormauerwerk Frostrisiko (mögl. Bauzeitverzögerung)

Gerüstbau Abbau Gerüst Ostfass. Abbau Gerüst Ostfass.

Tiefbau Pflaster aufnehmen Pflaster aufnehmen

Rohbau Jugendumkleide Jugendumkleide

Trockenbau Jugendumkleide Trockenbau Jugendumkleide fertig

Fliesenleger Jugendumkleide Fliesenleger

Abbruch Abbruch Innen Abbruch Innen

Rohbau Druchbrüche herstellen Druchbrüche herstellen

Tiefbau Erdarbeiten Grundleitungen Erdarbeiten Grundleitungen

Rohbau Fundamente Anbau Fundamente Anbau

Bodenplatte + Sockel Bodenplatte + Sockel

Holzbau Werkplanung Holzbau (10Wo) Werkplanung Holzbau (10Wo)

Holzbau Vorfertigung, Abbund Vorfertigung, Abbund

Holzbau Montage Anbau Montage Anbau

Gerüstbau Gerüst Neubau, Dachrand Gerüst Neubau, Dachrand

Dachdecker Flachdach L + C Flachdach L + C Start nach Wetterlage

Dachdecker Flachdach B (inkl. Abbbruch) Flachdach B (inkl. Abbbruch)

Dachdecker Dach Fahrzeughalle Fahrzeughalle

Fassade Unterkonstruktion Unterkonstruktion

Fassade Fenster + Sonnenschutz Fenster + Sonnenschutz

Metallbau Türen Türen

Dachdecker Restarbeiten, Entwässerung
Fassade Bekleidung Faserzement Bekleidung Faserzement

Gerüst Abrüsten Ostfassade Abrüsten Ostfassade

Rohbau Treppenfundament Treppenfundament

Stahlbau Außentreppe Außentreppe

Rohbau Sanierung Balkon Sanierung Balkon

HLS Grundinstallation Sanitär
HLS Heizung Grundinstallation Sanitär

Putz Schlitze, Ausbesserungen Heizung

Estrich Estricharbeiten Estricharbeiten

Stahlbau Geländer etc Geländer etc

Gerüst Gerüste abbauen Gerüste abbauen

Elektro Grundinstallation ELT Grundinstallation ELT Beleuchtung etc.

Trockenbau Innenwände Jugendumkl. Innenwände schließen

Trockenbau Decken UK Decken UK

Fliesenleger Bodenfliesen Bodenfliesen Wand

Boden Linoleum OG Linoleum OG

Maler Malerarbeiten Jugendumkl. Malerarbeiten Finish

Tischler Innentüren Innentüren

Trockenbau Decken schließen Decken schließen

HLS Endmontage Sanitär Endmontage Sanitär

Elektro Endmontage Elektro Endmontage Elektro

Reinigung Bauschlussreinigung Bauschlussreinigung

Feuerwehr Einrichtung Ausstattung Einrichtung Ausstattung

Maler Bestandsgebäude Bestandsgebäude

Juli August
33 3428 29 30 31 3225 26 27

Mai
52

Dezember Januar Februar März April
2345 46 4727 28 29 3931 32 3330 40 41 42 43 4438

2026

26
Juli Oktober

34 35
SeptemberAugust

36 37
November

9 104 5 6 7 850 51 1 2 34948
Juni

2027

15 161411 12 13 2217 18 19 20 21 24

G
eb

äu
de

 w
et

te
rd

ic
ht

 b
is

 1
2.

02
.2

02
7

VORABZUG

EILERS □ OCKEL ARCHITEKTEN
Partnergesellschaft mbB  Bremen | Braunschweig
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