
Rauch
Textfeld
                         TP 10,11,12 und 14
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11.06.2026
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Rauch
Schreibmaschine
TP 14 - Umgestaltung und Aufwertung 
                   der Viktoriastraße
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4

Rauch
Textfeld
Verkehrszeichenplan BA4 v2

Bauabschnitt: BA 4

TP 10,11,12: 08/2027 (2 Tage)
TP 14: 10/2027 bis 11/2027
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Baufelder immer komplett mit Schrankenzaun umzäunen und die einzelnen Elemente mit einander verbinden, um ein unbefugtes Öffnen zu verhindern. 
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Dauer 2 Tage (Aufbringen der Deckschicht)
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