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PROJEKTBESCHREIBUNG

Im Zuge des Umbaus und der Erweiterung der Klaranlage Schramberg werden zuséatzliche Lastabgange
aus der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) erforderlich.

Die bestehende NSHV befindet sich gemeinsam mit der Mittelspannungsanlage in einem Raum. Auf-
grund der dort begrenzten raumlichen und baulichen Erweiterungsmaglichkeiten wird im Obergeschoss
des SEW-Gebaudes ein separater NSHV-Raum errichtet und mit einer neuen Niederspannungshaupt-
verteilung ausgestattet.

Der neue NSHV-Raum ist so vorgesehen, dass im Rahmen zukinftiger Projekte weitere Schaltanlagen,
beispielsweise fiir die mechanische Uberschussschlammeindickung, die Zentrifuge oder eine PV-An-
lage, integriert werden kénnen. Der Raum wird mit einem Doppelboden sowie einer Klima- und Luftungs-

anlage ausgestattet.

Die neue NSHV umfasst im Wesentlichen:

e Einspeisefeld fir die Versorgung aus dem Energieversorgungsnetz,

o Einspeisefeld mit Anschlussmdglichkeit fir ein mobiles Netzersatzaggregat,

e Abgangsfeld fiir die Versorgung der nachgelagerten Verbraucher und Verteilungen,

e Gebaudeverteilung einschliellich der erforderlichen Steuerungs- und Automatisierungskomponen-

ten.

Da eine vollstandige Abschaltung der Klaranlage nur fir einen begrenzten Zeitraum moglich ist, ist der
Umbau unter besonderer Beriicksichtigung der Aufrechterhaltung des Anlagenbetriebs und einer mog-
lichst kurzen Umschaltzeit durchzufihren.

Hierzu ist der bestehende Lastabgang der Geblasestation in der alten NSHV so umzubauen, dass dieser
zuklnftig als Einspeisung der neuen NSHV genutzt werden kann. Nach Inbetriebnahme der neuen
NSHYV sind die bestehenden Zuleitungen der Geblasestation, Warte, Zentrifuge und des BHKW von der
alten NSHV auf die neue NSHV umzulegen. Hierzu sind die vorhandenen Leitungen soweit erforderlich
zurlckzuziehen, fachgerecht zu muffen, zu verlangern und bis zur neuen NSHV zu verlegen und anzu-

schliel3en.
Zur Vorbereitung dieser Arbeiten sind die erforderlichen Kabelwege vorab herzustellen, insbesondere:
e bestehende NSHV — neuer NSHV-Raum,

o Zentrifuge — neuer NSHV-Raum,
e Keller SEW-Gebaude — neuer NSHV-Raum.

VN: P0821U / 188767
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Die bestehende NSHYV bleibt nach Inbetriebnahme der neuen NSHV vortibergehend in Betrieb. Der voll-
standige Riickbau der alten NSHV erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem ge-
planten Umbau der Mittelspannungs- und Transformatorstation und ist, soweit nicht ausdrtcklich anders
beschrieben, nicht Bestandteil dieser Mallhahme.
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2. AuUrFBAU NSHV RAaum
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Abbildung 1 Ansicht OG Schlammentwésserung 3D
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Abbildung 2 Ansicht OG Schlammentwésserung 3D

Fir den neuen Schaltanlagenraum muss der aktuelle Lagerraum vor der MS- bzw. Trafostation ge-
raumt werden und eine neue Wand eingezogen werden. Die bestehende Ture zur Treppe wird erhéht
und eine neue Ture als Zugang zum Trafo installiert. Die bestehenden Fenster werden vollstandig
abgemauert. Der neue Raum wird mit einem Klima Splitt-Gerat und einer Bellftung ausgestattet. An
der Zugangstir sind ein Tirkontakt und ein Prasenzmelder, welche auf die SPS verdrahtet werden,
vorgesehen. Die Raumbeleuchtung beinhaltet integrierte Bewegungsmelder und eine Notbeleuchtung.
Die Zuleitungen werden durch Kernlochbohrungen vom EG des SEW Gebaudes in den Doppelboden
eingefiihrt. Das AuRengerat der Klimaanlage soll auf das Dach des nebenstehenden BKHW Haus-
chens installiert werden.
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3. UwmBAUNSHV ALT

Abbildung 3 NSHV alt
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Abbildung 4 NSHV alt, Abgang Geblése Station
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Der bestehende Abgang der Geblase Station muss fir die neue Zuleitung umgebaut werden. Die neue Zulei-
tung wird je 3x185mm?2 pro AuRenleiter bzw. 3x185mm?2fiir den PEN Leiter besitzen.

Die Geblase Station darf maximal 3-4h abgeschaltet werden. Das bedeutet der Umschluss der Zuleitung Ge-
blasestation und das Auflegen und Einspeisen der neuen Schaltanlage muss parallel bearbeitet werden. Hier
sind ebenfalls entsprechende Kapazitaten einzuplanen. Kabelwege missen vorab installiert werden und Ka-
belverlangerungen der Zuleitungen und Lastabgange so weit wie mdglich verlegt sein, um dann an geeigneter
Stelle eine Muffe zu setzen.
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4. KABELWEGE

Abgéange
NSHYV alt Kabelweg Zuleitung

Zentrifuge

Kabelweg Zuleitung
Geblasestation

Kabeleinflhrung 1
NSHV-Raum neu

Abbildung 5 SEW Maschinenhalle, unterhalb der NSHV Anlage
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600mm Steigtrasse

An Wand montiert

400x100 Kabelpritsche

mit Ausleger montiert

Abbildung 6 Ansicht EG Schlammentwésserung, neuer Kabelweg 1 zur NSHV
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Abbildung 7 EG Schlammentwésserung, Kabelweg 1 zu NSHV Raum neu
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Kabeleinfihrung 1
NSHV-Raum neu

Kabelweg 2 zu
NSHV-Raum neu

Abbildung 8EG Schlammentwésserung, Kabelweg 2 zu NSHV Raum neu

VN: P0821U / 188767



zusatzliche Zeile | ‘ | ‘ |
Stadt, AVZ, ... - Klaranlage

Seite 14 Projekt - Leistungsphase S AG | N G E N | E U R E

5. EINSPEISUNG BHKW

Zuleitung Warte

{

Einspeisung BHKW in

Zuleitung Warte

Abbildung 9 Ansicht EG Schlammentwé&sserung, Abgriff BHKW
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Abbildung 10 Innenansicht Einspeisung BHKW
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