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Projektnummer: 23033 MCT KITA - Bauzeitenplan - Vorabzug

Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer

2025

Juli

KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar

2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar

2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

2025

Juli

KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar

2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar

2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Projektzeitrahmen von Do, 01.05.25 bis Sa, 01.12.40

Druckdatum: 21.08.2026 11:04

Bearbeiter: R. Pineiro
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1 489at Mo, 21.07.25 Fr, 25.06.27MCT Neubau KITA 489at

1.1 240at Mo, 21.07.25 Fr, 03.07.26Außenanlagen / Tiefbau 240at

Außenanlagen / Tiefbau

1.1.1 240at Mo, 21.07.25 Fr, 03.07.26Siehe Bauzeitenplan Haase+Reimer Ing. Hornecker Siehe Bauzeitenplan Haase+Reimer Ing.

1.2 427at Do, 16.10.25 Fr, 25.06.27Hochbau 427at

Hochbau

1.2.1 316at Do, 16.10.25 Fr, 15.01.27BT 1 - Versorgerhaus 316at

BT 1 - Versorgerhaus

1.2.1.1 131at Do, 16.10.25 Fr, 24.04.26Rohbauarbeiten Hans Wagner Rohbauarbeiten

1.2.1.1.1 5at Do, 16.10.25 Mi, 22.10.25Erdarbeiten inkl. Wasserhaltung (Tiefbau) Hornecker Erdarbeiten inkl. Wasserhaltung (Tiefbau)

1.2.1.1.2 15at Do, 23.10.25 Do, 13.11.25Untergeschoss Sohle _ Wände WU-Beton Hans Wagner Untergeschoss Sohle _ Wände WU-Beton

1.2.1.1.3 4at Fr, 14.11.25 Mi, 19.11.25Untergeschoss Innenwände KS Hans Wagner Untergeschoss Innenwände KS

1.2.1.1.4 1at Do, 20.11.25 Do, 20.11.25Untergeschoss FT Treppe Hans Wagner Untergeschoss FT Treppe

1.2.1.1.5 3at Fr, 21.11.25 Di, 25.11.25Untergeschoss FT Decke Hans Wagner Untergeschoss FT Decke

1.2.1.1.6 2at Mo, 19.01.26 Di, 20.01.26
Abdichtungsarbeiten Dämmung -

witterungsbedingt verschoben
Hans Wagner Abdichtungsarbeiten Dämmung - witterungsbedingt ve...

1.2.1.1.7 3at Mo, 19.01.26 Mi, 21.01.26
Verfüllen Arbeitsraum Untergeschoss -

witterungsbedingt verschoben
Hornecker Verfüllen Arbeitsraum Untergeschoss - witterungsbe...

1.2.1.1.8 2at Mo, 02.03.26 Di, 03.03.26FT Treppe - witterungsbedingt verschoben Hans Wagner FT Treppe - witterungsbedingt verschoben

1.2.1.1.9 2at Do, 23.04.26 Fr, 24.04.26
Sockeldämmung nach Fertigstellung

Zimmererarbeiten
Hans Wagner Sockeldämmung nach Fertigstellung Zimmererarbeiten

1.2.1.2 243at Mo, 27.10.25 Di, 13.10.26Zimmererarbeiten Elwardt Zimmererarbeiten

1.2.1.2.1 14at Mo, 27.10.25 Fr, 14.11.25Werk- und Montageplanung Elwardt Werk- und Montageplanung

1.2.1.2.2 3at Mo, 17.11.25 Mi, 19.11.25Maßliche Prüfung Werk- und Montageplanung Elwardt / AX5 Maßliche Prüfung Werk- und Montageplanung

1.2.1.2.3 19at Mo, 24.11.25 Do, 18.12.25Prüfing. Werk- und Montageplanung Mohn Prüfing. Werk- und Montageplanung

1.2.1.2.4 10at Mo, 09.02.26 Fr, 20.02.26Abbund Elwardt Abbund

1.2.1.2.5 20at Mo, 23.02.26 Fr, 20.03.26Fertigung Elwardt Fertigung

1.2.1.2.6 14at Di, 07.04.26 Fr, 24.04.26Richten inkl. Dach- und Deckenkonstruktion Elwardt Richten inkl. Dach- und Deckenkonstruktion

1.2.1.2.7 2at Mo, 20.07.26 Di, 21.07.26Installationswände Unterkonstruktion Elwardt Installationswände Unterkonstruktion

1.2.1.2.8 2at Mo, 12.10.26 Di, 13.10.26Installationswände OSB-Verkleidung Elwardt Installationswände OSB-Verkleidung

1.2.1.3 42at Di, 07.04.26 Mo, 08.06.26Gerüstbauarbeiten Bassenberg & Schwarting Gerüstbauarbeiten

1.2.1.3.1 2at Di, 07.04.26 Mi, 08.04.26Gerüstbauarbeiten einrüsten BT 1 Bassenberg & Schwarting Gerüstbauarbeiten einrüsten BT 1

1.2.1.3.2 1at Mo, 08.06.26 Mo, 08.06.26Gerüstbauarbeiten abrüsten BT 1 Bassenberg & Schwarting Gerüstbauarbeiten abrüsten BT 1

1.2.1.4 13at Mo, 27.04.26 Fr, 15.05.26Dachdeckungsarbeiten Eissing Dachdeckungsarbeiten

1.2.1.4.1 13at Mo, 27.04.26 Fr, 15.05.26Dachdeckungsarbeiten Eissing Dachdeckungsarbeiten

1.2.1.5 4at Mo, 18.05.26 Do, 21.05.26Fensterbau- und Außentüren Bauer Fensterbau- und Außentüren

1.2.1.5.1 4at Mo, 18.05.26 Do, 21.05.26Fensterbau- und Außentüren Bauer Fensterbau- und Außentüren

1.2.1.6 9at Mo, 13.07.26 Do, 23.07.26Fassadenarbeiten Schmidt Pöhlmann Fassadenarbeiten

1.2.1.6.1 9at Mo, 13.07.26 Do, 23.07.26Fassadenarbeiten Schmidt Pöhlmann Fassadenarbeiten

1.2.1.7 4at Mo, 31.08.26 Do, 03.09.26Estricharbeiten Leonardo Estricharbeiten

1.2.1.7.1 2at Mo, 31.08.26 Di, 01.09.26Estrich inkl Dämmung KG Leonardo Estrich inkl Dämmung KG

1.2.1.7.2 2at Mi, 02.09.26 Do, 03.09.26Estrich EG Leonardo Estrich EG

1.2.1.8 68at Mo, 07.09.26 Mi, 09.12.26Trockenbauarbeiten Jessen Trockenbauarbeiten

1.2.1.8.1 1at Mo, 07.09.26 Mo, 07.09.26Stahl-Innentüren KG Jessen Stahl-Innentüren KG

1.2.1.8.2 8at Mo, 30.11.26 Mi, 09.12.26Trockenbau Wände schließen / abgeh. Decken EG Jessen Trockenbau Wände schließen / abgeh. Decken EG

1.2.1.9 78at Mo, 07.09.26 Mi, 23.12.26Malerarbeiten und Lackierarbeiten Schmid Malerarbeiten und Lackierarbeiten

1.2.1.9.1 3at Mo, 07.09.26 Mi, 09.09.26Malerarbeiten Untergeschoss vor der TGA Schmid Malerarbeiten Untergeschoss vor der TGA

1.2.1.9.2 10at Do, 10.12.26 Mi, 23.12.26Malerarbeiten EG und KG (Nacharbeiten) Schmid Malerarbeiten EG und KG (Nacharbeiten)

1.2.1.10 69at Mi, 30.09.26 Mi, 06.01.27Bodenbeschichtung Schmid Bodenbeschichtung

1.2.1.10.1 3at Mi, 30.09.26 Fr, 02.10.26Bodenbeschichtung KG vor TGA Schmid Bodenbeschichtung KG vor TGA

1.2.1.10.2 3at Mo, 04.01.27 Mi, 06.01.27Bodenbeschichtung EG Schmid Bodenbeschichtung EG

1.2.1.11 59at Fr, 23.10.26 Fr, 15.01.27TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

1.2.1.11.1 25at Fr, 23.10.26 Do, 26.11.26TGA - Rohinstallationen TGA - Rohinstallationen

1.2.1.11.2 24at Fr, 11.12.26 Fr, 15.01.27TGA - Endinstallationen TGA - Endinstallationen

1.2.2 411at Fr, 17.10.25 Fr, 04.06.27BT 2 BT 2

1.2.2.1 220at Fr, 17.10.25 Mi, 02.09.26Rohbauarbeiten Hans Wagner Rohbauarbeiten

1.2.2.1.1 10at Fr, 17.10.25 Do, 30.10.25Erdarbeiten inkl. Grundleitungen (Tiefbau) Hornecker Erdarbeiten inkl. Grundleitungen (Tiefbau)

1.2.2.1.2 3at Mo, 20.10.25 Mi, 22.10.25Dämmung unter der Sohle Hans Wagner Dämmung unter der Sohle

1.2.2.1.3 10at Mo, 03.11.25 Fr, 14.11.25Streifenfundamente inkl. Schalung u. Bewehrung Hans Wagner Streifenfundamente inkl. Schalung u. Bewehrung

1.2.2.1.4 5at Mo, 17.11.25 Fr, 21.11.25Grundleitungen Planum Feinplanum Hans Wagner / Hornecker Grundleitungen Planum Feinplanum

1.2.2.1.5 10at Mo, 24.11.25 Fr, 05.12.25Sohle inkl.Randschalung u. Bewehrung Hans Wagner Sohle inkl.Randschalung u. Bewehrung

1.2.2.1.6 8at Mo, 20.04.26 Mi, 29.04.26
Sohlenaufkantung inkl.Randschalung -

witterungsbedingt verschoben
Hans Wagner Sohlenaufkantung inkl.Randschalung - witterungsbed...

1.2.2.1.7 2at Mo, 04.05.26 Di, 05.05.26Abdichtungsarbeiten Fläche Hans Wagner Abdichtungsarbeiten Fläche

1.2.2.1.8 39at Di, 26.05.26 Fr, 17.07.26Innenmauerwerk Hans Wagner Innenmauerwerk

1.2.2.1.9 3at Mo, 31.08.26 Mi, 02.09.26
FT-Stb-Sockel Montage nach Fertigstellung

Zimmererarbeiten
Hans Wagner / Hornecker FT-Stb-Sockel Montage nach Fertigstellung Zimmerer...

1.2.2.2 250at Mo, 02.03.26 Di, 23.02.27Zimmererarbeiten Elwardt Zimmererarbeiten

1.2.2.2.1 20at Mo, 02.03.26 Fr, 27.03.26Werk- und Montageplanung Elwardt Werk- und Montageplanung

1.2.2.2.2 3at Mo, 30.03.26 Mi, 01.04.26Maßliche Prüfung Werk- und Montageplanung Elwardt / AX5 Maßliche Prüfung Werk- und Montageplanung

1.2.2.2.3 15at Do, 02.04.26 Fr, 24.04.26Prüfing. Werk- und Montageplanung Mohn Prüfing. Werk- und Montageplanung

1.2.2.2.4 10at Mo, 04.05.26 Mo, 18.05.26 Abbund Elwardt Abbund

1.2.2.2.5 28at Mo, 11.05.26 Fr, 19.06.26 Fertigung Elwardt Fertigung

1.2.2.2.6 30at Do, 27.08.26 Mi, 07.10.26Richten inkl. Dach- und Deckenkonstruktion Elwardt Richten inkl. Dach- und Deckenkonstruktion

1.2.2.2.7 15at Do, 01.10.26 Mi, 21.10.26Installationswände Unterkonstruktion Elwardt Installationswände Unterkonstruktion

1.2.2.2.8 15at Mi, 03.02.27 Di, 23.02.27Installationswände OSB Verkleidungen Elwardt Installationswände OSB Verkleidungen

1.2.2.3 3at Mo, 31.08.26 Mi, 02.09.26Gerüstbauarbeiten Bassenberg & Schwarting Gerüstbauarbeiten

1.2.2.3.1 3at Mo, 31.08.26 Mi, 02.09.26Gerüstbauarbeiten Bassenberg & Schwarting Gerüstbauarbeiten

1.2.2.4 2at Do, 15.10.26 Fr, 16.10.26Dachfenster-Element Lamilux Dachfenster-Element

1.2.2.4.1 2at Do, 15.10.26 Fr, 16.10.26Dachfenster-Element Lamilux Dachfenster-Element

1.2.2.5 20at Mo, 12.10.26 Fr, 06.11.26Dachdeckungs- u. Abdichtungsarbeiten Eissing Dachdeckungs- u. Abdichtungsarbeiten

1.2.2.5.1 20at Mo, 12.10.26 Fr, 06.11.26Dachdeckungs- u.Abdichtungsarbeiten Eissing Dachdeckungs- u.Abdichtungsarbeiten

1.2.2.6 149at Mo, 19.10.26 Fr, 21.05.27TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

1.2.2.6.1 25at Mo, 19.10.26 Fr, 20.11.26
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

Rohinstallationen
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro Rohinstal...

1.2.2.6.2 30at Mo, 07.12.26 Di, 19.01.27
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

Installation
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro Installat...

1.2.2.6.3 10at Fr, 07.05.27 Fr, 21.05.27
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

Endinstallation
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro Endinstal...

1.2.2.7 10at Mo, 09.11.26 Fr, 20.11.26Fensterbau - und Außentüren Bauer Fensterbau - und Außentüren

1.2.2.7.1 10at Mo, 09.11.26 Fr, 20.11.26Fensterbau - und Außentüren Bauer Fensterbau - und Außentüren

1.2.2.8 20at Mo, 23.11.26 Fr, 18.12.26Fassadenarbeiten Schmidt Pöhlmann Fassadenarbeiten

1.2.2.8.1 20at Mo, 23.11.26 Fr, 18.12.26Fassadenarbeiten Schmidt Pöhlmann Fassadenarbeiten

1.2.2.9 10at Do, 21.01.27 Mi, 03.02.27Estricharbeiten Leonardo Estricharbeiten

1.2.2.9.1 10at Do, 21.01.27 Mi, 03.02.27Estrich inkl. Dämmung Leonardo Estrich inkl. Dämmung

1.2.2.10 20at Mo, 22.02.27 Fr, 19.03.27Trockenbauarbeiten Jessen Trockenbauarbeiten

1.2.2.10.1 20at Mo, 22.02.27 Fr, 19.03.27Trockenbau Wände schließen / abgeh. Decken Jessen Trockenbau Wände schließen / abgeh. Decken

1.2.2.11 15at Mo, 15.03.27 Di, 06.04.27Fliesenarbeiten Fliesenarbeiten

1.2.2.11.1 15at Mo, 15.03.27 Di, 06.04.27Fliesenarbeiten Fliesenarbeiten

1.2.2.12 25at Mo, 15.03.27 Di, 20.04.27Malerarbeiten Schmid Malerarbeiten

1.2.2.12.1 25at Mo, 15.03.27 Di, 20.04.27Malerarbeiten Schmid Malerarbeiten

1.2.2.13 19at Mo, 19.04.27 Fr, 14.05.27Bodenbelagsarbeiten Sörensen Bodenbelagsarbeiten

1.2.2.13.1 19at Mo, 19.04.27 Fr, 14.05.27Bodenbelagsarbeiten Sörensen Bodenbelagsarbeiten

1.2.2.14 14at Di, 18.05.27 Fr, 04.06.27Tischlerarbeiten Schael Tischlerarbeiten

1.2.2.14.1 10at Di, 18.05.27 Mo, 31.05.27Tischler Innentüren Schael Tischler Innentüren

1.2.2.14.2 14at Di, 18.05.27 Fr, 04.06.27Tischlerarbeiten (Einrichtung/ Möblierung) Tischlerarbeiten (Einrichtung/ Möblierung)

1.2.3 377at Mo, 20.10.25 Fr, 16.04.27BT 3 BT 3

1.2.3.1 219at Mo, 20.10.25 Mi, 02.09.26Rohbauarbeiten Hornecker Rohbauarbeiten

1.2.3.1.1 13at Mo, 20.10.25 Do, 06.11.25Erdarbeiten inkl. Grundleitungen (Tiefbau) Hornecker Erdarbeiten inkl. Grundleitungen (Tiefbau)

1.2.3.1.2 10at Mo, 16.03.26 Fr, 27.03.26Streifenfundamente inkl. Schalung u. Bewehrung Hans Wagner Streifenfundamente inkl. Schalung u. Bewehrung

1.2.3.1.3 4at Mo, 30.03.26 Do, 02.04.26Grundleitungen Planum Feinplanum Hans Wagner / Hornecker Grundleitungen Planum Feinplanum

1.2.3.1.4 4at Di, 07.04.26 Fr, 10.04.26Dämmung unter der Sohle Hans Wagner Dämmung unter der Sohle

1.2.3.1.5 10at Mo, 13.04.26 Fr, 24.04.26Sohle inkl.Randschalung u. Bewehrung Hans Wagner Sohle inkl.Randschalung u. Bewehrung

1.2.3.1.6 8at Mo, 20.04.26 Mi, 29.04.26
Sohlenaufkantung inkl.Randschalung -

witterungsbedingt verschoben
Hans Wagner Sohlenaufkantung inkl.Randschalung - witterungsbed...

1.2.3.1.7 2at Mo, 04.05.26 Di, 05.05.26Abdichtungsarbeiten Fläche Hans Wagner Abdichtungsarbeiten Fläche

1.2.3.1.8 3at Mo, 31.08.26 Mi, 02.09.26
FT-Stb-Sockel Montage nach Fertigstellung

Zimmererarbeiten
Hans Wagner / Hornecker FT-Stb-Sockel Montage nach Fertigstellung Zimmerer...

1.2.3.2 130at Mo, 16.03.26 Fr, 18.09.26Zimmererarbeiten Elwardt Zimmererarbeiten

1.2.3.2.1 10at Mo, 16.03.26 Fr, 27.03.26Werk- und Montageplanung Elwardt Werk- und Montageplanung

1.2.3.2.2 3at Mo, 30.03.26 Mi, 01.04.26Maßliche Prüfung Werk- und Montageplanung Elwardt / AX5 Maßliche Prüfung Werk- und Montageplanung

1.2.3.2.3 14at Di, 07.04.26 Fr, 24.04.26Prüfing. Werk- und Montageplanung Mohn Prüfing. Werk- und Montageplanung

1.2.3.2.4 3at Mo, 18.05.26 Mi, 20.05.26 Abbund Elwardt Abbund

1.2.3.2.5 10at Mo, 07.09.26 Fr, 18.09.26Richten inkl. Dach- und Deckenkonstruktion Elwardt Richten inkl. Dach- und Deckenkonstruktion

1.2.3.3 1at Mo, 07.09.26 Mo, 07.09.26Gerüstbauarbeiten Bassenberg & Schwarting Gerüstbauarbeiten

1.2.3.3.1 1at Mo, 07.09.26 Mo, 07.09.26Gerüstbauarbeiten Bassenberg & Schwarting Gerüstbauarbeiten

1.2.3.4 25at Mi, 23.09.26 Di, 27.10.26Dachdeckungs- u. Abdichtungsarbeiten Eissing Dachdeckungs- u. Abdichtungsarbeiten

1.2.3.4.1 25at Mi, 23.09.26 Di, 27.10.26Dachdeckungs- abdichtungsarbeiten Eissing Dachdeckungs- abdichtungsarbeiten

1.2.3.5 3at Mi, 21.10.26 Fr, 23.10.26Dachfenster-Elemente Lamilux Dachfenster-Elemente

1.2.3.5.1 3at Mi, 21.10.26 Fr, 23.10.26Dachfenster-Elemente Lamilux Dachfenster-Elemente

1.2.3.6 10at Mo, 19.10.26 Fr, 30.10.26Fensterbau - und Außentüren Bauer Fensterbau - und Außentüren

1.2.3.6.1 10at Mo, 19.10.26 Fr, 30.10.26Fensterbau - und Außentüren Bauer Fensterbau - und Außentüren

1.2.3.7 2at Mo, 02.11.26 Di, 03.11.26Fassadenarbeiten Schmidt Pöhlmann Fassadenarbeiten

1.2.3.7.1 2at Mo, 02.11.26 Di, 03.11.26Fassadenarbeiten Schmidt Pöhlmann Fassadenarbeiten

1.2.3.8 116at Mo, 02.11.26 Fr, 16.04.27TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

1.2.3.8.1 20at Mo, 02.11.26 Fr, 27.11.26
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

Rohinstallationen
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro Rohinstal...

1.2.3.8.2 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

Installation
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro Installat...

1.2.3.8.3 10at Mo, 05.04.27 Fr, 16.04.27
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

Endinstallation
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro Endinstal...

1.2.3.9 2at Do, 17.12.26 Fr, 18.12.26Estricharbeiten Leonardo Estricharbeiten

1.2.3.9.1 2at Do, 17.12.26 Fr, 18.12.26Estrich inkl. Dämmung Leonardo Estrich inkl. Dämmung

1.2.3.10 15at Mo, 04.01.27 Fr, 22.01.27Trockenbauarbeiten Jessen Trockenbauarbeiten

1.2.3.10.1 15at Mo, 04.01.27 Fr, 22.01.27Trockenbau Wände schließen / abgeh. Decken Jessen Trockenbau Wände schließen / abgeh. Decken

1.2.3.11 10at Mo, 18.01.27 Fr, 29.01.27Malerarbeiten u. Lackierarbeiten Schmid Malerarbeiten u. Lackierarbeiten

1.2.3.11.1 10at Mo, 18.01.27 Fr, 29.01.27Malerarbeiten Schmid Malerarbeiten

1.2.3.12 10at Mo, 01.02.27 Fr, 12.02.27Bodenbelagsarbeiten Sörensen Bodenbelagsarbeiten

1.2.3.12.1 10at Mo, 01.02.27 Fr, 12.02.27Bodenbelagsarbeiten Sörensen Bodenbelagsarbeiten

1.2.3.13 7at Mo, 01.03.27 Di, 09.03.27Tischlerarbeiten Schael Tischlerarbeiten

1.2.3.13.1 2at Mo, 08.03.27 Di, 09.03.27Tischler Innentüren Schael Tischler Innentüren

1.2.3.13.2 5at Mo, 01.03.27 Fr, 05.03.27Tischlerarbeiten (Einrichtung/ Möblierung) Schael Tischlerarbeiten (Einrichtung/ Möblierung)

1.2.4 420at Mo, 27.10.25 Fr, 25.06.27BT 4 BT 4

1.2.4.1 221at Mo, 27.10.25 Fr, 11.09.26Rohbauarbeiten Hornecker Rohbauarbeiten

1.2.4.1.1 13at Mo, 27.10.25 Do, 13.11.25Erdarbeiten inkl. Grundleitungen (Tiefbau) Hornecker Erdarbeiten inkl. Grundleitungen (Tiefbau)

1.2.4.1.2 10at Mo, 16.03.26 Fr, 27.03.26Streifenfundamente inkl. Schalung u. Bewehrung Hans Wagner Streifenfundamente inkl. Schalung u. Bewehrung

1.2.4.1.3 13at Mo, 30.03.26 Fr, 17.04.26Grundleitungen Planum Feinplanum Hans Wagner / Hornecker Grundleitungen Planum Feinplanum

1.2.4.1.4 3at Mo, 20.04.26 Mi, 22.04.26Dämmung unter der Sohle Hans Wagner Dämmung unter der Sohle

1.2.4.1.5 2at Do, 23.04.26 Fr, 24.04.26Sohle inkl.Randschalung u. Bewehrung Hans Wagner Sohle inkl.Randschalung u. Bewehrung

1.2.4.1.6 8at Di, 28.04.26 Fr, 08.05.26Sohlenaufkantung inkl.Randschalung Hans Wagner Sohlenaufkantung inkl.Randschalung

1.2.4.1.7 2at Do, 07.05.26 Fr, 08.05.26Abdichtungsarbeiten Fläche Hans Wagner Abdichtungsarbeiten Fläche

1.2.4.1.8 39at Di, 26.05.26 Fr, 17.07.26Innenmauerwerk Hans Wagner Innenmauerwerk

1.2.4.1.9 4at Di, 08.09.26 Fr, 11.09.26
FT-Stb-Sockel Montage nach Fertigstellung

Zimmererarbeiten
Hans Wagner / Hornecker FT-Stb-Sockel Montage nach Fertigstellung Zimmerer...

1.2.4.2 233at Mo, 02.03.26 Fr, 29.01.27Zimmererarbeiten Elwardt Zimmererarbeiten

1.2.4.2.1 20at Mo, 02.03.26 Fr, 27.03.26Werk- und Montageplanung Elwardt Werk- und Montageplanung

1.2.4.2.2 3at Mo, 30.03.26 Mi, 01.04.26Maßliche Prüfung Werk- und Montageplanung Elwardt / AX5 Maßliche Prüfung Werk- und Montageplanung

1.2.4.2.3 15at Do, 02.04.26 Fr, 24.04.26Prüfing. Werk- und Montageplanung Mohn Prüfing. Werk- und Montageplanung

1.2.4.2.4 10at Di, 02.06.26 Mo, 15.06.26 Abbund Elwardt Abbund

1.2.4.2.5 30at Mo, 15.06.26 Fr, 24.07.26 Fertigung Elwardt Fertigung

1.2.4.2.6 30at Mo, 07.09.26 Fr, 16.10.26Richten inkl. Dach- und Deckenkonstruktion Elwardt Richten inkl. Dach- und Deckenkonstruktion

1.2.4.2.7 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Installationswände Unterkonstruktion Elwardt Installationswände Unterkonstruktion

1.2.4.2.8 10at Mo, 18.01.27 Fr, 29.01.27Installationswände OSB Verkleidungen Elwardt Installationswände OSB Verkleidungen

1.2.4.3 4at Mo, 07.09.26 Do, 10.09.26Gerüstbauarbeiten Bassenberg & Schwarting Gerüstbauarbeiten

1.2.4.3.1 4at Mo, 07.09.26 Do, 10.09.26Gerüstbauarbeiten Bassenberg & Schwarting Gerüstbauarbeiten

1.2.4.4 2at Do, 22.10.26 Fr, 23.10.26Dachfenster-Element Lamilux Dachfenster-Element

1.2.4.4.1 2at Do, 22.10.26 Fr, 23.10.26Dachfenster-Element Lamilux Dachfenster-Element

1.2.4.5 20at Mo, 26.10.26 Fr, 20.11.26Dachdeckungs- u. Abdichtungsarbeiten Eissing Dachdeckungs- u. Abdichtungsarbeiten

1.2.4.5.1 20at Mo, 26.10.26 Fr, 20.11.26Dachdeckungs- u.Abdichtungsarbeiten Eissing Dachdeckungs- u.Abdichtungsarbeiten

1.2.4.6 10at Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26Fensterbau - und Außentüren Bauer Fensterbau - und Außentüren

1.2.4.6.1 10at Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26Fensterbau - und Außentüren Bauer Fensterbau - und Außentüren

1.2.4.7 144at Mo, 30.11.26 Fr, 25.06.27TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro TGA -...

1.2.4.7.1 30at Mo, 30.11.26 Di, 12.01.27
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

Rohinstallationen
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro Rohinstal...

1.2.4.7.2 10at Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

Installation
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro Installat...

1.2.4.7.3 10at Mo, 14.06.27 Fr, 25.06.27
TGA - Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro

Endinstallation
TGA -...

1.2.4.8 28at Mo, 07.12.26 Fr, 15.01.27Fassadenarbeiten Schmidt Pöhlmann Fassadenarbeiten

1.2.4.8.1 28at Mo, 07.12.26 Fr, 15.01.27Fassadenarbeiten Schmidt Pöhlmann Fassadenarbeiten

1.2.4.9 10at Mo, 25.01.27 Fr, 05.02.27Estricharbeiten Leonardo Estricharbeiten

1.2.4.9.1 10at Mo, 25.01.27 Fr, 05.02.27Estrich inkl. Dämmung Leonardo Estrich inkl. Dämmung

1.2.4.10 20at Mo, 01.03.27 Di, 30.03.27Trockenbauarbeiten Jessen Trockenbauarbeiten

1.2.4.10.1 20at Mo, 01.03.27 Di, 30.03.27Trockenbau Wände schließen / abgeh. Decken Jessen Trockenbau Wände schließen / abgeh. Decken

1.2.4.11 19at Di, 30.03.27 Fr, 23.04.27Fliesenarbeiten Fliesenarbeiten

1.2.4.11.1 19at Di, 30.03.27 Fr, 23.04.27Fliesenarbeiten Fliesenarbeiten

1.2.4.12 25at Di, 30.03.27 Mo, 03.05.27Malerarbeiten Schmid Malerarbeiten

1.2.4.12.1 25at Di, 30.03.27 Mo, 03.05.27Malerarbeiten Schmid Malerarbeiten

1.2.4.13 18at Mo, 03.05.27 Fr, 28.05.27Bodenbelagsarbeiten Sörensen Bodenbelagsarbeiten

1.2.4.13.1 18at Mo, 03.05.27 Fr, 28.05.27Bodenbelagsarbeiten Sörensen Bodenbelagsarbeiten

1.2.4.14 15at Mo, 31.05.27 Fr, 18.06.27Tischlerarbeiten Schael Tischlerarbeiten

1.2.4.14.1 10at Mo, 31.05.27 Fr, 11.06.27Tischler Innentüren Schael Tischler Innentüren

1.2.4.14.2 15at Mo, 31.05.27 Fr, 18.06.27Tischlerarbeiten (Einrichtung/ Möblierung) Tischlerarbeiten (E...

1.2.4.15 3at Mo, 21.06.27 Mi, 23.06.27Sachverständigenabnahmen Sachverst...

1.2.4.15.1 3at Mo, 21.06.27 Mi, 23.06.27Sachverständigenabnahmen Sachverst...

1.2.4.16 5at Mo, 21.06.27 Fr, 25.06.27Reinigungsarbeiten Reinig...

1.2.4.16.1 5at Mo, 21.06.27 Fr, 25.06.27Reinigungsarbeiten Reinig...

1.3 1at Fr, 25.06.27 Fr, 25.06.27Fertigstellung Ferti...


