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Ausfuhrungshinweis:

Die im Ausfuhrungsplan und im Leistungsverzeichnis gemachten
Angaben uber Deckel- und Sohlhdhen, Leitungsverlaufe, Nennweiten
und Materialien sind vor Baubeginn unbedingt an der Ortlichkeit zu
prufen. Dies betrifft insbesondere die Angaben zu den
Rohrsohlenh6hen der Anschlussleitungen.

Im Falle von Unstimmigkeiten ist die ortliche Bautuberwachung
unverzuiglich zu informieren. Bei Abweichungen ist die Ausfihrung in
Abstimmung mit M+O sowie dem Auftraggeber anzupassen.

Hinweis zu Arbeiten innerhalb des FFH-Gebietes:

Bei der Waldflache 6stlich des Parkplatzes entlang der
Mads-Clausen-Stralde handelt es sich um ein Natura 2000-Gebiet,
einem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH). Arbeiten in diesem Bereich
haben unter strenger Beachtung der Vorgaben des
Landschaftspflegerischen Begleitplans und einer maximalen
Reduzierung des Eingriffes in den Naturraum zu erfolgen.

Die Wahl der Arbeitsgerate und des Bauverfahrens ist entsprechend
anzupassen. Zusatzlich sind Malthahmen zum Baum- und
Wourzelschutz in Abstimmung mit einem baumpflegerischen
Fachbetrieb erforderlich, um den Erhalt des Baumbestandes
sicherzustellen!

Zur Ausflihrung freigegeben:
fur das TBZ-Flensburg:

(Herr Fal3hauer, Herr Volzke)

Hinweis zum Bauablauf des Rohrvortriebes

Vorbehaltlich der vom beauftragten Bauunternehmen
vorgesehenen Vorgehenweise wird von folgendem Bauablauf
ausgegangen:

Schritt 1:
Herstellung der Baugrube fur das Vortriebsgerat.

Herstellung des Schachtes RW-02 (Zielschacht) als
Absenkschacht. Der Einbindepunkt des Vortriebsrohrs in diesen
Schacht wird mittels einer Faserbetonplatte provisorisch
verschlossen.

Rohrvortrieb vom Schacht RW-01 zum Schacht RW-02.
Entfernen der provisorischen Faserbetonplatte im Schacht
RW-02. Einbinden des Vortriebsrohres mittels
Gliederkettendichtung uns Anpassung des Anschlussbereiches
im Schacht RW-02.

Schritt 4:
Drehen der Vortriebspresse im Schacht RW-01 und Rohrvortrieb
in Richtung Osten bis zum freien Auslass.

Schrittweise Herstellung des Schachtes RW-01 bei gleichzeitiger
Verfullung der Startbaugrube, Ruckbau der Aussteifungen und
Abbrennen der Spundwand bis 1,00 m unter GOK.
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Hinweis zu Versorgungsleitungen

Stralen- und Tiefbauunternehmen.

- Die vorhandenen Leitungen sind nach Angaben der angeschriebenen Leitungstrager
eingetragen. Die vorhandenen Leitungen sind nachrichtlich dargestellt. Die tatsachliche Lage
ist Uber Leitungsanfragen bei den Leitungstragern und anschlieRende Suchgrabung in
Handschachtung vor Ort durch das ausfiihrende StralRen-/Tiefbauunternehmen festzustellen.
Die Verantwortung zum Schutz der vorhandenen Leitungen liegt allein bei dem ausfiihrenden
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