Rahmenterminplan
Stand: 26.08.2026

Bezeichnung
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Grundlagenermittlung (LP 1) 11.01.2027 | 31.01.2027
Vorplanung (LP 2) 01.02.2027 | 31.05.2027
Entwurfsplanung (LP 3) 01.03.2027 | 31.05.2027
Antrag nach Verfahrensstufe 2 - 4 16.06.2027
TeilmaBnahme 1
Ausfiihrungsplanung (LP 5) 01.01.2028 | 31.12.2028
Vorbereitung der Vergabe (LP 6) 01.01.2029 | 31.03.2029
Mitwirkung bei der Vergabe (LP7) 01.04.2029 | 30.06.2029
Objektiiberwachung (LP 8) 01.07.2029 | 31.12.2030
TeilmaRnahme 3
Ausfiihrungsplanung (LP 5) 01.01.2029 | 31.12.2029
Vorbereitung der Vergabe (LP 6) 01.01.2030 | 31.03.2030
Mitwirkung bei der Vergabe (LP7) 01.04.2030 | 30.06.2030
Objektiiberwachung (LP 8) 01.10.2030 | 31.03.2032
TeilmaBnahme 4
Ausfiihrungsplanung (LP 5) 01.01.2030 | 31.12.2030
Vorbereitung der Vergabe (LP 6) 01.04.2031 | 30.06.2031
Mitwirkung bei der Vergabe (LP7) 01.06.2031 | 30.09.2031
Objektiiberwachung (LP 8) 01.01.2032 | 30.06.2033
Projektabschluss 01.10.2033 | 31.12.2033




