Anlage 6

Ubersicht der voraussichtlichen
Vergaben und Arbeitspakete im
Rahmen der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung




Projektsteuerung

A: Organisation,
Information,
Koordination,

Dokumentation

Projektziele und
Rahmenbedingungen

Kommunikation,
Entscheidungen und
Anderungen

B: Qualitaten und
Quantitaten

Qualitatsziele und

Projektstruktur und
Organisation

Risikomanagement,
Genehmigungen,
Dokumentation

Standortfragen

C: Kosten und
Finanzierung

Kostenziele und

-Uberwachung

D: Termine, Kapazitaten

und Logistik

Prufen der Planunterlagen

Koordination und
Schnittstellenmanagement

Prufung externe
Projektergebnisse,
UnterstUtzung bei

Streitbeilegung, ggf.
Multiprojektmanagement

und Vergaben

Prufung und Anpassung von
Terminzielen

E: Vertrage und
Versicherungen

Vergabestruktur und

Prafen von
Kostenunterlagen und
Rechnungen

Steuerung der Planungs-

und Ausfuhrungsleistungen

Steuerungsterminplanung

Leistungsanforderungen

Beschaffung und

Kostensteuerung und
Mittelabflussplanung

BIM-Leistung

Prufung der Terminplane
der Beteiligten

Vergabeunterlagen

Vertrags-und

Abnahmen, Ubergaben, ggf.

Nutzung vorgegebener
EDV-Programme;
Mitwirkung bei
Verwendungsnachweisen

Terminsteuerung und
Zielerreichung

Nachtragsmanagement

Versicherung und

Fristenmanagement




Offentlichkeitsarbeit und Biirger*innenbeteiligung

Kinder- und

Beteiligungs- Aufsuchende Trassenspazier- Online- . . Stakeholder* Online- und Print- .
veranstaltungen Cormate T ginge Beteiligung Jugepd— BUrger*innenrat o Medien Key-Visual / Logo
Informations- beteiligung
veranstaltungen
Aktualisierung Konzeptionierung| || Weilter-
Konzeptionierung Konzeptionierung Konzeptionierung| —Konzeptionierung| — Konzeptionierung Konzeptionierung bestehender und (Weiter-) entwicklung
Analysen Entwicklung
I Konzeptionierung
N , , Inhaltliche und rganisation, Erstellung von
Dgrlf/lthhrUtr_‘g Durchfihrung Durchfihrung vicuelle Umsetzung Durchfihrung SF%T;?@;;: Newslettern, Gestaltung
und Moderation - : . : i}
und Moderation Organisation. und Moderation geit&tltu%g J,[m und Moderation Einbindung Flyern, etc.
Durchflihrung l'lgl aren f <

[ und Moderation 'gungssystem
Gestaltung von Gestaltung von Gestaltung von
Veranstaltungs- Veransta.ltungs— Veransta.ltungs—

medien medien medien
Gestaltung von
Veranstaltungs-
medien




Umweltplanung

Vorgezogene
Artenschutzbeitrag (ASB) Umweltbaubegleitung Weitere Fachgutachten
(UmweltBB)

Umweltvertraglichkeitsstudie Landschaftspflegerischer
(UVS) Begleitplan (LBP)

Diverse Gutachten betroffener
Schutzguter
z.B. EMV, Erschutterungen,
lmmissionen

Prozessbegleitung Scoping,
Umweltvertraglichkeitsprufung
(UVP), UVP-Bericht




Verkehrsanlagen/ Freianlagen/ Technische Anlagen

Verkehrsanlagen Freianlagen Technische Anlagen

Ausdiftferenzierungen aut den folgenden Folien




Verkehrsanlagen

Optimierungen Trassenbereich Ubergangsbereich IBS Verkehrsplanung im SEACHEDAUICHE
Trassenbereich IBS 1 : : 1/ potentielle : verkehrsplanerisches Validierung Busnetz
Vorplanung Ziegelteich aulderhalb IBS 1 C e Trassenbereich IBS 1
rweiterungen Konzept IBS 1
Sophienblatt Streckenerweiterung
. . . Radweg (Werftstralie- P . Sophienblatt (Richtung Verkehrsplanung
Gleisanlagen Haltestellen Ziegelteich . (Hummelwiese- . )
Wilhelmstralle) Kieler Sorensenstralle
Rondeel) . g
Suden)/Sudwesten)
. Verkehrsplanung
Konigsweg Streckenerweiterung
e - . . Rathausstralde/
Fahrbahnen Radverkehrsanlagen (Sachaustralde- Raiffeisenstralie Ringstrale (Richtung Martensd
Bergstralde
T = iadrich Streckenerweiterung Verkeh l
. Oberflachen unad : erzog-rriedricn- Berliner Platz/Wall erkenrsplanung
Nebenfldchen Materialien Kaiserstralde Strafe (Richtung Ziegelteich
Bootshafen/Kiellinie)
Streckenerweiterung
Ruhender Verkehr Knotenplanung Stresemannplatz Holstenbriicke Br“n(SR"i"(;Ei rS];raBe
UKSH/Bootshafen)
Streckenerweiterung
Anschluss an Bestand Mobilitatsstationen Rathausstralie Beselerallee (Richtung
Kiellinie)
Bushaltestellen-

bereiche angrenzend
zur IBS 1




Leistungen nach HOAI

Freianlagen

Beratende Mitwirkung

Bearbeitung stadtebauliche
Vertiefungsbereiche entlang der
rasse

Integration der Freianlagen in die

Freiraumplanerische Mitarbeit,

Verkehrsanlagen

Entwurf fur die festgelegten
Bereiche als Zuarbeit zur
Verkehrsanlagenplanung

Studien und Leitdetails

Entwicklung von Leitdetails IBS 1

Mitwirkung Visualisierungen




Technische Anlagen - Infrastruktur Trasse

Leit-und
Sicherungs-
technik

Fahrsteuerung

Weichen-
steuerung/siche
rung

Signalanlagen

Fahrsignale
Stadtbahn

Stellantriebe
(Mastschalter)

Zuguber-
wachung

(BoStrab)

Fahrleitungs-

anlage

Lichtsignal-

Zugbeein-
flussung

CBTC/ATO

Anlagen (S5tVO)

Mastsystem

Traktions-

energie

Netzanschluss

Elektrische

Anlagen (AC)

Haltestellen

Oberleitung

Mittel-
Spannungs-
trasse

Technische

Systeme

GUw

Stralien-

beleuchtung

Einspeisung
(Oberleitung)

Trasse

Kommunikation

Betriebsfunk

Netzwerk-
kommunikation

Fahrgast-
information

* Noch naher in den nachfolgenden Folien erlautert




Unterirdische Infrastruktur PFA

Schmutzwasser

Kanale

Schachte

I_l

Regenwasser

Umlegungsplanung/
Trassenfreiheit
Stadtbahn

Kanale

Sanierung

Vorflutaufrechterhaltu
ng

Umlegungsplanung/
Trassenfreiheit
Stadtbahn

Schachte

Versorgungsanlagen

Leitungen

Koordinierungs- und
Konfliktplanung

Hydraulische
Bemessung und
Nachweis

Vorflutaufrechterhaltu
ng

Sanierung

Schachte

Umlegungsplanung/
Trassenfreiheit
Stadtbahn

Genehmigung

Bauzeitliche
Wasserhaltung

Hydraulische
Bemessung und
Nachweis

Verrohrtes Gewasser
umlegen

Bauzeitliche
Aufrechterhaltung der
Versorgung

Koordinierungs- und
Konfliktplanung

Koordinierungs- und
Konfliktplanung

Genehmigung

Genehmigung

Bauzeitliche
Wasserhaltung

Bauzeitliche
Wasserhaltung




Ingenieurbauwerke

Gablenzbrucke

Verifizierung des Eigengewichts
zur Aktivierung von moglichen
Reserven

Vergabe der Berechnung und
Messung

Emil-Lueken-Brucke

Umplanung Ful3verkehrsrampe
zu Radweg (Abfangung)

Planung einer Ertuchtigung zur
Aufnahme der zusatzlichen
Lasten aus der Stadtbahn

Werftbahnbrucke

Vergabe LPH 1-4

Planung Ersatzbauwerk

Vergabe LPH 1-4

Neubau Bauwerk Geh-und

Radweg Werftstralde

Planung Neubau

Brucke Hofteich

Vergabe LPH 1-4

Planung Neubau

Vergabe LPH 1-4




Betriebshof Verkehrsanlagen & Technische Anlagen

Technische
Verkehrsanlagen Freianlagen
Anlagen

Oberleitungsanlage

Abstellanlagen

Traktionsstromversorgung

Test- und Prufgleis

Arbeitsstandsysteme

Umfahrung

Ubergabe (autonomer Bereich)




Betriebshof Hochbau Generalplanung

Werkstatthalle

Betriebsdienst-

Bauhof

Fahrfertig-
machung

Waschanlage/
Besandung

Werkstatten

gebaude

Betriebsleit-
stelle

Signalwerkstatt

Mechanische

Durchlauf-
Instandsetzung
wartung
Karosserie
Radsatz-

bearbeitung

Werkstatt

Betriebshoft-
Mmanagement-
system

Gleiswerkstatt

Elektrische

Werkstatt

BUroraume

Oberleitungs-
werkstatt

Polsterei/

| ackiererei etc.

Sozialraume

Lagerstatten

Raume TGA

Lagerraume

Kantine




Baugrunduntersuchung und Kampfmittelbegleitung

Baugrunduntersuchung

Kampfmittelbegleitung

Baubegleitende
Baugrunduntersuchung Geotechnische Analyse Kampfmitteluntersuchung
bei Bedarf durchfuhren

Grundwasser Detektion und Untersuchung der
Analyse Altlastenverdachtsfliche




Baulogistik

BE-Flachen

Bauvorbereitungsplanung- SiGeKo

Bauablaufbeschreibung

Schall- und
SiGeKo Erschutterungsschutz
Bauphase

SiGe-Plan A+S-Plan

Verkehrsfuhrung und

Umleitungsverkehre

Abstimmung mit Dritten
(z.B. Feuerwehr, Polizei)

Begleitung der Planung unter
Einbringung der Fachleistung

Sondier-und Raumkonzept
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