Anlage 6

Ubersicht der voraussichtlichen
Vergaben und Arbeitspakete im
Rahmen der Entwurfs-und

Genehmigungsplanung



Projektsteuerung

A: Organisation,
Information,
Koordination,

Dokumentation

B: Qualitaten und
Quantitaten

C: Kosten und
Finanzierung

D: Termine, Kapazitaten
und Logistik

E: Vertrage und
Versicherungen

Projektziele und

Kommunikation,
Entscheidungen und

Qualitatsziele und

Kostenziele und

Prifung und Anpassung von

Vergabestruktur und

Rahmenbedingungen Anderungen Standortfragen -liberwachung Terminzielen Leistungsanforderungen
; Risikomanagement, Priifen der Planunterlagen Prufen von - Beschaffung und
Projektstruktur und ; 9 Kostenunterlagen und —— Steuerungsterminplanung 9
Organisation Glse:fuhnr:g%g:t?s:’ und Vergaben Rechnungen Vergabeunterlagen

Koordination und
Schnittstellenmanagement

Priifung externe
Projektergebnisse,
Unterstitzung bei

Streitbeilegung, ggf.
Multiprojektmanagement

Steuerung der Planungs-

und Ausfiihrungsleistungen

Kostensteuerung und
Mittelabflussplanung

Prifung der Terminpldne
der Beteiligten

Vertrags-und
Nachtragsmanagement

Abnahmen, Ubergaben, ggf.

BIM-Leistung

Nutzung vorgegebener
EDV-Programme;
Mitwirkung bei
Verwendungsnachweisen

Terminsteuerung und
Zielerreichung

Versicherung und
Fristenmanagement




Offentlichkeitsarbeit und Biirger*innenbeteiligung

Beteiligungs
veranstaltungen

Konzeptionierung

I

Organisation,
Durchfiihrung
und Moderation

!

Gestaltung von
Veranstaltungs-
medien

Aufsuchende
Formate

[

Konzeptionierung

Organisation,
— Durchfiihrung
und Moderation

Gestaltung von

'+ Veranstaltungs-
medien

Zentrale
Informations-
veranstaltungen

[

Konzeptionierung

Organisation,
I Durchfiihrung
und Moderation

Gestaltung von
Veranstaltungs-
medien

[

Trassenspazier-
gange

Online-

Beteiligung

Kinder-und
Jugend-
beteiligung

Birger*innenrat

Stakeholder*

innen

Online- und Print-

Medien

Konzeptionierung

[

—Konzeptionierung

Konzeptionierung

Konzeptionierung

Aktualisierung
bestehender
Analysen

Konzeptionierung
und (Weiter-)
Entwicklung

Organisation,
— Durchfiihrung
und Moderation

Gestaltung von
'+ Veranstaltungs-
medien

Inhaltliche und
visuelle
Gestaltung im
digitalen Betei-
ligungssystem

Umsetzung

Organisation,
Durchfiihrung
und Moderation

Entwicklung neuer|
Formate zur
Stakeholder-

Einbindung

Erstellung von
Newslettern,
Flyern, etc.

Key-Visual / Logo

Weiter-
entwicklung

Gestaltung




Umweltplanung

Vorgezogene
Artenschutzbeitrag (ASB) Umweltbaubegleitung Weitere Fachgutachten
(UmweltBB)

Umweltvertraglichkeitsstudie Landschaftspflegerischer
(UVS) Begleitplan (LBP)

Diverse Gutachten betroffener
Schutzglter
z.B.EMV, Erschiitterungen,
Immissionen

Prozessbegleitung Scoping,
Umweltvertraglichkeitspriifung
(UVP), UVP-Bericht




Verkehrsanlagen/ Freianlagen/ Technische Anlagen

Verkehrsanlagen Freianlagen Technische Anlagen

Ausdifferenzierungen auf den folgenden Folien




Verkehrsanlagen

Stadtebaulich-
verkehrsplanerisches
Konzept IBS 1

Ubergangsbereich IBS
1/ potentielle
Erweiterungen

Trassenbereich
auBerhalb IBS 1

Optimierungen
Vorplanung Ziegelteich

Verkehrsplanung im

Trassenbereich IBS 1 Trassenbereich IBS 1

Validierung Busnetz

Gleisanlagen

Haltestellen

Ziegelteich

Radweg (Werftstrafle-
WilhelmstrafRe)

Sophienblatt
(Hummelwiese-
Rondeel)

Streckenerweiterung

| [Sophienblatt (Richtung

Kieler
Stiden)/Stdwesten)

Verkehrsplanung
Sorensenstralle

Fahrbahnen

Radverkehrsanlagen

Nebenflachen

Oberflachenund
Materialien

Ruhender Verkehr

Knotenplanung

Anschluss an Bestand

Mobilitatsstationen

Bushaltestellen-
bereiche angrenzend
zur IBS 1

Konigsweg
(Sachaustrale-
Hummelwiese)

Raiffeisenstrale

Streckenerweiterung
Ringstrafe (Richtung
Kieler Sidwesten)

Verkehrsplanung
Rathausstrale/
Martensdamm/

BergstralRe

KaiserstralRe

| | Herzog-Friedrich-

Stralke

Streckenerweiterung
Berliner Platz/Wall
(Richtung
Bootshafen/Kiellinie)

Verkehrsplanung
Ziegelteich

Stresemannplatz

Holstenbrlicke

Streckenerweiterung
Brunswiker StralRe
(Richtung
UKSH/Bootshafen)

RathausstralRe

Streckenerweiterung
Beselerallee (Richtung
Kiellinie)




Freianlagen

Leistungen nach HOAI Beratende Mitwirkung

Bearbeitung stadtebauliche
Vertiefungsbereiche entlang der
Trasse

Integration der Freianlagen in die Freiraumplanerische Mitarbeit,
Verkehrsanlagen Studien und Leitdetails

Entwurf fur die festgelegten
Bereiche als Zuarbeit zur — Entwicklung von Leitdetails IBS 1
Verkehrsanlagenplanung

Mitwirkung Visualisierungen




Technische Anlagen - Infrastruktur Trasse

Leit-und
Sicherungs-
technik

Signalanlagen

Fahrleitungs-
anlage

Traktions-
energie

Netzanschluss

Mittel-
spannungs-
trasse

Elektrische
Anlagen (AC)

— Haltestellen

Kommunikation

Betriebsfunk

GUw

Weichen- Fahrsignale
Fahrsteuerung (—H—steuerung/siche Stadtbahn — Mastsystem
rung (BoStrab)
Stellantriebe | | | Zugiiber- | | Lichtsignal- Oberleit
(Mastschalter) wachung Anlagen (StVO) ) eriertung
Zugbeein- | | | Technische
flussung CBTC/ATO | Systeme
StraRen-
beleuchtung

Einspeisung

| (Oberleitung)

b Trasse

Netzwerk-
kommunikation

Fahrgast-
information

* Noch néher in den nachfolgenden Folien erlautert




Unterirdische Infrastruktur PFA

Schmutzwasser Regenwasser Versorgungsanlagen

Kandle —— Schachte Kandle H— Schachte Leitungen —— Schachte
Umlegungsplanung/ Umlegungsplanung/ Umlegungsplanung/ Bauzeitliche
Trassenfreiheit 1 Sanierung Trassenfreiheit H—1 Sanierung Trassenfreiheit ——{Aufrechterhaltung der
Stadtbahn Stadtbahn Stadtbahn Versorgung
Vorflutaufrechterhaltu| | | Koordinierungs-und Vorflutaufrechterhaltu|| | Verrohrtes Gewasser Koordinierungs-und | | | Genehmigun
ng Konfliktplanung ng umlegen Konfliktplanung gung
Hydraulische Hydraulische Bauzeitliche
Bemessungund = [—— Genehmigung Bemessungund  {— Genehmigung —
Nachweis Nachweis Wasserhaltung
Bauzeitliche Koordinierungs-und Bauzeitliche

Wasserhaltung Konfliktplanung | |  Wasserhaltung




Ingenieurbauwerke

Gablenzbriicke

Emil-Lueken-Brlcke

Werftbahnbricke

Neubau Bauwerk Geh-und

Radweg Werftstralle

Brlicke Hofteich

Verifizierung des Eigengewichts
zur Aktivierung von mdéglichen
Reserven

Vergabe der Berechnung und
Messung

Planung einer Ertlichtigung zur

—— Aufnahme der zusatzlichen

Lasten aus der Stadtbahn

Planung Ersatzbauwerk

— Planung Neubau

— Planung Neubau

Umplanung Fullverkehrsrampe
zu Radweg (Abfangung)

— Vergabe LPH 1-4

Vergabe LPH 1-4

—] Vergabe LPH 1-4

— Vergabe LPH 1-4




Betriebshof Verkehrsanlagen & Technische Anlagen

Technische
Verkehrsanlagen Freianlagen
Anlagen

Oberleitungsanlage

Abstellanlagen

Traktionsstromversorgung

Test-und Prufgleis

Arbeitsstandsysteme
Umfahrung

Ubergabe (autonomer Bereich)




Betriebshof Hochbau Generalplanung

Werkstatthalle Betriebsdienst- Bauhof
gebdude
[ [ [ |

Fﬁngﬁﬂﬂg' Durchla;fwartun Instandsetzung Werkstétten | | Betriebsleit- —Signalwerkstatt

stelle
Waschanlage/ ) Mechanische Betriebshof- ;

Besandung | Karosserie T Werkstatt | management- — Gleiswerkstatt
system

L Radsatz- | | Elektrische || Oberleitungs-

bearbeitung Werkstatt L | Biuroraume werkstatt

| |Polsterei/Lackiere

rei etc. — Sozialraume

= Lagerstatten .
9 — Raume TGA
— Lagerraume

Kantine




Baugrunduntersuchung und Kampfmittelbegleitung

Baugrunduntersuchung Kampfmittelbegleitung

Baubegleitende
Baugrunduntersuchung Geotechnische Analyse Kampfmitteluntersuchung
bei Bedarf durchfihren

Grundwasser Detektion und| | Untersuchung der
Analyse | Altlastenverdachtsfliche




Bauvorbereitungsplanung- SiGeKo

Baulogistik Schall-und
autogistl Erschitterungsschutz
Bauphase
BE-Flachen Bauablaufbeschreibung SiGe-Plan — A+S-Plan
Verkehrsfiihrung und Abstimmung mit Dritten Begleitung der Planung unter

Umleitungsverkehre (z.B. Feuerwehr, Polizei) Sondier-und Raumkonzept = Einbringung der Fachleistung




