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Direktor-Wolf-Straße

626/2

BAUSTELLEN-ZUFAHRT

BESTEHENDE BRÜCKEN 
NICHT FÜR SCHWERTRANSPORT 
BEFAHRBAR !

BAUSTELLEN-ZUFAHRT

ZUGANG SCHULBETRIEB

1

Klosterw
eg

DESCHKA BRETTER 
PROVISORIUM AN BESTANDSFASSADE
GEM. MASSNAHMENKONZEPT

REPTILIENSCHUTZZAUN

NISTKÄSTEN
PROVISORIUM AN KLOSTERMAUER
GEM. MASSNAHMENKONZEPT
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SPATZENTURM
HÖHE = 6.0 METER

MAUERSEGLERTURM
HÖHE = 9.99 METER

BAUABSCHNITT 1A

ABBRUCHARBEITEN
JAN 2026 - APR 2026

NEBENGEBÄUDE,
GARAGEN, MUSIKSAAL,
TEILE D. KLOSTERMAUER

ARTENSCHUTZRECHTL.
MASSNAHMEN
JAN 2026 - FEB 2026

DESCHKA BRETTER,
SPATZENTURM,
MAUERSEGLERTURM,
NISTKÄSTEN

UMVERLEGUNG
TRINKWASSERLEITUNG
JAN 2026 - JUN 2026

1A
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C1 - NEUBAU

C2 - SPORTHALLE 

E - ENERGIEZENTRALE

N-
 N

EB
EN

GE
BÄ

UD
E

BACHLAUF SCHÜTZEN

906/1

BAUSTELLEN-
ZUFAHRT

BAUSTELLEN-
ZUFAHRT

NEUBAU BRÜCKENBAUWERK
PROVISORIUM 
 SPÄTER FUSSGÄNGERSTEG

BA
UZ

AU
N

1B

BAUABSCHNITT 1B

NEUBAU C1 + C2 + E + N
JUN 2026 - NOV 2028

ERWEITERUNGSBAU C1
SPORTHALLE C2
ENERGIEZENTRALE E
NEBENGEBÄUDE N

PROVISORIUM FÜR
BAUSTELLENZUFAHRT

NEUBAU BRÜCKE
AUG 2027 - JUN 2027

AUSSENANLAGEN BA1
APR 2028 - NOV 2028

MIT BUSBUCHT &
PROVISORISCHEN
ZUGANG ZU BAUTEILEN
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BUSHALTESTELLE

ANLIEFERUNG KÜCHE

906/1BAUSTELLEN-ZUFAHRT

BAUZAUN

ZUGANG 
SCHULE

ZUGANG SPORTHALLE
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2

BAUABSCHNITT 2

ABBRUCH
JAN 2029- APR 2029

NEBENGEBÄUDE,
EHEMALIGE KÜCHE,
VERBINDUNGSBAU

SANIERUNG A + B
JAN 2029 - DEZ 2030

BAUTEILE A + B

AUSSENANLAGEN BA2
JUN 2030 - NOV 2030

ZUGANGSBEREICHE FÜR
BAUTEILE A + B;
NORDHOF, SCHWESTERN-
FRIEDHOF,
KLOSTERGARTEN
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BAUZAUN

ZUGANG SPORTHALLE

ZUGANG  SCHULE

3

BAUABSCHNITT 3

ABBRUCH
JAN 2031 - APR 2031

BAUTEIL D

AUSSENANLAGEN BA3
MAI 2031- SEP 2031

FERTIGSTELLUNG
AUSSENANLAGEN MIT
FREISPORTFLÄCHEN,
LEHRERPARKPLATZ
KLOSTER
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