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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | 286/26
BaumalRnahme
Ahrtal Marketing GmbH als Sanierungstrager fur die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Neubau Kurparkrandbebauung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Leistung
Schreinerarbeiten: Innenausbau des Konzertsaals
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausflihrung ist zu beginnen
Nr. Vorgang Dauer Beginn Ende
5.9.6 Schreiner Wande und Abhangdecke / K-Saal 82at Fr, 02.01.27 Di, 18.05.27
5.9.6.1 Beginn Werk- und Montageplanung 40at Fr, 02.01.27 Mi, 10.02.27
5.9.6.2 Abgabe Werk- und Montageplanung Oat Mi, 10.02.27 Mi, 10.02.27
5.9.6.3 Freigabe der Planung / Start Produktion Oat Fr, 05.03.27 Fr, 05.03.27
5.9.6.4 Unterkonstruktion Wand und Decke 25at Mo, 22.03.27 Fr, 16.04.27
5.9.6.5 Unterkonstruktion Biihne 10at Mo, 05.04.27 Fr, 16.04.27
5.9.6.6 Beplankung / Verkleidung Wand und Decke 25at Mo, 12.04.27 Di, 18.05.27
5.9.6.7 Beplankung / Verkleidung Biihne 15at Mo, 03.05.27 Di, 18.05.27
Hinweis: Im Bereich der Konzertmuschel kann bis einschlieBlich 15. KW 2027 nur
eingeschrankt gearbeitet werden. Die Montage der Unterkonstruktion an Wanden und
Decken kann in diesem Bereich erst ab 16/17. KW 2027 erfolgen.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
Nr. Vorgang Dauer Beginn Ende
5.9.6 Schreiner Wande und Abhangdecke / K-Saal 82at Fr, 02.01.27 Di, 18.05.27
59.6.1 Beginn Werk- und Montageplanung 40at Fr, 02.01.27 Mi, 10.02.27
5.9.6.2 Abgabe Werk- und Montageplanung Oat Mi, 10.02.27 Mi, 10.02.27
5.9.6.3 Freigabe der Planung / Start Produktion Oat Fr, 05.03.27 Fr, 05.03.27
5.9.6.4 Unterkonstruktion Wand und Decke 25at Mo, 22.03.27 Fr, 16.04.27
5.9.6.5 Unterkonstruktion Biihne 10at Mo, 05.04.27 Fr, 16.04.27
5.9.6.6 Beplankung / Verkleidung Wand und Decke 25at Mo, 12.04.27 Di, 18.05.27
5.9.6.7 Beplankung / Verkleidung Biihne 15at Mo, 03.05.27 Di, 18.05.27
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist fir den Ausflihrungsbeginn
X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
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Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

21 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

] € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,2 Prozent der Schlussrechnung des Auftragnehmers ohne Umsatzsteuer; Betrage fir
~ angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Verringert sich das Auftragsvolumen nachtraglich, ist die geprifte
Schlussrechnung mafR3geblich fur die vorgenannte Grenze von 5%.
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23 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung

der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

X Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Héhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

O Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
X Die Sicherheit fiir Méngelanspriiche betragt drei Prozent der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt
der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfullung das Formblatt sVertragserfullungsbuirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Méangelansprichebirgschaft
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft®
7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europdische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrlcklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
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Frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Der Auftraggeber schlielt fir das gesamte Bauvorhaben eine kombinierte Bauleistungs- und
Montageversicherung ab. Diese umfasst auch das Interesse samtlicher Auftragnehmer. Es wird ein
Selbstbehalt pro Schaden in Héhe von 5000 Euro vereinbart. Dieser Selbstbehalt wird im Schadenfall
von dem Vertragspartner getragen, in dessen Gefahrtragung (geman VOB) das Schadenereignis fallt.
Der Auftraggeber ist berechtigt, als Prémienumlage von jeder Teil- und Schlussrechnungssumme

(inklusive Mehrwertsteuer) einen Anteil in Hoéhe von 0,3 % abzuziehen.

Der AG hat fur die Baustelle einen Baustrom- und Wasseranschluss eingerichtet. Er gestattet dem AN
die Entnahme von Baustrom und Bauwasser gegen Vergitung. Der Anteil des AN als des Benutzers
an den Gesamtkosten fur Baustrom und Wasser betragt 0,4 % der Abrechnungssumme (inklusive
Mehrwertsteuer). Der Nachweis, dass der AN als der Benutzer weniger Baustrom und/oder Wasser
verbraucht hat, als der tatsédchliche Verbrauch dem prozentualen Anteil entspricht von 0,4 % der
Abrechnungssumme (inklusive Mehrwertsteuer) ist dem AN vorbehalten. Dieser Nachweis kann nur
durch die Einrichtung eines Zwischenzahlers geflihrt werden, der auf Verlangen des AN ohne seine
Kosten vor Ausfilhrung der Leistung zu installieren ist. Auf Kosten des Benutzers gefiihrt werden. Die

Organisation der Anmeldung und des Anschlusses des Zwischenzahlers ist Sache des AN.

Der AN ist verpflichtet den bei der Ausflihrung anfallenden Abfall, Schutt und Verpackungsreste selbst
und auf eigene Kosten zu beseitigen. Gerat der AN trotz Fristsetzung mit dieser Verpflichtung in den
Verzug, ist er verpflichtet dem AG dem durch die Baustellenreinigung entstehenden Schaden zu
ersetzen. In diesem Fall ist der AG berechtigt einen pauschalierten Schadenersatz in Héhe von 0,2 %
der Auftragssumme zu verlangen. Dem AN ist nachgelassen nachzuweisen, dass dem AG tatsachlich
ein geringerer Schaden entstanden ist.
Der AN hat dafur Sorge zu tragen, dass der Offentliche StralRenraum von Verschmutzungen
arbeitstaglich zu reinigen ist.
Frei bleibend
Spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN dem AG einen detaillierten Bauablaufplan
der von ihm auszufihrenden Leistungen zur Verfigung zu stellen.
Der Auftragnehmer hat Uiber seine etwaige Nachtragsangebote/Behinderungsanzeigen/etc eine Liste
zu fuhren.
Die BaumaRnahme wird durch verschiedene 6ffentliche Fordergeber gefordert. Der Auftragnehmer hat
auf Anweisung des Auftraggebers jede Abschlags- und Schlussrechnung auf bis zu funf (5)
verschiedene Fordergeber aufzuteilen. Bei Bedarf sind nach Anforderung des Auftraggebers

Rechnungen MalRnahmenspezifisch zu stellen.

Der AG gestattet dem AN die Nutzung von Baustellen-WC gegen Vergltung. Der Anteil des AN als des
Benutzers an den Gesamtkosten hierfir betragt 0,1 % der Abrechnungssumme (inklusive
Mehrwertsteuer).

Die Schlussrechnung wird nur dann fallig, wenn die von der VOB/B vorgesehenen Voraussetzung

vorliegen und alle Revisionsplane in DWG und PDF herausgegeben worden sind.

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 4 von 5

e



214

(Besondere Vertragsbedingungen)

10.11 Die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH (ABMG) erbringt im Rahmen des
Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2025, Leistungen im Wiederaufbau der 6ffentlichen
kommunalen Infrastruktur fir die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die erforderlichen Planungs- und

Bauleistungen vergibt die ABMG im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

10.12 Rechnungen sind sowohl digital als auch in Papierform zu stellen. Die Falligkeit tritt mit dem Zugang
der spater zugehenden Rechnung ein.

Digital ist die Rechnung an bauen@abhrtal.de zuzusenden.

Die postalische Anschrift lautet:

Ahrtal Marketing GmbH
Hauptstralie 116
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

c/0 Ahrtal Marketing GmbH
OberstralRe 8
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
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