Anlage 2: Vereinbarte Besondere Leistungen
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Der AG beauftragt den AN mit folgenden Besonderen Leistungen im Zuge der
Leistungsphase 8 (Ortliche Bauiiberwachung) fiir den Bereich der Anlage 6
genannten Haltestellen:

— Kostenkontrolle

— Prifen von Nachtragen

— Plausibilitatsprifung der Absteckung

—  Uberwachen der Ausfiinrung der Bauleistungen

o Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumalnahme
(Bauanlaufbesprechung)

o Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur
Ausfihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben
des Auftraggebers,

o Priufen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen

o Durchfuhren oder Veranlassen von Kontrollprufungen

o Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen
festgestellten Mangel

o Dokumentation des Bauablaufs

—  Mitwirken beim Aufmall mit den ausfihrenden Unternehmen und Prifen der

Aufmalde

— Mitwirken bei behoérdlichen Abnahmen

— Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

— Rechnungsprifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit der
Auftragssumme

—  Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile
und der Gesamtanlage

— Der AN verpflichtet sich, wahrend der Bauzeit jeden Baustellenbesuch der
ortlichen Baulberwachung zu dokumentieren. Das Bautagebuch ist wochentlich
dem AG vorzulegen. Der Mindestinhalt des Bautagebuchs umfasst Angaben zu:

o Witterungsverhaltnissen

Termine und Ergebnisse von Baubesprechungen
Einweisung von Firmen in ihre Arbeit
Beurteilungen von Lieferungen

Besondere Vorkommnisse wie Arbeitsbehinderungen, Unterbrechungen und
Verzogerungen

Personeller und ortlicher Einsatz der Unternehmer
Beschreibung der Bauleitertatigkeiten
Beschreibung sonstiger wesentlicher Ereignisse
Beschreibung von Bauablaufstérungen
Anordnungen der Baulberwachung

Anordnungen des Auftraggebers
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Terrestrische Vermessung (Vermessung des gesamten Planungsgebietes als

Grundlage fir alle nachfolgenden Planungsschritte).

X Detailbeschreibung des Leistungsumfangs und der Datenaufbereitung siehe
,Umfang der Vermessungsleistungen incl. der Auswertungen vom ¢



Aufnahme der bestehenden Bausubstanz incl. Anfertigung von Bestandzeichnungen
im Malstab .

Prifen und Werten von Nebenangeboten nach Bedarf auf Basis des erforderlichen
Zeitaufwands.

Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrfristen nach Bedarf auf

Basis des erforderlichen Zeitaufwands.
(Hinweis: Im Zuge der Leistungsphase 9)

Prifen und Evaluieren der vorhandenen Planungsleistungen




