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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | 277/25-10

Baumalinahme
Ahrtal Marketing GmbH

Wiederherstellung des Kurparks Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung
Massivbau 02

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

Bauwerk 15: Showbrunnen: 02.11.2026

Bauwerk 19: Wandelhalle: 02.11.2026

Bauwerk 26: Stutzwand Grol3er Sprudel: 02.11.2026
Bauwerk 27: Kneippbecken / Armtauchbecken: 05.01.2027
Bauwerk 29: Mauern Krautergarten: 05.01.2027

Bauwerk 31: Bihnenvergréferung: 05.01.2027

Bauwerk 32: Maibaumloch: 05.01.2027

Bauwerk 36: Fundamente Skulpturen: 05.01.2027
Bauwerke: Parkplatz Oberstrafte: 30.03.2027

Fertigstellung der Leistungen

Bauwerk 15: Showbrunnen: 20.12.2026

Bauwerk 19: Wandelhalle: 20.11.2026

Bauwerk 26: Stlitzwand Grolder Sprudel: 20.12.2026

Bauwerk 27: Kneippbecken / Armtauchbecken: 05.02.2027
Bauwerk 29: Mauern Krautergarten: 05.02.2027

Bauwerk 31: BuhnenvergrofRerung: 05.02.2027

Bauwerk 32: Maibaumloch: 05.01.2027 // Fertigstellung: 05.02.2027
Bauwerk 36: Fundamente Skulpturen: 05.02.2027

Bauwerke: Parkplatz OberstraRe: 31.05.2027
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1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
XI vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn

XI vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
Xl folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

Bauwerk 15: Showbrunnen // Beginn: 02.11.2026 // Fertigstellung: 20.12.2026

Bauwerk 19: Wandelhalle // Beginn: 02.11.2026 // Fertigstellung: 20.11.2026

Bauwerk 26: Stlitzwand GroRer Sprudel // Beginn: 02.11.2026 // Fertigstellung: 20.12.2026
Bauwerk 27: Kneippbecken / Armtauchbecken: 05.01.2027 // Fertigstellung: 05.02.2027
Bauwerk 29: Mauern Krautergarten: 05.01.2027 // Fertigstellung: 05.02.2027

Bauwerk 31: BihnenvergrofRerung: 05.01.2027 // Fertigstellung: 05.02.2027

Bauwerk 32: Maibaumloch: 05.01.2027 // Fertigstellung: 05.02.2027

Bauwerk 36: Fundamente Skulpturen: 05.01.2027 // Fertigstellung: 05.02.2027

Bauwerke: Parkplatz OberstralRe: 30.03.2027 // Fertigstellung: 31.05.2027

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

| € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,2 Prozent der Schlussrechnung des Auftragnehmers ohne Umsatzsteuer; Betrage fir
~ angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Verringert sich das Auftragsvolumen nachtraglich, ist die geprifte
Schlussrechnung mafigeblich fur die vorgenannte Grenze von 5%.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
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3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

X Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Héhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

O Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriche wird verzichtet.
X Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betrégt drei Prozent der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt
der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserflllung das Formblatt LVertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriiche das Formblatt »,Mangelanspricheburgschaft”
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ,,Abschlagszahlun_gs-/
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft®
7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrlcklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
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Frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Der Auftraggeber schlielt fir das gesamte Bauvorhaben eine kombinierte Bauleistungs- und
Montageversicherung ab. Diese umfasst auch das Interesse samtlicher Auftragnehmer. Es wird ein
Selbstbehalt pro Schaden in Héhe von 5000 Euro vereinbart. Dieser Selbstbehalt wird im Schadenfall
von dem Vertragspartner getragen, in dessen Gefahrtragung (geman VOB) das Schadenereignis fallt.
Der Auftraggeber ist berechtigt, als Pramienumlage von jeder Teil- und Schlussrechnungssumme

(inklusive Mehrwertsteuer) einen Anteil in Hoéhe von 0,3 % abzuziehen.
freibleibend

Der AN ist verpflichtet den bei der Ausflihrung anfallenden Abfall, Schutt und Verpackungsreste selbst
und auf eigene Kosten zu beseitigen. Gerat der AN trotz Fristsetzung mit dieser Verpflichtung in den
Verzug, ist er verpflichtet dem AG dem durch die Baustellenreinigung entstehenden Schaden zu
ersetzen. In diesem Fall ist der AG berechtigt einen pauschalierten Schadenersatz in Héhe von 0,2 %
der Auftragssumme zu verlangen. Dem AN ist nachgelassen nachzuweisen, dass dem AG tatsachlich
ein geringerer Schaden entstanden ist.

Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass der Offentliche StraRenraum von Verschmutzungen
mindestens arbeitstaglich zu reinigen ist. Bei groben Verschmutzungen hat dieses entsprechend o6fter
zu erfolgen.

Plane zur Ausflihrung seiner Leistung werden dem AN mit einem Vorlauf von zwei Wochen vor
Ausfihrung zur Verfigung gestellt. Der AN ist verpflichtet eine Fertigteil-, Werk- und Montageplanung
rechtzeitig gemaf den oben beschriebenen Fristen zu stellen. Eine Ausfiihrung / Produktion darf erst
nach Freigabe in Textform der jeweiligen Planung beginnen. Bei den Fertigteilplanen ist eine Priffrist
des Prifsachverstandigen fur Standsicherheit von vier (4) Wochen zu bertcksichtigen.

Spatestens eine Woche nach Auftragserteilung hat der AN dem AG einen detaillierten Bauablaufplan
der von ihm auszufuhrenden Leistungen zur Verfigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat Uber seine etwaige Nachtragsangebote/Behinderungsanzeigen/etc eine Liste
zu fuhren.

Die BaumaRnahme wird durch verschiedene 6ffentliche Férdergeber geférdert. Der Auftragnehmer hat
auf Anweisung des Auftraggebers jede Abschlags- und Schlussrechnung auf bis zu vier (4)
verschiedene Fordergeber aufzuteilen. Bei Bedarf sind nach Anforderung des Auftraggebers

Rechnungen MalRnahmenspezifisch zu stellen.

Der AG stellt Baustellen-WCs in einem Umkreis von 250m zur Baustelle zur Verfigung. Er gestattet
dem AN die Nutzung von Baustellen-WC gegen Vergutung. Der Anteil des AN als des Benutzers an
den Gesamtkosten hierfur betrdgt 0,1 % der Abrechnungssumme jeder Teil- und
Schlussrechnungssumme (inklusive Mehrwertsteuer).

Die Schlussrechnung wird nur dann fallig, wenn die von der VOB/B vorgesehenen Voraussetzung

vorliegen.

Die Ahrtal Marketing GmbH erfullt die ihr Ubertragenen Aufgaben im eigenen Namen und auf eigene
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Rechnung im Auftrag der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

10.12 Rechnungen sind sowohl digital als auch in Papierform zu stellen. Die Falligkeit tritt mit dem Zugang

der spater zugehenden Rechnung ein.

Digital ist die Rechnung an bauen@ahrtal.de zuzusenden.

Die postalische Anschrift lautet:

Ahrtal Marketing GmbH
Hauptstralie 116
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

¢/0 Anrtal Marketing GmbH
OberstralRe 8
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
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