
KITA-BEIRAT KINDERTAGESSTÄTTE GONZERATH IM RATHAUS MORBACH

Information über den aktuellen Stand der 
Sanierungs- / Erweiterungsmaßnahmen der 
Kindertagesstätte Gonzerath



Grundriss Kindergarten Gonzerath

Anbau aus dem Jahre 2011 > Nutzung 2012



Darstellung der Entwicklung des Leitungswasserschadens im Kindergarten Gonzerath
von Ende Juni 2024 bis heute

� Feststellung Ende Mai 2024 auf Feuchtigkeitsausblühungen im Personal WC



Darstellung der Entwicklung des Leitungswasserschadens im Kindergarten Gonzerath
von Ende Mai 2024 bis heute

� Beginn Rückbauarbeiten in den Sommerferien ab dem 05.08.2024



Darstellung der Entwicklung des Leitungswasserschadens im Kindergarten Gonzerath
von Ende Mai 2024 bis heute

� Feststellung, dass gesamter Anbau zurückgebaut werden muss, da auch u.a. die im Bodenaufbau 
befindliche Dämmung kontaminiert war. 



Darstellung der Entwicklung des Leitungswasserschadens im Kindergarten Gonzerath
von Ende Mai 2024 bis heute

� Im Dezember 2024 wurde durch die
Rückbauarbeiten ein weiterer
Schaden entdeckt, welcher nicht auf
den eigentlichen Wasserschaden
zurückzuführen war.

� Ursachenermittlung mit Beauftragung
eines Bausachverständigen

� Vorlage der Ergebnisse des
Sachverständigen im März 2025 mit
Ergebnis eines gravierenden
Baumangels

� Klärung der Haftung der Baumängel
bis Herbst 2025

ERGENIS: Keine Ansprüche aufgrund
Verjährung!



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath

� Aufgrund aktuellem Sachstand keine 1:1 Wiederherstellung sinnvoll

� Auflagen am Standort Gonzerath zum KiTa-Gesetz nicht umgesetzt

� Zusätzlicher Raumbedarf ist erforderlich:

� einer Küche für bis zu 60 Kindern (58 Ü-2 & 2 U-2 Kinder)
� ein Lebensmittellager sowie Nebenräume für HWK
� ein Bistro-/ Multifunkionsbereich
� zwei Ruhe- und Nebenräume
� ein Abstellraum sowie die benötigten Verkehrsflächen
� Sowie weitere Räumlichkeiten



Lageplan Kindergarten Gonzerath



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath

� Ohne weitere Fläche kein Erweiterungspotenzial für den Standort 
Kindergarten Gonzerath

� Aufnahme der konkreten Verhandlungen zum Grundstücksankauf 
der Erbengemeinschaft Mies zur Erweiterung des Kindergartens in 
Gonzerath im Herbst-Winter 2025

� Notarielle Beurkundung 12.05.2026 zum Ankauf des Grundstücks

� SOMIT:

Voraussetzungen geschaffen um 
Kindergartenstandort erweitern zu können!!! 



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath

� Aufgrund der vorgegebenen Vergabeverfahren Ausschreibung der 
Planungsleistungen erforderlich

� Allerdings vorherige Sicherheit, dass Erweiterungsf läche zur Beplanung zur 
Verfügung steht 

� Umschreibung des Grundstücks Mies voraussichtlich Ende Juli 2026

� Erst dann Planungssicherheit für Träger und Planer!



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath



Erfüllung von Auflagen KiTa-Zukunftsgesetz am Kindergarten Gonzerath

� Die Ausschreibungsunterlagen werden kurzfristig an geeignete 
Planungsbüros versendet

� Vergabe der Planungsleistungen voraussichtlich im Herbst 2026

� Beginn der ersten Bauarbeiten voraussichtlich in 2027
(vorbehaltlich der Abstimmung mit sämtlichen Fachbehörden etc.)



Gemeindeverwaltung Morbach

Bahnhofstraße 19
54497 Morbach
Tel. +49 (0) 6533/71-0
Fax +49 (0) 6533/71-166
info@morbach.de
www.morbach.de

Öffnungszeiten
Montag
08.00 – 12.00 Uhr und
14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Freitag
08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag
07.30 – 17.30 Uhr

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit


