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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | 25/24-28-

Baumafinahme

Ahrtal Marketing GmbH
als Sanierungstrager fir die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Neubau Kurparkrandbebauung Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung
Bodenbelagsarbeiten: Teppichbdden

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

O Am XX.XX.XXXX

[0 spatestens 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

] inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.
X

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 10.07.2026
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

Voraussichtlicher Beginn:
Nordtrakt EG Back Office: Voraussichtlicher Beginn: 24.07.2026
Sudtrakt Ebene + 01: Voraussichtlicher Beginn 16.10.2026

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) wie folgt:

Nordtrakt EG Back Office: 3 Arbeitstage nach Start
Sidtrakt Ebene + 01: 10 Arbeitstage nach Start

Hinweis zum Begriff ,Arbeitstag”: Arbeitstage sind Montag bis Freitag exkl. der in
Rheinland-Pfalz geltenden gesetzlichen Feiertage

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geman § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X vorstehende Frist fiir den Ausflihrungsbeginn
X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
X folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

Nordtrakt EG Back Office: Voraussichtlicher Beginn: 24.07.2026 — Ausfiihrung innerhalb 3
Arbeitstage

Sidtrakt Ebene + 01: Voraussichtlicher Beginn 16.10.2026 — Ausfuhrung innerhalb 10
Arbeitstage

Hinweis zum Begriff ,,Arbeitstag”: Arbeitstage sind Montag bis Freitag exkl. der in
Rheinland-Pfalz geltenden gesetzlichen Feiertage

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
21 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Ol € (ohne Umsatzsteuer)
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©1$}% B VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 5

k>



214

(Besondere Vertragsbedingungen)
Prozent der Schlussrechnung des Auftragnehmers ohne Umsatzsteuer; Betrage fir
angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgrdRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Verringert sich das Auftragsvolumen nachtraglich, ist die geprifte
Schlussrechnung mafgeblich firr die vorgenannte Grenze von 5%.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
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3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fir die Vertragserfillung wird verzichtet.

X Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Héhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

O Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriche wird verzichtet.
X Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt
der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserflllung das Formblatt sVertragserfullungsbuirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt »,Mangelanspricheburgschaft®
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft®
7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrlcklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
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Frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Der Auftraggeber schlielt fir das gesamte Bauvorhaben eine kombinierte Bauleistungs- und
Montageversicherung ab. Diese umfasst auch das Interesse samtlicher Auftragnehmer. Es wird ein
Selbstbehalt pro Schaden in Héhe von 5000 Euro vereinbart. Dieser Selbstbehalt wird im Schadenfall
von dem Vertragspartner getragen, in dessen Gefahrtragung (geman VOB) das Schadenereignis fallt.
Der Auftraggeber ist berechtigt, als Prémienumlage von jeder Teil- und Schlussrechnungssumme

(inklusive Mehrwertsteuer) einen Anteil in Héhe von 0,3 % abzuziehen.

Der AG hat fur die Baustelle einen Baustrom- und Wasseranschluss eingerichtet. Er gestattet dem AN
die Entnahme von Baustrom und Bauwasser gegen Vergltung. Der Anteil des AN als des Benutzers
an den Gesamtkosten fur Baustrom und Wasser betragt 0,4 % der Abrechnungssumme (inklusive
Mehrwertsteuer). Der Nachweis, dass der AN als der Benutzer weniger Baustrom und/oder Wasser
verbraucht hat, als der tatsédchliche Verbrauch dem prozentualen Anteil entspricht von 0,4 % der
Abrechnungssumme (inklusive Mehrwertsteuer) ist dem AN vorbehalten. Dieser Nachweis kann nur
durch die Einrichtung eines Zwischenzahlers geflihrt werden, der auf Verlangen des AN ohne seine
Kosten vor Ausfilhrung der Leistung zu installieren ist. Auf Kosten des Benutzers gefiihrt werden. Die

Organisation der Anmeldung und des Anschlusses des Zwischenzahlers ist Sache des AN.

Der AN ist verpflichtet den bei der Ausflihrung anfallenden Abfall, Schutt und Verpackungsreste selbst
und auf eigene Kosten zu beseitigen. Gerat der AN trotz Fristsetzung mit dieser Verpflichtung in den
Verzug, ist er verpflichtet dem AG dem durch die Baustellenreinigung entstehenden Schaden zu
ersetzen. In diesem Fall ist der AG berechtigt einen pauschalierten Schadenersatz in Héhe von 0,2 %
der Auftragssumme zu verlangen. Dem AN ist nachgelassen nachzuweisen, dass dem AG tatsachlich
ein geringerer Schaden entstanden ist.
Der AN hat dafur Sorge zu tragen, dass der Offentliche StralRenraum von Verschmutzungen
arbeitstaglich zu reinigen ist.
Plane zur Ausfihrung seiner Leistung werden dem AN mit einem Vorlauf von 6-8 Wochen vor
Ausfiuihrung des jeweiligen Bauteils zur Verfigung gestellt. Der AN ist verpflichtet eine Werk- und
Montageplanung mit einem Vorlauf von 4 Wochen vor der Ausfiihrung der jeweiligen Leistung zur
Prifung zur Verfligung zu stellen. Eine Ausfihrung darf erst nach Freigabe in Textform der jeweiligen
Planung beginnen.
Spatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN dem AG einen detaillierten Bauablaufplan
der von ihm auszufuhrenden Leistungen zur Verfigung zu stellen.
Der Auftragnehmer hat Uber seine etwaige Nachtragsangebote/Behinderungsanzeigen/etc eine Liste
zu fuhren.
Die BaumafRnahme wird durch verschiedene 6ffentliche Férdergeber geférdert. Der Auftragnehmer hat
auf Anweisung des Auftraggebers jede Abschlags- und Schlussrechnung auf bis zu finf (5)
verschiedene Fordergeber aufzuteilen. Bei Bedarf sind nach Anforderung des Auftraggebers

Rechnungen MalRnahmenspezifisch zu stellen.
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10.09 Der AG gestattet dem AN die Nutzung von Baustellen-WC gegen Vergulitung. Der Anteil des AN als des
Benutzers an den Gesamtkosten hierfir betragt 0,1 % der Abrechnungssumme (inklusive
Mehrwertsteuer).

10.10 Die Schlussrechnung wird nur dann féllig, wenn die von der VOB/B vorgesehenen Voraussetzung

vorliegen und alle Revisionsplane in DWG und PDF herausgegeben worden sind.

10.11 Die Ahrtal Marketing GmbH ist der Sanierungstrager der Stadt Bad

Neuenahr-Ahrweiler und erflillt die ihr Gbertragenen Aufgaben im eigenen Namen fiir die Rechnung
der Stadt als deren Treuhanderin. Der Rechnungstrager ist die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.

10.12 Rechnungen sind sowohl digital als auch in Papierform zu stellen. Die Falligkeit tritt mit dem Zugang
der spater zugehenden Rechnung ein.

Digital ist die Rechnung an bauen@abhrtal.de zuzusenden.

Die postalische Anschrift lautet:

Ahrtal Marketing GmbH

als Sanierungstrager fir die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Hauptstral’e 116

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

c/0o Ahrtal Marketing GmbH
OberstralRe 8
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
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