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Aufstellfläche Mobilkran 7 x 11,5 m
(temporär mögliche Aufstellfläche für Kran)
Abstimmung mit AG erforderlich!
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Abwasserleitung temporär
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Retentionsvolumen (C)
10m³ UK ca. 1,50m unter GOK

Trafostation

21. Fstp.

Zugang

Hier kann Alternativweg zur bestehenden
Mensa und Sporthalle aktiviert werden, 
so dass mehr Platz auf dem Grundstück
ist für die Baustelle ist (Angabe VW)
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vorhandener Maschendrahtzaun in Hecke

Überflurhydrant

Retentionsvolumen (D)
9m³ UK ca. 1,50m unter GOK

Baugrubensicherung 
für Mauer in Außenanlagen

TOR 1
HAUPTZUFAHRT

LKW 7,5t 
2,5 x 8 m, 

LAGERFLÄCHE FERTIGTEILE

Aufstellfläche

mobile WCs
 1,2 x 1,2 m

Leistungsgrenze:
Anschluss an die öffentliche
Kanalisationder Förstetterstraße Revisionsschacht als Absturzschacht

DH= nach Außenanlagenplanung (ca.235,00)
SH= 231,07

Retentionsvolumen 10,3m³
L*B*H= ca. 3,6*4,8*0,6m
UK= 234,90m NN

Retentionsvolumen 139m³
L*B*H= ca.10,2*11,4*1,2m
UK= 234,50m NN
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TOR 2
Anfahrt nur im Einzelfall möglich
(mit Straßensperrung oder Einweisung, etc)
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Containerfläche AG

(2-geschossig)
nach Einbau 

Retentionsvolumen stellen
AN-Container
2-geschossig

Bauzaun temporär verschieben Trafo
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Zufahrt gepflastert
(Bestand)

TOR 3
NEBENZUFAHRT

Nachweis 80 Fahrradstellplätze
bei Bedarf für Interimschule
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Baustelleneinrichtungsplan
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