Anlage 31_Ablauf Biirgschaften

Riickgabe
nach erfoigter Abnahme im
Austausch mit
Gewahrleistungsbiirgschaft

Bauherr Projektsteuerung Planer Firma Dokumentverweis
Vertragserfiillungsbirgschaft
erforderlich
Klérung bei der 1. AZ, Vertragserfiillungsbiirgschaft
ob Einbehalt oder Biirgschaft
Priifung der
Burgschaft
im Ornginal
Scan im - S e
Projektraum
Info Blirgschaft Info Biirgschaft
im Projektraum im Projektraum
Original an
Kammerei zur
Aufbewahrung




