Hinweis- und Informationsblatt

Das geplante Bauvorhaben befindet sich in unmittelbarer Nahe zu einer Halle, in der mit
Photonenstrahlen experimentiert wird. Die Experimente sind duBerst empfindlich hinsichtlich
Erschiitterungen und Vibrationen.

Natirlich werden Erschiitterungen des Bodens, insbesondere bei Griindungsarbeiten nicht zu
vermeiden sein. Es muss jedoch vermieden werden, dass langere Analysen durch einsetzende
Erschitterungen gestort und unbrauchbar werden.

Deshalb sich alle Arbeiten, durch die der Boden erschiittert wird, 14 Tage im Voraus anzukindigen.
Die tatsachliche Ausfiihrung ist ein bis zwei Tage vorher auch zeitlich zu konkretisieren.

Dies gilt insbesondere fir alle Verdichtungsarbeiten und den Einbau des Baugrubenverbaus.
Solche Arbeiten sollen nach Méglichkeit an Wartungstagen (liblicher Weise jeden Mittwoch)
durchgefihrt werden.

Hierdurch soll den Physikern ermdoglicht werden, ihre Experimente in stérungsfreien Zeitrdumen
durchzufiihren. Werden auRerhalb der angekiindigten Zeiten Experimente durch Erschiitterungen
gestort, sind die Arbeiten unverziglich zu unterbrechen.

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung mit der Projektleitung samtliche Arbeiten abzustimmen, die
Erschitterungen oder Vibrationen verursachen konnen und die Zeiten der Ausfiihrung festzulegen.
Dabei ist sicher zu stellen, dass auch wahrend der Bauzeit ein Betrieb der Experimente maoglich ist.
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