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Im Bereich mit einem Längsgefälle unter 0,50 % wird die 50er Muldenrinne als Pendelrinne ausgeführt.Die genaue Ausführung (Hochpunkt in der Rinne) wird örtlich mit der Bauleitung festgelgt.
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TL
Textfeld
Übersichtsplan mit Verkehrskonzept und gepl. Bauablauf
Die Maßnahme erfolgt als Teil- und Vollsperrung des jeweiligen Bauabschnitt. Es ist geplant die Baumaßnahme beginnend mit dem 1 Bauabschnitt der Reihenfolge nach komplett bis auf den Einbau der Asphaltdeckschicht herzustellen.
Die Asphaltdeck für die Abschnitte 1 bis 3 soll in einem hergestellt werden um Zwischennähte zu vermeiden.
Der Abschnitt 4 wird danach hergestellt, damit die Zufahrt zum Stadtpark über die Abschnitte 1 bis 3 erfolgen kann.
Die Zufahrt für die Baustelle erfolgt über die Straße "An der Fahrbach" oder "Berliner Straße"
Daher ist die Baustelle als Vor Kopf Baustelle zu betrachten. 
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Bauabschnitt 1:
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Dieser Bereich bleibt als Sackgasse zum Parken und Zufahrt für die Anliegergrundstücke weiter in Betrieb.
Hinweis kein Wendemöglichkeit.
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Bauabschnitt 2
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Bauabschnitt 3
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Bauabschnitt 4
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TL
Textfeld
Im grün umrandeten Bereich erfolgen die gleichzeitigen Arbeiten am neuen Stadtpark. Die Zufahrt hierfür erfolgt über die beiden Einfahrten im Bauabschnitt 3 und 4. Diesbezüglich muss die Zufahrt über eine der Beiden Zufahrten immer gewährleistet sein.
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Zufahrten zum Stadtpark aus  Bauabschnitte 3 und Bauabschnitt 4
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Zufahrt Straße: "An der Fahrbach"
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Zufahrt Straße:
 "Berliner Straße"



	Unbenannt



