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BV Transformation Kampnagel  
Eingriffe durch Spiel- und Veranstaltungsbetrieb + Performative Baustelle 
 
Ersteller:  
 
 
Abgestimmte Eingriffe durch Spiel- und Veranstaltungsbetrieb + Performative Baustelle 

1) ‚Gallisches Dorf‘:  

• Abbruch von Recyclingmaterial inkl. Übergabe an Nutzer gem. Konzept raumlabor durch 
AN Rückbau 

• Bauzaun-Erstellung aus Abbruch-Material gem. Konzept raumlabor durch AN BELOG 
• Im Zuge der Abbrucharbeiten wir ein temporärer Lagerplatz eingerichtet, der zum 

Einrichten der BE nach Aufforderung durch den BELOG wieder zu beräumen ist. Der 
Lagerplatz ist der BE-Konzeptplanung zu entnehmen. 

2) Führungen (42 Stk.):  

• Sicherheitskonzept durch KMP (Personenbegrenzung, Abstimmung Gruppengröße in Abst. 
mit Sigeko) als Grundvoraussetzung inkl. Vorabübergabe des Konzept an LBO/ SpriG/ 
Sigeko 

• Information an BELOG erf. 
• Einweisung verantworlicher KMP-Ansprechperson 

3) ‚Veranstaltung ohne PSA‘ (12 Stk.): 

• Zusätzliche Reinigung + Aufräumen durch BELOG, gem. LV 
• Einlass außerhalb der Bauzeiten gewähren (+ Begleitung des Events) durch BELOG, gem. 

LV 
• Vorbereiten der Baustelle, sodass keine PSA erf. ist (Umbau Baustelle) durch BELOG, gem. 

LV 
• Vorabstimmung mit SpriG + KMP + LBO/OÜ/BEOG erf. 

4) ‚ Veranstaltung mit PSA‘ (12 Stk.): 

• Zusätzliche Reinigung + Aufräumen durch BELOG, gem. LV 
• Zugang wird organisiert durch verantwortliche KMP-Ansprechperson 
• Vorabstimmung mit SpriG + KMP + OBL/OÜ/BEOG erf.: 

o OBL+ SiFA KMP ein „Übergabeblatt“ entwickelt wird, dass jedem Event 
abdeckt und die Baustelle damit an den Sprielbetrieb bzw. in deren 
Verantwortung übergeben wird mit z.B. Angaben zu : 

§ Verantwortlichkeiten (KMP) 
§ genaue Flächenangaben 
§ Zeitrahmen 
§ Übergabezustand etc. 


