Exemplarischer Projektplan

VorgangsiVorgangsname Dauer Anfang Ende Feb ' Mrz ' ‘Apr' Mai ' ‘Jun . Jul Aug’ Sep' Okt ‘ Nov'
13]20 27/ 03[ 10[ 1724 03| 1017 |2a[31 07 [ 14]21 28  05] 12 [ 19] 2602 [09 | 16|23 |30 07]14]21 28 04|11 /18] 25|01 08 15/22129 06]13]20]27 03101724
1 - Vorlaufzeit 0 Tage Mon 20.01.  Mon 20.01. >
2 - Projektbeginn 0 Tage Mon 20.01.  Mon 20.01. 20.01
3 - Projektende 0 Tage Fre 14.11. Fre 14.11. ¢ 141
4 -
5 - Allgemein 205 Tage Mon 20.01.  Fre 14.11.
6 |v =g Annahmefahrt, Schiff 5 Tage Mon 20.01.  Fre 24.01. p4
leerrdumen und
Vorbereitungen
7 - Ausbau Befundung Rampen 5 Tage Mon 27.01.  Fre 31.01. -
8 - Wallschienen und Fender in 30 Tage Mon 24.02.  Fre 04.04. ¢_
Stand setzen
9 - Entschichten Oberdeck 10 Tage Mon 28.04.  Fre 09.05. x ——
10 - Montage Oberdecksmobiliar 10 Tage Mon 19.05.  Fre 30.05. 1
" - Instandsetzung Rampen 30 Tage Mon 28.07.  Fre 05.09.
12 - Montage Rampen 10 Tage Mon 06.10.  Fre 17.10. P
13 - Inbetriebnahme 10 Tage Mon 27.10.  Fre 07.11. P l
14 - Restarbeiten 5 Tage Mon 10.11.  Fre 14.11. P,
15 - Farbarbeiten 200Tage  Mon20.01. Fre07.11. hé
16
17 - Unter Deck 195 Tage Mon 20.01.  Fre 31.10. 1
18 v = Ausbau/Transport Aquamaster 10 Tage Mon 27.01.  Fre 07.02. E
19 |v 2w Ausbau Hauptmotoren, 10 Tage Mon 27.01.  Fre 07.02. %
Hilfsdiesel und Wellen
20 v Demontage Abgasleitungen 10 Tage Mon 10.02.  Fre 21.02. h
21 - Grundinstandsetzung 105Tage  Mon17.02.  Fre 11.07. —_—
Aquamaster
22 - Transport/Einbau Aquamaster 10 Tage Mon 04.08.  Fre 15.08. -
23 - Beschaffung Hauptmotoren 60 Tage Mon 20.01.  Fre 11.04. ¥
24 - Beschaffung Hilfsdiesel 60 Tage Mon 20.01.  Fre 11.04. =
25 - Seekdsten HD vergroRern 15 Tage Mon 24.03.  Fre 11.04. K
26 - Lufterkanale fiur HM und HD 25Tage Mon 21.04.  Fre 23.05. -
schaffen l
27 - Einbau Hilfsdiesel 25Tage Mon 26.05.  Fre 27.06. J
28 - Einbau Hauptmaschinen 15 Tage Mon 23.06.  Fre 11.07. B h——————————
29 - Umbau Wellenbocke 15 Tage Mon 18.08.  Fre 05.09. ) - l
30 - Montage Wellen, Ausrichten 15 Tage Mon 08.09.  Fre 26.09.
Wellenalage und
Hauptmotoren
31 - Montage Abgasreinigung 25Tage Mon 30.06.  Fre 15.08. r—j—
32 - Neuaufbau Abgasleitung 30 Tage Mon 11.08.  Fre 19.09. Ny h
33 - Neuisolierung Abgasleitung 40 Tage Mon 08.09.  Fre 31.10. ¥
inkl. AufmaR
34 -
35 - Fahrgastraum 200 Tage Mon 20.01.  Fre 07.11. 1
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37 - Riickbau Pantry 19 Tage Mon 10.02. Don 06.03. ) —
38 |[v @ mm Schwingboden demonieren 15 Tage Mon 17.02.  Fre 07.03. v—‘
39 - Versetzen der Store und WC 20 Tage Mon 20.01.  Fre 14.02. r
Wand
40 - Fahrgastraum Sandstrahlen 30 Tage Mon 03.03.  Fre 11.04. Pr—
inkl. Vor- und Nacharbeiten
M - Konservierung im FGR 10 Tage Mon 14.04.  Fre 25.04. ‘
42 - Aufbau Schwingboden 25 Tage Mon 28.04.  Fre 30.05. H
43 - Isolierarbeiten 20 Tage Mon 26.05.  Fre 20.06.
44 - Unterkonsruktion Innenausbau 15 Tage Mon 23.06.  Fre 11.07. j
45 - Innenausbau 40 Tage Mon 28.07.  Fre 19.09. h
46 - Montage FGR Tiren 10 Tage Mon 25.08.  Fre 05.09. > l
47 - FuBbodenbelag verlegen 10 Tage Mon 22.09.  Fre 03.10. l
48 - Dampadecke montieren 15 Tage Mon 06.10.  Fre 24.10. B l
49 - Gestuhl und Inventar 10 Tage Mon 27.10.  Fre 07.11. H
50 -
51 - Steuerhaus 190 Tage Mon 27.01.  Fre 31.10. 1
52 | mm Demontagearbeiten 15 Tage Mon 27.01.  Fre 14.02. ——¢
53 |v =g Fensterbefestigung 3 Tage Mon 17.02.  Mit 19.02. -
kontrollieren
54 | g Abklemmen Pult 15 Tage Mon 10.02.  Fre 28.02. v_l
55 v mm Ausbau Pult 5 Tage Mon 03.03.  Fre 07.03. -
56 - Pultfundament anpassen 10 Tage Mon 02.06.  Fre 13.06. )
57 - Schwingboden Montage 15 Tage Mon 16.06.  Fre 04.07. l
58 - Innenausbau 40 Tage Mon 07.07.  Fre 12.09.
59 - Montage Pult 5 Tage Mon 16.06.  Fre 20.06.
60 - Elektroarbeiten Pult 21Tage Mon 23.06.  Mon 04.08.
61 - FuBbodenbelag verlegen 10 Tage Mon 29.09.  Fre 10.10.
62 - Dampadecke montieren 15 Tage Mon 13.10.  Fre 31.10.
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