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1. Einleitung

Um die Attraktivitat als Wohn- und Gewerbestandort auch in Zukunft sicher zu stellen, beabsichtigt die
Gemeinde Hunderdorf (nachfolgend ,der Auftraggeber®) die Breitbandversorgung in den Gemeinden
Hunderdorf und Windberg weiter zu verbessern und so zu einer flachendeckenden Gigabit-Versorgung
zu gelangen.

Um diese Zielsetzung zu erreichen hat der Auftraggeber bereits die folgenden Verfahrensschritte im
Rahmen des Gigabit-Férderprogramm des Bundes 2.0 (2024) durchlaufen:

- Branchendialog

- Markterkundungsverfahren

- Einreichung Forderantrag

Der Auftraggeber hat am 05.11.2025 den Bescheid Uber eine Zuwendung des Bundes fir ein
Wirtschaftlichkeitslickenmodell der Richtlinie ,Férderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland® (Gigabit-Richtlinie 2.0) vom 13.01.2025
erhalten.

Zielsetzung dieser FordermaRnahme ist die Unterstiitzung eines effektiven und technologieneutralen
Gigabitausbaus im Projektgebiet des Auftraggebers zur Errichtung zukunftsfahiger und konvergenter
Gigabitnetze, die auch den kiinftigen Anforderungen der mobilen Gigabit-Gesellschaft gerecht werden.
Die Gigabitnetze sollen zudem kunftige Bedarfe von stationdren und mobilen Anwendungen
berlcksichtigen, um den spateren Aufbau hierfir erforderlicher Anlagen (z.B. verdichtete
Mobilfunkzellen) ohne gréReren Aufwand realisieren zu kénnen.

1.1 Angaben zum Projektgebiet

Die Gemeinde Hunderdorf liegt im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen und wird von
folgenden Gemeinden mit folgenden Eckdaten gebildet:

Gemeinde Hunderdorf

1. | Einwohner/innen 3.238 * Stand: 31.12.2024
2. | Gesamtflache ca. 22,2 km** Stand: 01.01.2025
3. | Bevdlkerungsdichte in Einwohner je km? 146 ** Stand: 01.01.2025
4. | Wohngebaude 1.112”* Stand: 31.12.2024
5. | Wohnungen 1.573* Stand: 31.12.2024
Gemeinde Windberg
1. | Einwohner/innen 1.023 * Stand: 31.12.2024
2. | Gesamtflache ca. 7,97 km* * Stand: 01.01.2025
3. | Bevdlkerungsdichte in Einwohner je km? 128 ** Stand: 01.01.2025
4. | Wohngebdude 372~ Stand: 31.12.2024
5. | Wohnungen 485~ Stand: 31.12.2024

[* Angaben basieren auf den Angaben des Bayerischen Landesamtes fiir Statistik
** rechnerisch ermittelter Wert aus zuvor genannten Angaben.]

In der Uber das Forderportal des Projekttragers bereitgestellten Adressliste ist fir das gesamte
Projektgebiet eine Anzahl von 21Unternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben genannt.

Im Projektgebiet befinden sich
- die Gewerbegebiete Industriestralte, Ehren und Thananger Strale mit ca. 25 Betrieben und

- die Schule Hunderdorf Grund- und Mittelschule, Quellenweg 3, 94336 Hunderdorf.
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Die zuvor gemachten Angaben entbinden den Bieter nicht, ergdnzend eigene Recherchen zur
Begriindung seines Angebots vorzunehmen.

1.2 Potentialanalyse

Die vom zustandigen Bundesministerium verdéffentlichte Potentialanalyse der Gemeinden Hunderdorf
und Windberg weisen neben einem geringen Potential zum eigenwirtschaftlichen Ausbau von 14 % und
22 % den nachfolgenden Status Quo der Breitbandversorgung gemaf Breitbandatlas des Bundes aus:
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1.3 Ergebnisfeststellung Markterkundungsverfahren

Entsprechend der Bestimmungen der Gigabit-Richtlinie 2.0 und Gigabit-Rahmenregelung hat der
Auftraggeber ein Markterkundungsverfahren durchgefiihrt.

Die Adressliste, die Gegenstand des Markterkundungsverfahren war, hat insgesamt 1.782 Adressen
enthalten.

Das Markterkundungsverfahren wurde im Zeitraum vom 30.04.2025 — 30.06.2026 durchgefuhrt.
Hierbei gingen 1 Antworten von Telekommunikationsunternehmen fir das Gebiet der Markterkundung
ein:

¢ 1 Meldungen von Netzbetreibern zur Ist-Versorgung,

e 1 verbindliche Meldung (188 Adressen) eines geplanten, eigenwirtschaftlichen Ausbaus eines
gigabit-fahigen Netzes im Markterkundungsgebiet,

¢ keine Meldungen eines geplanten, eigenwirtschaftlichen Ausbaus eines gigabitfahigen Netzes
im  Markterkundungsgebiet, unter dem Vorbehalt einer noch durchzufihrenden
Vorvermarktung,

e kein Widerspruch des Betreibers eines bereits mit Fordermitteln errichteten NGA-Netzes im
Markterkundungsgebiet gegen die Inbetriebnahme eines zukunftigen Gigabit-Netzes vor Ablauf
der Zweckbindungsfrist des bestehenden NGA-Netzes,

o keine Anzeige einer Schutzbeduirftigkeit von gigabitfahigen Netzen im Markterkundungsgebiet
von Telekommunikationsunternehmen, die in den angrenzenden Gebieten bereits ein
gigabitfahiges Netz errichtet haben oder zu errichten beabsichtigen,

o keine Anzeige einer Schutzbeduirftigkeit von gigabitfahigen Netzen in angrenzenden
Gebietskorperschaften von Telekommunikationsunternehmen, die in den angrenzenden
Gebieten bereits ein gigabitfahiges Netz errichtet haben oder zu errichten beabsichtigen,

¢ keine Darlegung von Telekommunikationsunternehmen, dass Netzerweiterungen auf Basis der
geforderten  Infrastruktur  in  angrenzende  Gebiete durch das  begunstigte
Telekommunikationsunternehmen zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung fihren wirden.

Der Abfragezeitraum fir eine geplante privatwirtschaftliche ErschlieBung durch ein gigabitfahiges Netz
im Markterkundungsgebiet des Auftraggebers war auf 7 Jahre nach Fristende des
Markterkundungsverfahrens festgesetzt.

Das Markterkundungsverfahren hatte flir das gesamte Gebiet des Auftraggebers nachfolgendes
Versorgungsergebnis:

Anzahl Adressen Ist - Versorgung Plan-Versorgung
1. | Weille Flecken 140
2. | Graue Flecken 1095
3. | Gigabitfahig versorgt 347 188

Die Ergebnisveréffentlichung zum Markterkundungsverfahren wurde am 02.09.2025 auf dem
Forderportal des Projekttragers durchgefuhrt.

1.4 Bereits durchgefiihrte Forderverfahren

Zur Verbesserung der Breitbandversorgung hat der Auftraggeber bereits die folgenden Forderverfahren
durchlaufen.

Bereits durchlaufene Forderverfahren:
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- ,Richtlinie zur Foérderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern
(Breitbandrichtlinie — BbR) vom 10.07.2014 (Az.:75-O 1903-001-24929/14)"

- ,Richtlinie zur Férderung des Aufbaus von gigabitfahigen Breitbandnetzen im Freistaat Bayern
(Bayerische Gigabitrichtlinie — BayGibitR) vom 29.01.2020 (Az. 75-O 1903-8/198)"

2. Vorhandene Infrastruktur, geplante TiefbaumaBnahmen und bauliche
Entwicklung

Jeder am Auswahlverfahren teilnehmende Netzbetreiber, der Uber eine mitnutzbare eigene passive
Infrastruktur im Projektgebiet verflgt, muss mit Angebotsabgabe bestatigen, dass er die Daten zu dieser
Infrastruktur der Bundesnetzagentur zur Einstellung in deren Infrastrukturatlas zum Stichtag 1.7. eines
jeden Jahres zur Verfiigung gestellt hat. In diesem Fall hat sich der Infrastrukturinhaber auch
grundsatzlich bereit zu erklaren, seine passive Infrastruktur anderen am Auswahlverfahren
teilnehmenden Netzbetreibern zur Verfligung zu stellen.

Der Bieter ist aufgefordert im Projektgebiet vorhandene
- geforderte Infrastruktur
- eigene Infrastruktur
- Infrastruktur von Dritten

zu bericksichtigen, bei einer Eignung und Verfiigbarkeit von Kapazitaten zu nutzen und in die Angebote
einzubeziehen.

Der Auftraggeber hat — ohne Gewahr der Vollstandigkeit und Richtigkeit in ,Anlage B3 — Geférderte
Infrastruktur’ die ihm bekannte vorhandene, in Planung oder in Errichtung befindliche geférderte
Infrastruktur aufgefhrt.

Der Auftraggeber verfugt dariber hinaus Uber kommunale, nutzbare Infrastruktur in diesem Sinne und
ist bereit, dies dem Zuschlagsempfanger nach den Bedingungen der ,Anlage B4 — Auflistung nutzbare
Infrastruktur® zur Nutzung zu Gberlassen.

Der Bieter hat sich dartiber hinaus selbstandig im Rahmen der 6ffentlichen Quellen, wie z.B. Einsicht in
den Breitband- und Infrastrukturatlas des Bundes, den Bayernatlas, den 6ffentlichen Portalen zu den
Forderschritten laufender oder abgeschlossener Férderprojekte des Bundes und des Landes etc. zu
informieren.

In der ,Anlage B5 — Synergie BaumalRhahmen' hat der Auftraggeber — ohne Gewahr der Vollstandigkeit
und Richtigkeit — die ihm bekannten, in den nachsten Jahren geplanten, TiefbaumalRnahmen im
Projektgebiet aufgefuhrt.

In der ,Anlage B6 — Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet’ hat der Auftraggeber — ohne Gewahr der
Vollstandigkeit und Richtigkeit — die ihm bekannten, in den nachsten Jahren geplanten, baulichen
Veranderungen und Erweiterungen aufgefiihrt.

3. Definition des Ausbaugebietes

Die im Folgenden genannten férderfahigen Adressen des Ausbaugebietes sind noch unzureichend bzw.
noch nicht mit einem Breitband-Netz versorgt, das jedem Endnutzer zu Spitzenlastbedingungen eine
Datenrate von mindestens 300 Mbit/s im Download und mindestens 150 Mbit/s im Upload zur Verfliigung
stellt. Aus diesem Grund soll in diesem Ausbaugebiet ein flichendeckendes Gigabit-Netz mit einer
Mindestbandbreite von mindestens 1 Gigabit/s symmetrisch zu Spitzenlastbedingungen fir alle
Endnutzer der ausgeschriebenen Adressen errichtet werden.

Das Ausbaugebiet ist kartographisch den in Anlage B1 beigefiigten Ubersichts- und Detailkarten zu
entnehmen.
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Die auszubauenden Adressen ergeben sich aus der Adressliste in Anlage B2. MaRgeblich fur die
Definition des Ausbaugebietes ist hierbei die Liste mit den Adresspunkten. Das Ausbaugebiet umfasst
in Summe 1.235 unterversorgte forderfahige Adressen.

Die nach erfolgter Realisierung des Gigabit-Netzes angeschlossenen absoluten Adressen kdnnen unter
den vorstehenden Zahlen liegen. Die konkrete Anzahl hangt von der jeweiligen Zustimmung der
Eigentimer der Endstellen fir die Verlegung des Hausanschlusses ab, die durch den
Zuschlagsempfanger eingeholt werden mussen.

Das Ausbaugebiet wird in zwei Lose aufgeteilt.

Los1 - Hunderdorf Férderfdhige Adressen, sowie zu berlcksichtigende Neubaugebiete der
Gigabitrichtlinie des Bundes 2.0
in ausgewabhlten Ortsteilen gemal Adressliste Anlage B2 sowie Karte(n) Ausbaugebiet Anlage B1,
Anzahl Adresspunkte (Los 1): 908
Anzahl zu berlcksichtigende Neubaugebiete (Los 1): 2
(Forderfahige Kosten siehe Anlage B1-9)

Los 2 —-Windberg: Forderfahige Adressen, der Gigabitrichtlinie des Bundes 2.0

in ausgewabhlten Ortsteilen gemal Adressliste Anlage B2 sowie Karte(n) Ausbaugebiet Anlage B1,
Anzahl Adresspunkte (Los 2): 323
(Forderfahige Kosten siehe Anlage B1-9)

4. Mindestanforderung fiir die zu erbringenden Leistungen im Ausbaugebiet

Mit dieser Ausschreibung soll die erforderliche Leistung fur die Planung, Errichtung und den Betrieb
eines technologieneutralen, bedarfsgerechten, nachhaltigen, flichendeckenden, ausbaufdhigen und
zukunftssicheren Gigabit-Netzes vergeben werden.

Ebenso ist die Erbringung von breitbandigen Telekommunikationsdiensten (sowohl fir private als auch
geschaftliche Endnutzer) fir die unterversorgten forderfahigen Adressen des Ausbaugebietes durch
Telekommunikationsunternehmen Teil der zu erbringenden Leistung.

Des Weiteren missen alle Vorleistungsprodukte gemaf “Bedingungen und Preise fur den Zugang
Dritter auf Vorleistungsebene zu dem geforderten Netz”
(Abrufbar unter: https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandfoerderung/bre
itbandfoerderung.html) auf Open-Access-Basis bereitgestellt und die zugehoérigen Leistungen erbracht
werden.

Der Ausbau hat dabei so zu erfolgen, dass die Leistungen nach anerkannten Standards der Technik
erfullt werden.

Fir den Gigabit-Ausbau im Projektgebiet sind erhebliche neue Investitionen im Projektgebiet zu tatigen
(Anforderung gem. Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0).

In dem von dem Zuschlagsempfanger mit dem Auftraggeber abzuschlieRenden Zuwendungsvertrag
verpflichtet sich der Zuschlagsempfanger, das geférderte Gigabit-Netz im Ausbaugebiet fir die Dauer
von mindestens 7 Jahren (Zweckbindungsfrist) zum Jahresende, beginnend mit der vollstdndigen
Netzerrichtung und Inbetriebnahme sowie Vorlage des Verwendungsnachweises in eigenem Namen
und auf eigene Rechnung zu betreiben.
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4.1 Zielbandbreite im Ausbaugebiet

Der Zuschlagsempfanger plant, errichtet und betreibt im Ausbaugebiet ein Gigabit-Netz, welches ab
Inbetriebnahme des Netzes zu Spitzenlastzeitenbedingungen fir 100 % aller Endnutzer der
ausgeschriebenen Adressen die folgende Mindestbandbreite technisch gewahrleistet:

¢ mindestens 1 Gbit/s symmetrisch zu Spitzenlastbedingungen (Zielbandbreite)

Die Zielbandbreite ist erreicht, wenn sie am Abschlusspunkt im Gebaude bereitgestellt wird und ist
unabhéangig von der Wahl der Technik zu liefern.

4.2 Planung und Aufbau des Gigabit-Netzes

Der Zuschlagsempfanger muss samtliche Leistungen erbringen, die erforderlich sind, um die in Ziffer
4.1 geforderte Breitbandversorgung herzustellen und dauerhaft betreiben zu kénnen.

Hierzu gehoren insbesondere alle Leistungen zur Planung des Gigabit-Netzes, zur Einholung samtlicher
Genehmigungen zur Errichtung der erforderlichen passiven Infrastrukturen zum Bau und zum
dauerhaften Betrieb.

Das Einverstdndnis  der  Grundstiickseigentimer  vorausgesetzt, bezieht sich  die
ausschreibungsgegenstandliche Errichtung von leitungsgebundenen Gigabit-Netzen auf alle Netzteile,
einschlieBlich Netzabschluss in den Gebauden (Hausanschluss) einer jeden ausgeschriebenen
Adresse. Lehnt der Grundstlickseigentimer einen Hausanschluss ab, so ist das Grundstiick
anzuschlieBen. Der Zuschlagempfanger hat das Einverstandnis und die Abstimmung mit den
Grundstiickseigentiimern eigenverantwortlich durchzufihren.

Bei der Planung und Errichtung des Gigabit-Netzes sind insbesondere die geltenden Regelungen zum
einheitliche Materialkonzept und die Vorgaben fur die Dimensionierung passiver Infrastruktur im
Rahmen des geférderten Breitbandausbaus, in der dem Zuwendungsbescheid zugrundeliegenden
Fassung zu erfillen.

Vorhandene Leerrohre und Kabel des Zuschlagsempfangers sowie Dritter sind in die Planung und
Umsetzung einzubeziehen, um den Tiefbauanteil zu minimieren.

Neben den passiven Infrastrukturen sind alle Leistungen zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des
aktiven Ubertragungsnetzes einschlieRlich der zugehdrigen Stromversorgungen und sekundarer
Infrastrukturen vom Zuschlagsempfanger zu erbringen, damit die in Ziffer 4.1 geforderte
Breitbandversorgung sicher erbracht werden kann.

Der Zuschlagsempfanger hat mit seinem Angebot verbindlich zu erklaren, innerhalb wieviel Monaten ab
Beauftragung die Gesamtfertigstellung und Betriebsbereitschaft erfolgen soll.

Das zu errichtende Gigabit-Netz muss so errichtet werden, dass technisch die Leistungen mindestens
dem anerkannten Stand der Technik entsprechen.

Mit seinem Angebot hat der Bieter, neben den vorgenannten Anforderungen zur Nachweisfihrung des
ErschlieBungsgrades, alle relevanten Informationen, die fur die Beurteilung im Rahmen dieser
Ausschreibung malfigeblich sein kdnnen, mit anzugeben. Hierzu gehéren zur Beschreibung der
Ausbauplanung, u.a. Ubersichts-(Lage-)pléane und Netzplane des Vorhabens mit Kartendarstellung des
Versorgungsbereichs sowie eine detaillierte Beschreibung der technischen Lésung und deren
Inbetriebnahme, ferner Ausfiihrungen zur zeitlichen Verfiigbarkeit, zu Serviceleistungen, Qualitats- und
Umweltmanagement sowie zu den Endnutzerprodukten.

Der Zuschlagsempfanger hat eine Projektorganisation einzurichten und vorzuhalten, die eine
koordinierte Zusammenarbeit wahrend der Planungs- und Bauphase bis zum Projektabschluss
ermdglicht.
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Dies betrifft unter anderem den Informationsaustausch bezlglich der Spartenauskunft, der
Trassenerkundung, der Genehmigungsplanung bzw. Wegerechtssicherung und des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan).

Wahrend des Ausbaus muss die Projektorganisation eng mit dem Auftraggeber zusammenarbeiten und
Uber den Fortschritt und Uber Verzégerungen der Arbeiten informieren, insbesondere wenn dies
Auswirkungen auf die Einhaltung des Bauzeitplans und abgestimmte Meilensteine hat. Auf Wunsch sind
dem Auftraggeber Plane auszuhandigen.

Der Austausch in der Bauphase sollte in Form von regelmafligen Baubesprechungen erfolgen, zu denen
der Auftraggeber eingeladen wird.

4.3 Telekommunikationsdienste

Der Zuschlagsempfanger hat durch den Gigabit-Netzbetrieb dem jeweiligen Stand der Technik
entsprechend Endnutzerdienste im Ausbaugebiet anzubieten. Neben Telefonie und hochbitratigem
Internetzugang zahlen hierzu auch interoperable Anwendungen einschlieRlich konvergenter all IP
network (AIPN) Dienste, Moderne Digitaldienste und sonstige hochbitratige Datendienste wie z.B.
Fernsehen, Streamingdienste und spezielle Telekommunikationsprodukte fiir geschéaftliche Endnutzer
mit fester IP-Adresse und héherem Servicelevel.

Der Zuschlagsempfanger ist berechtigt, sein Telekommunikationsangebot den aktuellen Entwicklungen
der Technik und des Marktes anzupassen und die Breitbandversorgung durch vergleichbare oder
technisch weiterentwickelte Produkte zu erbringen. Der Zuschlagsempfanger hat dies jedoch dem
Auftraggeber anzuzeigen und Uber die neuen Produkte, den konkreten Leistungsinhalt und die
angepassten Preise zu informieren.

4.4 Netzbetrieb und Service fiir das Gigabit-Netz

Der Zuschlagsempfanger hat einen dauerhaft stérungsfreien Netzbetrieb (passive und aktive
Komponenten) sowie die Durchfihrung notwendiger Instandhaltungs- und ErneuerungsmafRnahmen zu
gewabhrleisten, so dass das Gigabit-Netz im gesamten Ausbaugebiet fiir mindestens die Dauer der
Zweckbindungsfrist bzw. der Laufzeit des Zuwendungsvertrages dem jeweiligen Stand der Technik
entspricht.

Die im Finanzplan aufgeflhrten Betriebskosten (ohne Vorleistungsprodukte) und Art der Kosten sind
konkret zu benennen und aufzufuhren.

Zur Sicherstellung einer Funktionsfahigkeit des Gigabit-Netzes richtet der Zuschlagsempfanger auf
seine Kosten eine Ansprechstelle fir Kunden ein, die er dauerhaft betreibt. Die Einzelheiten zur
Erreichbarkeit dieser Ansprechstelle macht der Zuschlagsempfanger 6ffentlich bekannt.

4.5 Offener Netzzugang auf Vorleistungsebene

Die Mindestanforderungen der Gigabit-Rahmenregelung zum Open Access und den
Vorleistungspreisen sind einzuhalten.

Die im Finanzplan aufgefiihrten Kosten und Einnahmen fir Vorleistungsprodukte, die so einbezogenen
konkreten Vorleistungsprodukte und die Art der Vorleistung (u.a. Kosten der Anbindung) sind konkret
zu benennen und aufzufiihren.

5. Darstellung der Umsetzung in den Angeboten der Bieter

Als Bestandteil seines Angebotes muss der Bieter eine aussagekraftige Beschreibung seiner
vorgesehenen Umsetzung vorlegen. Die Beschreibung zur Realisierung der Breitbandinfrastruktur
umfasst die Bereiche Netzerrichtung und Netzbetrieb. Es ist so auszugestalten, dass aus den
einzureichenden Unterlagen adressgenau je Anschluss hervorgeht, welche Versorgung mit dem
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angebotenen Ausbau erreicht wird. Es umfasstinsbesondere Informationen und Aussagen zu folgenden
Punkten:

Der Bieter hat auf Grundlage der Leistungsbeschreibung, insbesondere unter Berlicksichtigung der
definierten Leistungsanforderung (vgl. Ziffer 4) fiir das zu versorgende Ausbaugebiet, ein Angebot
einzureichen, das die vor Ort verfiigbaren Infrastrukturen einschlieBlich der Nutzung vorabregulierter
Vorleistungsprodukte und geplanter Tiefbauarbeiten (vgl. Ziffer 2) so weit wie moglich berlicksichtigt.
Die Moglichkeit der Inanspruchnahme ist vom Bieter zu prifen und im Angebot nachvollziehbar zu
erlautern.

Der Auftraggeber weist ausdrucklich darauf hin, dass zur Beantragung des endglltigen
Zuwendungsbescheids durch die Bewilligungsbehérde die Netzplane entsprechend den GIS-
Nebenbestimmungen (Phase 2: Ergebnis des Vergabeverfahrens bis zum Baubeginn (Planung)) und
dem Materialkonzept in der aktuellen Fassung abgegeben werden mussen. Die Netzplane sind durch
den Bieter zu erstellen. Bieter haben die im technischen Angebot dargestellten Angaben gemafR den
GIS-Nebenbestimmungen und dem Materialkonzept in der dem Zuwendungsbescheid
zugrundeliegenden Fassung innerhalb von 14 Tagen nach Zuschlagserteilung zu erstellen.

Regelung im Zuwendungsbescheid vom 05.11.2025:
- GIS-Nebenbestimmungen: Version 5.1 vom 03.04.2023
- Materialkonzept: Version 5.0.2 vom 02.08.2024

Die mit der Angebotsabgabe einzureichenden Netzplane sollten mdglichst den Formatvorgaben und
Inhalten der anzuwendenden GIS-Nebenbestimmungen der Phase 2 berlicksichtigen; dies sind aber
nicht abschlielend:

e Typ: Vektordaten
e Georeferenzierung: Koordinatenreferenzsystem ETRS89 (EPSG:4258)
¢ Dateiformat: GeoJSON oder

ESRI Shapefile (erforderliche Teildateien: Shapedatei SHP, Shape-
Indexdatei SHX, Datenbankdatei DBF, Projektionsdatei PRJ)

e Punkte-Layer: Bauten und Netztechnik
e Linien-Layer: Trassenbau, Leerrohre, Verbindungen, Mitverlegung (optional)
e Attribute: Alle fir den Phase-2-Netzplan geforderten Attribute sind Pflichtfelder

Abweichend hiervon werden in der Angebotsphase digitale Plane, aus denen mindestens folgende
Inhalte eindeutig hervorgehen, akzeptiert:
Bauten und Netztechnik
- Ubergabepunkt Backbone
- Standorte mit aktiven Netzelementen (HVt, DSLAM/MSAN, OLT, ...)
- Standorte mit passiven Netzelementen (Gf-Vt)
Trassenbau
- Trassenbau
Leerrohre
- Leerrohrtrasse - Vorhanden
- Leerrohr-Trasse — Neu
Verbindungen
- Verbindungen zu allen Adresspunkten der Adressliste

Hinweis:
Das Planungsburo kann z.B. Shape (.shp), KML (.kml), KMZ (.kmz), DXF (.dxf) oder GPX (.gpx) ohne
weitere Konvertierung importieren.
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Die Darstellung der Umsetzung im Angebot muss insbesondere nachfolgende Informationen
beinhalten. Es wird darum gebeten, in der Beschreibung die Gliederung der nachfolgenden
Aufstellung beizubehalten.

Setzt der Bieter im Rahmen des Netzausbaus und -betriebs verschiedene Technologien ein, hat das
Angebot des Bieters die oben geforderte Darstellung in Bezug auf jede eingesetzte Technologie zu
umfassen.

5.1 Netzerrichtung

Technische Beschreibung der Realisierung und Umsetzung der Breitbandstruktur mit Aussagen zu den
folgenden Punkten:

1) Struktur der zu errichtenden Gigabit-Netzinfrastruktur

a) Physikalische Struktur des Gigabit-Netzes unter Angaben von Langen und Mengen im
erforderlichen Infrastrukturausbau sowie dem Leitungsverlauf, soweit diese nicht eindeutig aus
den Netzplanen hervorgeht, gegliedert nach

i) Nutzung bestehender Infrastruktur getrennt nach eigener Infrastruktur und sonstigen
Verkehrsinfrastrukturen

i) Neubau Infrastruktur (befestigte/unbefestigte Oberflachen; oberirdisch)
iii) Neuverlegung bzw. Einzug von Kabel

iv) Mitverlegung mit anderen Baumalinahmen

v) Nutzung, Umfang und Beschreibung innovativer Verlegemethoden

vi) Nutzung vorhandener Netzknoten

vii) Errichtung neuer Netzknoten

viii) Angaben zum Kollokationsstandort (Lage, Zufihrungsbandbreite)

ix) Vernetzungs- und Kopplungsmaéglichkeiten mit angrenzenden Netzen

x) Kartendarstellung der erforderlichen Infrastruktur unter Darstellung der Trasse und der
Trassenkategorien

b) Logische Struktur des Gigabit-Netzes

i) Angaben zur angebotenen Netzstruktur

ii) Angaben zu vorhandenen Redundanzen in der Netzstruktur sowie Beschreibung der
Redundanz- und Umschaltmechanismen und vorhandenen Havariekonzepten

2) Technologie der zu errichtenden Gigabit-Breitbandinfrastruktur

a) Beschreibung der Losung mit Angaben zur Zuverlassigkeit (Verfugbarkeit im Jahresmittel am
Anschluss des Endnutzers) und Hochwertigkeit und zu erreichbaren
Ubertragungsgeschwindigkeiten (z.B. Leistungsfahigkeit, Langlebigkeit, Upgrade-Fahigkeit und
auch Zahl der Anschlisse) der technischen Ldsungen (Gigabit-Netzfahigkeit), ggf.
Ausbaufahigkeit zu hdherwertigen Netzen

b) Nutzung bestehender Weitverkehrs/ Backbone-PoP

i) Nutzung bestehender PoP (Infrastruktur, Klima, USV)
i) Nutzung bestehende aktive Gerate (Shelf, Karten, Ports)

c) Kapazitat der Weitverkehrs/ Backbone -Zuflhrung
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i) Uberbuchungsfaktor am letzten aggregierenden Ubertragungsgerat vor dem Kunden
(mittlere reale Datenrate der Zufihrung zum Gerat in Gbit/s im Down- und im Upload an

den letzten Verteilpunkten; Nennung Uberbuchungsfaktor

Unterscheidung nach Kundensegment.

i) Datenrate der Zuflihrung an den letzten Verteilpunkten in Gbit/s

(1) im Erstausbau

am Gerat) ggf. mit

(2) max. mdgliche Datenrate der angebotenen Technik mit Angabe wie die Bandbreite

errechnet wird

d) Kapazitat des Teilnehmeranschlusses (max. mogliche Datenrate pro Teilnehmer in Gbit/s im
Down- und Upload) getrennt je ausgeschriebener Adresse ggf. mit Unterscheidung nach

Kundensegment.

e) Angaben zur technischen Ausfiihrung der Netzabschlusseinheit beim Kunden (aktive oder
passive Netzabschlusseinheit) und Nennung ggf. zusatzlich von Kundenseite erforderlicher

Komponenten, um Telekommunikationsdienste beziehen zu kénnen.

3) Zeitlich gestaffelte Ausbaubereiche

a) Plan mit Einteilung und zeitlicher Reihenfolge der Ausbaubereiche (Cluster)

b) Adressgenaue Zuordnung der Ausbaubereiche

4) Meilensteinplan, mindestens quartalsgenau

e MO ,Beginn der Planung*
e M1 Spatenstich/Baubeginn®
e M2  Fertigstellung passive Infrastruktur®

M3 ,Inbetriebnahme und Bereitstellung der Services*

5) Finanzierung

Sollten die Finanzierungskosten gemafl Finanzplan tber die Jahre des Netzbetriebes steigen oder
Spriinge aufweisen, so sind diese zu begriinden.

5.2 Netzbetrieb

Die Umsetzung des Netzbetriebs soll sicherstellen, dass das errichtete Gigabit-Netz nicht nur den
aktuellen Anforderungen entspricht, sondern auch zukunftssicher und anpassungsfahig ist. Der Bieter
hat im Angebot die Strategie und die MalRnahmen fir den operativen Betrieb des Netzes detailliert
darzustellen:

1) Betriebsprozesse und Qualitatsmanagement:

a) Erlautern Sie die wesentlichen Betriebsprozesse und wie diese organisiert sind, um eine hohe
Verfugbarkeit und Zuverlassigkeit zu gewahrleisten.

b)

c)

Stellen Sie dar, wie ein effektives Qualitatsmanagement umgesetzt wird, um den Betrieb
kontinuierlich zu Gberwachen und zu optimieren.

Beschreiben Sie konkrete Malnahmen, die ergriffen werden, um die Qualitdt der
Breitbandversorgung aufrechtzuerhalten und kontinuierlich zu verbessern.

Stand: 14.10.2025 Seite 12 von 17




Gemeinde Hunderdorf 02.09.2026
B-Leistungsbeschreibung VGHUNDERDORF1BP05

2) Zukunftige Aufriistungen und Modernisierungen:
a) Definieren Sie die Kriterien und Zeitpunkte fir zukinftige Aufristungen und Modernisierungen
des Netzes.

b) Erklaren Sie, welche Netzbereiche von solchen MalRkhahmen betroffen sind und wie diese in
den Betrieb integriert werden, um Unterbrechungen zu minimieren.

5.3 Serviceerbringung

Die Bieter sind aufgefordert, zu beschreiben wie der Service im Ausbaugebiet erbracht wird. In der
Beschreibung sollten folgende Punkte, ggf. differenziert nach Kundensegmenten, detailliert enthalten
sein:

1) Organisationsstruktur und Serviceprozesse:
a) Stellen Sie die Organisationsstruktur des Servicebereichs vor, einschlielich der

Verantwortlichkeiten und der Anzahl der Mitarbeiter, die fiir den Service zustandig sind.

b) Beschreiben Sie, wie die Serviceanforderungen erfillt werden, einschliellich der Verfiigbarkeit
von Servicetechnikern bei unvorhergesehenen Stérungen.

c) Beschreiben Sie die Prozesse fir First Level und Second Level Support, einschlieBlich der
Eskalationskette bei Stérungsmeldungen.

d) Geben Sie genaue Informationen Uber die Reaktionszeiten und die Malnahmen zur
kontinuierlichen Verbesserung der Servicequalitat.

2) Standort des Service:
a) Geben Sie genaue Informationen dartber, von welchem Standort aus der Service fur das
Ausbaugebiet erbracht wird.

b) Nennen Sie die Standorte aller fir das Projekt relevanten Servicezentren und ihre geografische
Verteilung.

3) Vor-Ort-Service:

a) Beschreiben Sie, wie der Vor-Ort-Service organisiert ist, einschliel3lich der Verfligbarkeit und
der Einsatzzeiten von Servicetechnikern.

b) Definieren Sie die durchschnittliche Zeit bis zur Schaffung eines Kundenanschlusses,
berechnet ab Antragseingang bis zur Bereitstellung.

4) Sicherstellung der Reaktionszeiten:

a) Erklaren Sie, wie die gesetzlich vorgeschriebene Entstbérzeit von maximal 24 Stunden nach dem
Telekommunikationsgesetz (TKG) eingehalten wird.

b) Geben Sie an, welche MalRhahmen ergriffen werden, um die Reaktions- und Entstérzeiten zu
minimieren.

5) Serviceanfrage:

a) Beschreiben Sie die Kanale, iber die der Service angefordert werden kann, wie z.B. lokale
Filialen, Verkaufsstellen, Hotline oder ein Online-Portal.

Stand: 14.10.2025 Seite 13 von 17




Gemeinde Hunderdorf 02.09.2026
B-Leistungsbeschreibung VGHUNDERDORF1BP05

6) Servicezeiten:

a) Definieren Sie die Servicezeiten detailliert, einschliellich der Zeiten, in denen der Service an
Werktagen, Wochenenden und Feiertagen verflugbar ist.

5.4 Erweiterbarkeit des passiven Netzes

Im Rahmen der Netzplanung und -errichtung sind die folgenden Aspekte der Dimensionierung und
Erweiterbarkeit des passiven Gigabit-Netzes zu berlcksichtigen und im Angebot detailliert zu
beschreiben:

1) Gebaude an der Trasse und Realisierung nachtraglicher Anschliisse.
a) Erlautern Sie das Vorgehen, den zeitlichen Rahmen sowie die ggf. anfallenden Kosten fur:

i) nachtragliche Netzanschlisse und Verdichtungen bei Neubau oder Erweiterung
bestehender Strukturen

ii) die Erstellung von Hausanschlissen, die nicht férderfahig sind und die bei der ErschlieRung
direkt an der Trasse lagen (Homes Passed)

iii) die Erstellung von Hausanschlissen, die forderfahig sind, aber nach vorangegangener
Ablehnung eines Hausanschlusses nachtraglich fir eine Anbindung angefragt werden.

2) Abweichungen vom Materialkonzept:
a) Fuhren Sie alle bereits bekannten Abweichungen vom vorgegebenen Materialkonzept auf und
begriinden Sie diese. Die Einholung der Ausnahmegenehmigung beim Projekttrager ist
Aufgabe des den Zuschlag erhaltenden Bieters.

3) Vorgehensweise bei Migrations-/Integration von Bestandskunden:

a) Beschreiben Sie die Migration oder Integration von Bestandskunden im ErschlieRungsgebiet in
das Gigabit-Netz.

4) Zukunftige Neubaugebiete mit gewerblicher und/oder Wohnbebauung
a) Erlautern Sie wie fir =zuklnftige Neubaugebiete und Erweiterungen/Neubau von

Gewerbegebieten in der gegenstandlichen Gigabit-Versorgung Sorge getragen wird.

5.5 Offener Netzzugang auf Vorleistungsebene (Open Access)

1) Angaben zum Open Access

a) Beschreiben Sie den offenen Zugang (Open Access) auf den verschiedenen Zugangsebenen,
insbesondere wenn im passiven Netz der Einsatz von Splittern vorgesehen ist (GPON-Netz).

2) Bestehende Open Access Kooperationen mit Netzbetreibern:
a) Fuhren Sie auf, mit welchen Netzbetreibern bereits Open Access Kooperationen bestehen und
erlautern Sie den Rahmen dieser Kooperationen.

b) Geben Sie an, welche zusatzlichen Netzbetreiber im Rahmen geplanter Erweiterungen
einbezogen werden sollen.
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3)

Bedingungen fiir die Bereitstellung von Open Access:

a) Beschreiben Sie die Bedingungen, unter denen der offene Zugang (Open Access) zu den
Netzwerkinfrastrukturen angeboten wird (u. a. Kollokationspunkte fiir anzubietende
Vorleistungsprodukte).

b) Erlautern Sie die technischen und rechtlichen Voraussetzungen, die erfiillt sein missen, damit
Open Access bereitgestellt werden kann, und wie dabei Diskriminierungsfreiheit gewahrleistet
wird.

5.6 Sicherstellung der Zukunftssicherheit

Im Hinblick auf die langfristige Leistungsfahigkeit und Anpassungsfahigkeit des Gigabit-Netzes sind
folgende Aspekte der Zukunftssicherheit von wesentlicher Bedeutung:

1)

2)

3)

6.

Monitoring der Bandbreiten der Weitverkehrsebene/Backbone:
a) Beschreiben Sie die MaBnahmen und Systeme, die fir das kontinuierliche Monitoring der
Bandbreiten am Ubergang zur Weitverkehrsebene/Backbone eingesetzt werden.

b) Erklaren Sie, wie auf Engpasse oder erhohte Nachfrage reagiert wird und wie entsprechende
Anpassungen umgesetzt werden.

Nachriistung aktiver Komponenten:
a) Legen Sie Plane fur die Nachristung oder den Austausch aktiver Komponenten dar, um
technische Neuerungen und gestiegene Anforderungen effizient umzusetzen.

b) Erklaren Sie, welche technologischen Standards bei der Planung zukunftiger Aufriistungen
beachtet werden.

Erweiterungen der Anbindungen und Mobilfunk-Infrastruktur:

a) Stellen Sie die strategischen Plane zur Erweiterung der Anbindungen dar, insbesondere im
Hinblick auf die Unterstitzung und Integration von Mobilfunk-Infrastrukturen wie 5G.

b) Erdrtern Sie geplante Kooperationen oder Integrationsprojekte mit Mobilfunkanbietern, um eine
verbesserte Netzwerkkapazitat zu gewahrleisten.

Kosten Endnutzerprodukte und Kundenanschliisse

Der Bieter hat in seinem Angebot die in diesem Abschnitt geforderten Informationen zu den
angebotenen Endnutzerprodukten und den damit verbundenen Kostenstrukturen zu geben. Die Bieter
sollen sicherstellen, dass alle Preise und Gebihren klar dargelegt sind, um eine transparente
Vergleichbarkeit der Angebote zu gewahrleisten.

1)

Produkte fiir Endnutzer und Preise:

Unabhangig von einer Wertung von Endnutzerprodukten und den dafiir ggf. geforderten Nachweisen
sind vom Bieter Preise, Informationsmaterial und ggf. Produktinformationsblatter zu Produkten
vorzulegen, die mindestens die im folgendem genannten Anforderungen erfillen:

Produkt fiir private Endnutzer:
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1)

2)

Preis fur das glinstigste Produkt fiir private Endnutzer mit Telefonie-Flatrate in das deutsche
Festnetz und einer Datenlbertragungsrate von minimal 100 Mbit/s im Download und
minimal 50 Mbit/s im Upload (monatlicher Betrag)

Preis fur das gunstigste Produkt fur private Endnutzer mit Telefonie-Flatrate in das deutsche
Festnetz und einer Datenlibertragungsrate von minimal 250 Mbit/s im Download und
minimal 50 Mbit/s im Upload (monatlicher Betrag)

Preis flr das glnstigste Produkt fir private Endnutzer mit Telefonie-Flatrate in das deutsche
Festnetz und einer Datenlibertragungsrate von minimal 500 Mbit/s im Download und
minimal 100 Mbit/s im Upload (monatlicher Betrag)

Produkt fiir geschiftliche Endnutzer:

1)

2)

Preis fur das gunstigste Produkt flr geschéaftliche Endnutzer mit einer Datenlibertragungsrate

von minimal 200 Mbit/s im Download und minimal 200 Mbit/s im Upload (monatlicher

Betrag)
Preis flr das glnstigste Produkt fir geschaftliche Endnutzer mit einer Datenlibertragungsrate

von minimal 1.000 Mbit/s im Download und minimal 1.000 Mbit/s im Upload (monatlicher

Betrag)

Neben den Preisangeben fiir die einzelnen Produkte sind auch folgende Angaben zu machen:

1)
2)

Bereitstellungsgebiihr/Netzanschlusskosten (einmalig oder monatlich)
Kosten fir Endgerate (einmalig oder monatlich)

2) Angaben zur Errichtung der Netzebene 4 (NE4) und deren Kosten:

3)

a)

b)

c)

Der Bieter hat detaillierte Informationen zur Errichtung des Netzabschnitts NE4 bis zum
Netzabschluss beim Endnutzer bereitzustellen.

Geben Sie an, welche technischen und baulichen Malinahmen erforderlich sind und wie diese
umgesetzt werden.

Geben Sie an, ob die Netzebene 4 durch den Bieter auf individuelle Anfrage kostenfrei oder
kostenpflichtig hergestellt werden kann bzw. wie die Realisierung unterstitzt wird.

Kosten fir nachtragliche Hausanschlisse:

a)

b)

Der Bieter soll die Kostenstruktur und die Bedingungen fur die nachtragliche Realisierung eines
Hausanschlusses klar definieren.

Geben Sie einen Uberblick tber die Kosten, die fir den Endnutzer bei einem nachtraglichen
Hausanschluss entstehen, und ob es unterschiedliche Preisstufen abhangig von der Entfernung
zur bestehenden Infrastruktur gibt.

7. Wholesale Modell

Falls das Angebot als definiertes Wholesale Modell gelegt wird, hat das Angebot Angaben zu den
folgenden Punkten zu bericksichtigen:

1) Einsatz von Nachunternehmen:

a)

b)

Geben Sie an, welche Nachunternehmen im Rahmen der Wholesale-Modelle eingesetzt
werden.

Beschreiben Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten mit, entsprechenden Leistungsanteilen,
dieser Nachunternehmen innerhalb der Service-Erbringung und wie die Qualitat der
Dienstleistungen sichergestellt wird.
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2) Langfristige Servicebereitstellung:
a) Erklaren Sie, welche Mallnahmen getroffen werden, um die Servicebereitstellung tber die
gesamte Vertragslaufzeit zu gewahrleisten.

b) Beschreiben Sie die Strategien zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Betriebs und welche
Vereinbarungen mit Nachunternehmen dies unterstitzen.

3) Angebot von Kollokation:

a) Geben Sie an, wo und wie die Kollokation fir Dritte angeboten wird.

b) Erkldren Sie die Bedingungen und Prozesse fur die Nutzung der Kollokationsrdume durch
andere Anbieter.

4) Differenzierung der angebotenen Produkte:
a) Erlautern Sie, ob und wie Produkte als White-Label-Dienstleistungen oder direkt Uber
Drittanbieter angeboten werden.

b) Beschreiben Sie die Flexibilitdt und Anpassungsmdglichkeiten der Produktangebote im
Rahmen der Wholesale-Modelle.

5) Bereitstellung der aktiven Technik:

a) Geben Sie an, wer die aktive Technik im Netz bereitstellt und wartet.

b) Beschreiben Sie die Bedingungen, unter denen Dritte Zugang zu dieser Technik erhalten, und
ob die Mdglichkeit besteht, eigene Technik zu integrieren.
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