Projekt SBH - Stadtbad Halle
Auftraggeber Bader Halle GmbH
Leistungsphase LPH 5 - Ausfihrungsplanung
Datum / Stand 09.07.2026

Legende:

grau Plan noch nicht erstellt
durchgestrichen Plan entfallen oder ersetzt

blau Anderungen zum vorherigen Stand

Zeichnungsnummer |Planbeschreibung Indizes |Empfinger
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SBH || 5 ARC FH DA [ | xx | ] ooo [ [ 1 Dachaufsicht (Frauenhalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC KX pA [ [ xx [ ] ooo [ [ 1 Dachaufsicht (Kopfbau, Eingangshalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC MH pA [ [ xx [ ] ooo [ [ 3 Dachaufsicht (Ménnerhalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 01.07.2026 | «x
sBH || 5 ARC KX GR || w2 [ [ ooo ] 3 Grundriss 2.UG (Kopfbau, Eingangshalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 01.12.2025 | 11.03.2026 01.07.2026 | «x
sBH || 5 ARC FH GR || vt [[ooo ] 6 Grundriss 1.UG (Frauenhalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 11.03.2026 | 08.05.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC KX GR || vt [[ooo ] 7 Grundriss 1.UG (Kopfbau, Eingangshalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 | 01.12.2025 | 19.12.2025 | 11.03.2026 | 08.05.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC MH GR || vt [ [ ooo ] 8 Grundriss 1.UG (Mannerhalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 01.12.2025 | 11.03.2026 | 08.05.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
SBH | _| 5 ARC FH GR [ | EG | | 000 |_| 5 Grundriss EG (Frauenhalle) 1:50 A0 29.01.2025 29.01.2025 18.07.2025 22.10.2025 07.11.2025 11.03.2026 01.07.2026 01.07.2026 X
sBH || 5 ARC KX R || €6 [ [ ooo [ ] 6 Grundriss EG (Kopfbau, Eingangshalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 | 01.12.2025 | 11.03.2026 | 08.05.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC MH R || €6 [ [ ooo [ o Grundriss EG (Mannerhalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 01.12.2025 | 11.03.2026 | 08.05.2026 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC KB R || z6 [ [ ooo [ 1 Grundriss ZG (EG_1.0G) (Kopfbau) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC FH GR || o1 [ ooo [] 4 Grundriss 1.0G (Frauenhalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 [ 11.03.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC KX GR || o1 [[ooo ] 6 Grundriss 1.0G (Kopfbau, Eingangshalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 | 01.12.2025 | 11.03.2026 | 08.05.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC MH GR || o1 [ [ ooo ] 7 Grundriss 1.0G (Mannerhalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 11.03.2026 | 08.05.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC FH GR || 02 [ ooo [] 4 Grundriss 2.0G (Frauenhalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 | 11.03.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC KX GR || 02 [ [ ooo ] 6 Grundriss 2.0G (Kopfbau, Eingangshalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 | 01.12.2025 | 19.12.2025 | 11.03.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC MH GR || 02 [ [ ooo ] s Grundriss 2.0G (Mannerhalle) 1:50 A0 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 19.12.2025 | 11.03.2026 | 01.07.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC MH GR || 03 [ ooo [ 4 Grundriss 3.0G (Mannerhalle) 1:50 A0 | 18.07.2025 [ 18.07.2025 | 05.09.2025 | 01.12.2025 | 19.12.2025 | 11.03.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC MH sc [ [ aa [ o000 [ ] 3 Schnitt A-A 1:50 A0 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 01.07.2026 | «x
sBH || 5 ARC XX sc [ [ es [ oo1|[] & Schnitt B-B (1_2) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 07.11.2025 | 19.12.2025 | 11.03.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC XX sc [ [ es [ o002 |] & Schnitt B-B (2_2) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 07.11.2025 | 19.12.2025 | 11.03.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC XX sc [ [ cc [ oo1 [ ] 2 Schnitt C-C (1_2) 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC XX sc [ [ cc [ ooz ] 4 Schnitt C-C (2_2) 1:50 A0 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 [ 07.11.2025 | 11.03.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC FH sc [ [ oo [ ooo [ ] 1 Schnitt D-D 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC KB sc [ [ ee [ [ ooo [ ] 3 Schnitt E-E 1:50 A0 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 11.03.2026 | 08.05.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC XX sc [ [ 66 [ o000 [ ] 5 Schnitt G-G 1:50 A0 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 01.12.2025 | 11.03.2026 | 08.05.2026 | 26.05.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC XX sc [ [ mn [ ] o000 [ ] & Schnitt H-H 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 01.12.2025 | 19.12.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC KB sc [ [ ooo [ ] 2 Schnitt I-I 1:50 A0 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 | 11.03.2026 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC XX sc [ w [ ooo [ ] 1 Schnitt J-) 1:50 A2 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC XX sc [ [ ke [ o000 [ ] 3 Schnitt K-K 1:50 A2 | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 22.10.2025 | 08.05.2026 01.07.2026 | «x
sBH || 5 ARC XX sc [ [ w [ ooo [ ] 1 Schnitt L-L 1:50 A2 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC FH sc [ [ mv [ [ o000 [ ] 1 Schnitt M-M 1:50 A2 | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 18.07.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC MH sc [ [~ [ o000 [ ] 3 Schnitt N-N 1:50 Al | 29.01.2025 [ 29.01.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 22.10.2025 01.07.2026 | «x
sBH || 5 ARC FH sc [ [ oo [ o000 [ ] o Schnitt 0-0 1:50 A2 | 18.07.2025 | 18.07.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC FH sc [ [ pe [ 000 [ ] o Schnitt P-P 1:50 A2 | 18.07.2025 | 18.07.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC MH sc [ [ aa [ ] ooo [ ] 2 Schnitt Q-Q 1:50 A0 | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 05.09.2025 | 22.10.2025 01.07.2026 | x
sBH || 5 ARC FH sc [ [ re [ ] 000 [ ] 3 Schnitt R-R 1:50 Al | 18.07.2025 [ 18.07.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 11.03.2026 01.07.2026 | «x




