SBH — SANIERUNG STADTBAD HALLE (SAALE)

Auszug Bauzeitenplan
VE 1-336-01 Innenputzarbeiten

07.07.2026
Ausfiihrungsfristen
1. Vorbereitende Arbeiten | Technischer Vorlauf
Vertragsfristen
D Begi End
Bezeichnung auer eginn nde
in Kalenderwochen Kalenderwochen

Kalenderwochen | nach Beauftragung nach Beauftragung

2. Montagearbeiten

Vertragsfristen
Dauer Beginn Ende
Bezeichnun
& in Kalenderwochen Kalenderwochen
Kalenderwochen | nach Beauftragung / | nach Beauftragung /
Aufforderung® Aufforderung”
25 2 27
a.) Leistungszeitraum

Y nach Aufforderung: die Beauftragung/Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 25.09.2026 zugehen.
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