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Schimmelstraße

Große Steinstraße Franzosenweg

unterflur Hydrant

unterflur Hydrant

unterflur Hydrant

unterflur Hydrant

+96,832 m.ü.NN
 -2,383m

+96,566 m.ü.NN
-3,104m

+97,314 m.ü.NN
-2,356m

-0,240m
+0,311m

+115,710 m.ü.NN
+16,040m

+115,710 m.ü.NN
+16,040m

+119,900 m.ü.NN
+20,230m

+124,070 m.ü.NN
+24,400m

+110,749 m.ü.NN
+11,079m

+113,170 m.ü.NN
+13,500m

+110,555  m.ü.NN
+10,885 m

+112,696 m.ü.NN
+9,436m
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RWA
Bauschild

Stellfläche: Betonpumpe
"nur zeitweise und nach Abstimmung"

Materialtransport:
Betonage Decke

Baustoffhof
3 x Mulden 10m^3

3

Turmdrehkran (optional)
Radius: 55m
Mast:  2,0m x 2,0m
Grundballast: 6,0m x 6,0m
Last Spitze: 4,2 t
Referenz: Potain MDT 259 J10

Schim
m

elstraße

Anfrage HV/ Parken im
 Verlauf der

Schim
m

elstraße

rechtsseitig

(gesam
t 17 Stellplätze für SBH

Baustelle)

temp. Stellfläche Mobilkran
60 t
(14,0m x 8,0m)

Bestandsgarage

Einbringöffnung
Breite: 1.50m
(gemäß TWP/ AR)

Bestandsgarage

01

Auftraggeber/Bauherr
Bäder Halle GmbH
Bornknechtstr. 5
06108 Halle
T 0345 - 77 42 250

Plandatum

Maßstab

Plangröße in mm Gezeichnet

Plannummer

Bauherr

Bauteil

Projekt Nr.

Plan gesehen

Gebäude-Nr.

Dateiname

Projekt

Maßnahme

Planbezeichnung

BearbeiterÄnderungsdatum

Gesamtsanierung Stadtbad Halle (Saale)
Schimmelstr . 1 I 06108 Halle

SBH

Index

BE - BauLog
LPH3
-Neubau Dach/ Innenausbau-

SBH_5_BSL_XX_BE_LA3_000_1

M 1-250

841 x 500

12.03.2025

Baustellenlogistik

JG

JG

Index ÄnderungsbeschreibungDatum Bearbeiter

01 JG Ergänzung Garage Bestand, Laternen Bestand, Umstellung Bauschild                                                                                                                                       02.04.25

Legende:

Ausfahrt

Zufahrt

Bautor

Bauzaun

Gerüst

Verkehr Baustelle nicht öffentlich

Container (Schuttmulden/Entsorgung/ etc.)

Rangierfläche

Container (Personal/Mat./Sanität/ etc.)

Krane

Radius Kran

Übergabepunkt TW

Übergabepunkt Strom

Schutzgerüst

Wegeführung

Einbahnstraße

Wende- und Entladebereiche Bus

Neubau

Abbruch

Stellplätze JHB

Stellplätze SBG Baustelle

Übergabepunkt SW

BE-Fläche

Container (Sanitär)

Sperrbereiche Kran

Sperrbereiche Kran

Radius Betonpumpe

Verteilung TW

Verteilung Strom

Belastungsgrenze

02.04.2025
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