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Baubeschreibung
Sanierung Asphaltdecke
Offheimer Weg, Limburg

Auftraggeber (AG):

Magistrat der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
Uber der Lahn 1, 65549 Limburg a. d. Lahn

Zustandige Fachstelle des AG:
Tiefbauamt, Abteilung fiir StraBenbau

1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung
1.1. Auszufiihrende Leistungen

Der Magistrat der Kreisstadt Limburg an der Lahn beabsichtigt eine
Asphaltdeckensanierung im Offheimer Weg vom Einmundungsbereich der B8 bis

zur Kreuzung Am Schlag.

Die MaBnahme soll im Rahmen der StraBeninstandhaltung durchgefiihrt werden.
Bei der Sanierung bleiben die Gehwege im oben genannten Bereich wahrend der

Ausfahrung frei fur den FuBgangerverkehr.

Die Ausfiihrung soll in der Kalenderwoche 41/2026 und 42/2026 erfolgen. Der
Aufbruch entspricht einem Bauabschnitt und wird unter Teilvollsperrung
ausgefihrt, sodass die Einsatzkrafte der Polizei, sowie die Kunden des TUV Hessen
eine Zufahrtsmoglichkeit haben. Die Asphaltschichten werden in zwei Abschnitten
eingebaut, die jeweils im Einmundgsbereich der Polizeizufahrt beginnen, bzw.

enden.

1.1.1. StralBenbau
Die Einsatzstelle wird nach dem Verkehrskonzept des AG gesperrt und der Asphalt

gefrast. Nach eventuell notwendigen Regulierungsarbeiten der Einbauteile
(Schieber- und Hydrantenkappen, sowie Schachtdeckel), sowie dem Abbruch der

bestehenden Rinne, wird der Asphalt entsprechend neu eingebaut.
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1.1.2. Bruckenbau
-entfallt-

1.1.3. Landschaftsbau
-entfallt-

1.1.4. Auftragsgeberaufgaben nach Baustellenverordnung
-entfallt-

1.2. Ausgefiihrte Vorarbeiten
-entfallt-

1.3. Ausgeflihrte Leistungen
-entfallt-

1.4. Gleichzeitig laufende Arbeiten
Im Rahmen des stadtweiten Glasfaserausbau

Seite2von 15

ist es moglich, dass ein

Telekommunikationsunternehmen im Gehwegbereich entsprechende Arbeiten zur

Leitungsverlegung ausfuhrt.

1.5. Mindestanforderungen fiir Nebenangebote
-entfallt-
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2. Angaben zur Baustelle
2.1. Lage der Baustelle

Offheimer Weg
65549 Limburg an der Lahn
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2.2 Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege
Die BaumaBnahme wird erschlossen uber das klassifizierte StraBennetz.

Eine An- und Abdienung der Baustelle mit schwerem Baustellenverkehr erfolgt
uber die angrenzenden und einmandenden stadtischen  Wohn-  und
AnliegerstraBen.

Die notwendigen Ausweisungen der bauzeitlichen Verkehrsfuhrung einschl. der
entsprechenden BeschilderungsmaBnahmen sind Sache des AN und Gegenstand
des Bauvertrages. Die MindestgroBen der Beschilderung sind einzuhalten. Es wird
auf die VwV der StVO und RUB hingewiesen. Auf die Einhaltung der Regelwerke
RUB, MTU, RSA und ZTV-SA wird besonders hingewiesen.

Hinweis: Die Vollsperrung darf erst eingerichtet werden, wenn die

Umleitungsbeschilderung mangelfrei abgenommen wurde.

2.3 Zugange, Zufahrten
Zufahrten und Zugange zu privaten oder gewerblich genutzten Grundstiicken und

Gebauden, sind wahrend der Bauzeit sofern méglich aufrecht zu erhalten.
Ausnahmen im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Grundstiucks Zuwegungen
sind lediglich bei Arbeiten unmittelbar im jeweiligen Grundsticksbereich in
Absprache mit den betroffenen Anliegern moglich.

Generell sind alle, von den BaumaBnahmen/ Sperrungen/
Verkehrsbeschrankungen betroffenen Anlieger, betroffene Einrichtungen und
dariber hinaus auch die in den jeweils betroffenen Zufahrts-/SeitenstraBen
ansassigen Haushalte und Einrichtungen tber den Bauablauf zu informieren.

Die Informationen sind zeitgerecht, mit mindestens finf Kalendertagen Vorlauf in

schriftlicher Form vom AN durchzufiahren, mittels Handzettel als Postwurfsendung.

Dartuber hinaus sind vom AN Abstimmungen der Bauablaufe mit den
Rettungsdiensten (Feuerwehr, Notdienste), mit  der  zustandigen
Polizeidienststelle, mit den Verkehrsbetrieben des OPNV und mit den Ver- und
Entsorgungsbetrieben (u.a. Millabfuhr) zu fuhren.

Samtlichen Fahrzeugen der genannten Einrichtungen ist im Einsatzfall der

ungehinderte Zugang zu den Grundsticken im Baufeld und zu den, an die
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Baustrecken innerhalb des Baufeldes angeschlossenen SeitenstraBen und Wege

zu ermoglichen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ist daraber hinaus im Einsatzfall die

ungehinderte Durchfahrt durch das Baufeld zu ermaglichen.

2.4. Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Der Anschluss der Baustelle an das Ver- und Entsorgungsnetz ist Sache des

Auftragnehmers, der die vorhandenen Méglichkeiten selbst erkunden muss. Die
Anschlisse sind vom AN bei den zustandigen Versorgungstragern zu beantragen.
Die Kosten fur die erforderlichen Anschlisse und deren Benutzung hat der AN zu
tragen. Far die Wasserentnahme aus dem Grundwasser und aus o6ffentlichen
Gewassern ist vom Auftragnehmer die Zustimmung der unteren Wasserbehorde

einzuholen. Die Kosten tragt der AN. Die Genehmigungen sind dem AG vorzulegen.

2.5. Lager- und Arbeitsplatze
Platze fur Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze sowie Unterkunftsplatze

kénnen vom AG nicht  zur  Verfugung  gestellt  werden. Als
Baustelleneinrichtungsflache steht dem AN, der unmittelbare Baubereich, zur
Verfugung. Werden daruber hinaus weitere Baustelleneinrichtungsflachen und
Lagerflachen benétigt, sind diese genehmigungspflichtig und mit dem
Ordnungsamt der Stadt Limburg abzustimmen.

Die Anmietung ist Sache des AN und ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren,

auch die hierfur erforderlichen Genehmigungen.

2.6. Gewasser
-entfallt-

2.7. Baugrundverhaltnisse
-entfallt-

2.8. Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen
-entfallt-

2.9. Schutzbereiche und —Objekte
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Die direkt am Offheimer Weg anséassige Polizeidirektion erhalt im Einsatzfall freie
Fahrtin den Einmindungsbereichen. Die Bauablaufe sind entsprechend durch den

AN zu koordinieren.

2.10. Anlagen im Baubereich
Im Baufeld vorhandene Einbauten, wie Schiebergestange, Hydranten, Schachte

und Schachtabdeckungen etc. sind vom AN wahrend der Bauausfahrung in
geeigneter Weise zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten muss der AN aktuelle Unterlagen zur genauen Lage von
Kabeln und Leitungen vom jeweiligen Versorgungstrager einholen. Anfallende
Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies ist zeitlich so zu
koordinieren, dass die Ausfuhrungsfristen eingehalten werden.

Der AN haftet fur alle Schaden, die durch ihn an Versorgungsleitungen verursacht
werden. Bei Arbeiten in Leitungsnahe von vorhandenem Strom,- Gas,- oder
Wasserleitungen sind die ,Hinweise far MaBnahmen zum Schutz von
Versorgungsanlagen bei Bauleistungen” zu beachten. Er hat sicherzustellen, dass
keine Leitungen durch seine Tatigkeit gefahrdet oder beschadigt werden. Ggfs.
sind die Versorgungsunternehmen vor und zur Ausfahrung der Arbeiten an Ort und
Stelle  hinzubeziehen. Versorgungsbetriebe sind rechtzeitig uber die
Arbeitsaufnahme zu unterrichten. Mussen im Baubereich Versorgungsanlagen
umgebaut werden, so sind alle Arbeiten aufeinander abzustimmen. Der zeitliche
Aufwand fur die Arbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen ist in die Bauzeit

mit einzurechnen.

2.11. Offentlicher Verkehr im Baubereich
-entfallt-

3. Angaben zur Ausfiihrung
Generell

Der AN hat bei der Auswahl, der zur Ausfihrung vorgesehenen Geratschaften die
ortlichen Verhaltnisse im Hinblick auf Querschnittsbreiten und -héhen im Baufeld
zu Grunde zu legen. Auch in das Lichtraumprofil eintragender Bewuchs ist auf

geeignete Weise vor Beschadigungen zu schitzen. Entstehender Aufwand ist
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einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet. Es wird dringend empfohlen,

vor Kalkulation und Abgabe des Angebots die Ortlichkeit griindlich zu inspizieren.

3.1. Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung
Seitens des Auftraggebers (Magistrat der Kreisstadt Limburg an der Lahn) ist

vorgesehen, die geplante MaBnahme in zwei Bauabschnitten auszufihren.
Samtliche notwendige Absperrbeschilderungen und Kleinbeschilderungen sind in
die Positionen der Verkehrssicherung einzukalkulieren.

Die Liefer- bzw. Arbeitsfahrzeuge sind auBerhalb geschlossener Baustellen
entsprechend den Bestimmungen der StVO, den RSA und ZTV-SA zu

kennzeichnen.

3.2. Bauablauf
Fir die Ausfuhrung dieser MaBnahme sind maximal 10 Arbeitstage (montags bis

freitags) vorgesehen. Der Bauablauf zur Herstellung der Vertragsleistungen ist
Sache des AN.

Der Bauablauf wird vom AN auf maximale Effizienz ausgerichtet. Das Baufeld ist
vollumfanglich und kontinuierlich zur Umsetzung der Vertragsleistungen zu nutzen.
Der AN verpflichtet sich, den Einsatz seines Personals und seiner Geratschaften
zu Gunsten einer flussigen Bauabfolge zu optimieren. Nach Ausfahrungsbeginn
erfolgt die Ausfuhrung der Vertragsleistungen ohne Unterbrechungen. Die
MaBnahme ist vom Ablauf so zu organisieren, dass die Zugange und Zufahrten der
Anlieger, nach Bauablauf, nutzbar sind. Provisorische Anrampungen sind

entsprechend der Bauablaufe einzurechnen.

3.3. Wasserhaltung
-entfallt

3.4. Baubehelfe
-entfallt-

3.5. Stoffe, Bauteile
Siehe hierzu auch ,Zuséatzliche Technische Vorschriften®

Generell: fur samtliche, im Zusammenhang mit der Herstellung von Frostschutz-
und/oder Schottertragschichten verwendeten Materialien ist neben der Vorlage

der Eignungsprufungen vom AN auch die Filterstabilitat der eingebauten Schichten
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nachzuweisen. Hieraus entstehender Aufwand ist einzukalkulieren und wird nicht

gesondert vergitet.

3.5.1 StraRenbauerzeugnisse aus Asphalt
Es gilt die ZTV Asphalt-StB 26 inklusiv aller zughérigen Anhéange und Ergéanzungen

in der aktuell gultigen Fassung, sowie die TL Asphalt-StB 26 inklusiv aller

zughoérigen Anhange und Erganzungen in der aktuell giltigen Fassung.

Einbau Hauptfahrbahn in voller Breite (stets zu bevorzugen):

Der Einbau der Walzasphaltschichten hat im Bereich der Hauptfahrbahn ohne Naht
mit einem Fertiger uber die gesamte Fahrbahnbreite zu erfolgen (kein
Bahnenweiser Einbau).

Nahte, die aus der Disposition des AN entstehen (z.B. Tagesnahte) oder
Einbaubahnen, die bis zum Rand nicht profilgerecht, gleichmaBig verdichtet und

rissfrei sind, sind durch den AN mind. 30cm zurtickzuschneiden.

Einbau halbseitige Bauweise:

Wenn der Einbau der Asphaltbinderschicht, Asphaltdeckschicht und
Asphalttragschicht ,heiB an kalt“ notwendig wird, hat generell immer ein
Ruckschnitt aller Schichten zu erfolgen.

Sofern die Fahrstreifenbreiten es zulassen, ist immer ein Rickschnitt von 30 cm
auszufuhren, der abgetrennte Streifen ist aufzunehmen, Haftflachen sind zu

saubern und mit bitumenhaltigem Bindemittel vorzubehandeln.

Aufhellungsgestein:
Mindestens 30 M.-% Morane, oder 20 M.-% Quarzit, bzw. unter Nachweis es

Leuchtdichtekoeffizienten von 0,07 cd/m?/Ix

Einbaustarken, Mengen und Einheiten:
e Der Einbau der Tragschicht im Abbruchbereich der Rinne erfolgt per Hand.
Abrechnung in Tonnen (0,300 to/m?/12 cm).
e Die Binderschicht wird in einer Starke von i. M. 6 cm eingebaut.
Abrechnung in Tonnen (0,150 to/m?).

e Die Deckschicht wird in einer Starke von i. M. 4 cm eingebaut.
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Abrechnung pro Quadratmeter (m?).

Einsatz von thermoisolierten Transportfahrzeugen:

Far den Transport von Asphaltmischgut fir Deck-, Binder- und Tragschichten sind
thermoisolierte Fahrzeuge (Asphalttransportmulden) einzusetzen.

Die fur den Asphaltmischguttransport verwendeten Fahrzeuge mussen in Stufe 1
folgende Anforderungen erfallen:

«thermoisolierte Transportmulde (Dammung aller Seitenflachen inkl. Stirn- und
Ruckwand, der Muldenboden kann fur Bestandsfahrzeuge auch ungedammt
belassen werden).

thermoisolierte  Abdeckeinrichtung (z.B.  Silikon-/Polyurethan-Basis  oder
gleichwertig).

+kalibrierte Temperaturmesseinrichtung (Einbaugerate oder transportable
Messeinrichtung wie beispielsweise Einstechthermometer sind zulassig), die das
direkte Ablesen der Asphaltmischguttemperaturen in den vier Eckpunkten der
Transportmulde vor dem Beginn des Entladens in den Beschicker/StraBenfertiger
ermoglicht. Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden
sicherzustellen, muss der Wand-/Bodenaufbau (bei nachtraglich thermoisolierten
Bestandsfahrzeugen nur der Wandaufbau) inkl. Des verwendeten Dammmaterials
mindestens einen Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) > 1,65 m?K/W (bei 20° C)
aufweisen. Das verwendete Dammmaterial muss eine langfristige
Temperaturbestandigkeit bis 200° C aufweisen. Der Nachweis des

erreichten Warmedurchlasswiderstands ist auf geeignete Weise zu erbringen (z. B.
durch Herstellerzertifikat mit rechnerischem Nachweis). Die Verwendung von
Hybridkonzepten (Kombination Thermoisolation und zusatzliche Beheizung) wird
als gleichwertig angesehen, wenn durch die Zufuhrung von zusatzlicher
Warmeenergie die Temperaturverluste aufgrund des Einsatzes eines Wand-/ und
Bodenaufbaus mit einem Warmedurchlasswider stand < 1,65m2K/W kompensiert
werden. Die Wirksamkeit ist durch ein Herstellerzertifikat mit rechnerischem

Nachweis zu belegen.

Ermittlung der Asphaltmischguttemperatur unmittelbar vor dem Entladevorgang:
Die Messung der Asphaltmischguttemperatur erfolgt mit einer kalibrierten

Temperaturmesseinrichtung, die das direkte Ablesen der
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Asphaltmischguttemperatur in den vier Eckpunktbereichen der Transportmulde
ermoglicht (Messeinrichtung als Einbaugerat im Fahrzeug, als transportables Gerat
oder mit Einstechthermometer). Das arithmetische Mittel der vier
Temperaturmesswerte in den Eckpunkten der Transportmulde zum Zeitpunkt des
Entladens darf den unteren Temperaturgrenzwert nach Tabelle 5 der ZTV Asphalt-
StB nicht unterschreiten.

Die gemessenen Asphaltmischguttemperaturen in den Eckbereichen der
Transportmulde bei jedem Entladevorgang sind in tabellarischer Form
(Fahrzeugkenn-zeichen, Entladezeitpunkt, Temperaturmesswerte) ubersichtlich
darzustellen und zusammen mit dem Lieferschein dem AG zu Gbergeben. Bei
Unterschreitung der geforderten Mindesttemperaturen darf eine Ubergabe in den
Beschicker/StraBenfertiger nicht erfolgen. Deckschichten aus Asphaltbeton (AC D)
Die Zugabe von Ausbauasphalt (Granulat) bei der Verwendung von

Deckschichtmischgut fur Asphaltbeton (AC D) ist ausgeschlossen.

3.5.2 StraRenbauerzeugnisse aus Beton
Vor Einbau der StraBenbauerzeugnisse aus Beton ist vom Auftragnehmer (AN) ein

Zeugnis uber die Gute der zu verwendenden StraBenbauerzeugnisse
unaufgefordert vorzulegen (Konformitatsbescheinigung des Herstellers mit CE-
Kennzeichnung und Nachweis der Ersttyppriifung des Betonerzeugnisses).

Die Kontrollprafung des AG hinsichtlich der Frost-Tausalz-Bestandigkeit des
Betonerzeugnisses wird mit dem CDF-Test nach DIN CEN/TS 12390-9:2006-08
durchgefuhrt. Die Abwitterung nach 28 Frost-Tausalz-Wechseln darf fiar ein
Betonerzeugnis mit ausreichendem Frost-Tausalz-Widerstand nicht groBer als
1500 g/m? sein.

3.6. Abfille
3.6.1 Vorbereitung der Abfallentsorgung

Der Auftraggeber als Abfallerzeuger hat sich zu vergewissern, dass der
vorgesehene Entsorger tatsachlich im Stande und rechtlich befugt ist, die
erforderliche Entsorgung vorzunehmen. Bei Entsorgungsleistungen sind nach
Aufforderung folgende Unterlagen vorzulegen:

* Beschreibung der vollstandigen Entsorgungswege



Baubeschreibung Magistrat der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn
Offheimer Weg Uber der Lahn 1 Seite 11 von 15
Limburg a. d. Lahn 65549 Limburg a. d. Lahn

Zusatzlich sind nach Aufforderung die behérdlichen Genehmigungsbescheide der
far die Entsorgungsleistungen vorgesehenen Entsorgungsanlagen, Umfang wie

folgt erlautert, vorzulegen. Die Vorlage von Zertifikaten allein reicht nicht aus.

3.6.2 Durchfiihrung der Abfallentsorgung
3.6.2.1 Allgemein

Sofern der AN oder der vom AN vorgesehene bzw. beauftragte Entsorger vor und
wahrend der Baudurchfuhrung zusatzliche bzw. weitere Deklarationen bzw.
Analysen des Abfalls fordert, sind diese vom AN zu tragen und in die Einheitspreise
einzurechnen. Die Ubernahme sowie vollstandige, ordnungsgemaBe und schadlose
Entsorgung der Abfalle und Ausbaustoffe hat unter Beachtung der geltenden
Gesetze, zugehorigen Verordnungen sowie der einschlagigen umwelt- und
abfallrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen. Alle anfallenden Aufwendungen
sowie die anfallenden Gebuahren sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei der vollstandigen Entsorgung des Abfalls endet die vertragliche Verpflichtung
des AN erst mit der vollstandigen Entsorgung des Abfalls z. B. mit dem Einbau in
einer anderen MaBnahme, Verwertung in einem Verfullbetrieb oder durch
Verwertung / Beseitigung auf einer Deponie. Sofern der AN nicht selbst die
Entsorgungsleistung erbringt, hat er fir die entsprechenden abfallwirtschaftlichen
Tatigkeiten (einschlieBlich eventueller Lagerung) ausschlieslich
Entsorgungsbetriebe fir nicht gefahrlichen Abfall und Entsorgungsfachbetriebe far
gefahrlichen Abfall zu beauftragen und die dazugehérigen Unterlagen vorzulegen.
In anderen Bundeslandern als Hessen koénnen abweichende abfallrechtliche
Bestimmungen gelten. Die Zustimmung des AG zur vom Bieter/vom AN
vorgesehenen Entsorgung kann versagt werden, wenn die Entsorgung auBerhalb

Hessen zu erhohten Aufwendungen fihrt.

3.6.2.2 Nicht gefahrliche Abfalle
Far ,nicht gefahrliche® Abfalle ist der Nachweis der durchgefiihrten
ordnungsgemaBen Entsorgung mit Hilfe des Formblattes ,Nachweis der

|H

Entsorgung von nicht gefahrlichem Abfall* zum Zeitpunkt der Anforderung durch
den AG und spatestens mit Vorlage der Schlussrechnung zu erbringen. Darin

bestatigt der AN durch Unterschrift die Richtigkeit der dort gemachten Angaben zu
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dem Transport und der Entsorgungsbetrieb (oder der Bauherr der BaumaBnahme,
in der der Abfall entsorgt wurde) durch Unterschrift die Annahme des Abfalls.

Auf besondere Anforderung des AG sind jederzeit die entsprechenden
Wiegescheine einschlieBlich der entsprechenden Zusammenstellung vorzulegen.
Wenn Wiegescheine vorgelegt werden sollen, missen sie mindestens den Namen
und die Anschrift des Entsorgungsbetriebes sowie das Datum und die Uhrzeit der
Wagungen, einschlieBlich der Tara Wagung enthalten.

Far ,nicht gefahrliche® Abfalle aus StraBenbaumaBnahmen ist eine
Transportgenehmigung nicht erforderlich. Auf die Anzeigepflicht gem. § 53 KrWG
wird hingewiesen. Der AN hat fur jede OZ einen Mengen-Soll-Ist-Vergleich
getrennt nach Abfallschlissel und ggfs. abfalltechnischer Beurteilung und

Einstufung zu erstellen.

3.6.2.3 Gefahrliche Abfalle
-entfallt-

3.7. Winterbau
-entfallt-

3.8. Beweissicherung
-entfallt-

3.9. SicherungsmaRnahmen
Die Baustelle ist gemaB den Unfallverhitungsvorschriften (UVV), der

StraBenverkehrsordnung (StVG, StVO) und den Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen (RSA) zu sichern. Zusatzliche SicherungsmaBnahmen an der
angrenzenden Bebauung, Einfriedigungen usw. sind nicht erforderlich. Die
notwendigen  SicherungsmaBnahmen der im  Baubereich verlaufenden
Versorgungsleitungen sind vom  Auftragnehmer mit dem jeweiligen

Versorgungsunternehmen abzustimmen.

3.10. Belastungsannahmen (Briickenbau)
-entfallt-

3.11. Vermessungsleistungen, Aufmal verfahren
Allgemeines

Alle Absteckung- und sonstigen Vermessungsarbeiten, die wahrend der

Ausfuhrungszeit erforderlich werden, hat der AN selbst so rechtzeitig
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durchzufuhren, dass eine Abnahme durch die Bauuberwachung (BU) ohne
Behinderung der Bauarbeiten méglich ist. Erst nach Abnahme durch die BU dirfen
die nachfolgenden Schichten eingebaut werden. Der AN tragt fur die richtige und
planmaBige Lage und Hohe aller von ihm ausgefiuhrten Arbeiten die alleinige
Verantwortung. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen
Zeichnungen, Berechnungen, Nachprifungen von Berechnungen oder anderer
Unterlagen, die der AN nach dem Vertrag, besonders den technischen Vorschriften
oder der gewerblichen Verkehrssitte zu beschaffen hat, sind dem AG vorzulegen.
Die fur die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind im Fortgang der Leistung
entsprechend gemeinsam vorzunehmen. Das AufmaB ist in zweifacher
Ausfertigung zu erstellen und von beiden Vertretern (AN/AG) handschriftlich zu
unterschreiben, andernfalls gilt es nicht als Abrechnungsdokument. Die Erstschrift
ist dem bautberwachenden Ingenieur des AG zur Verwahrung auf seiner
Dienststelle und die Zweitschrift dem Bauleiter des Auftragnehmers
auszuhandigen. Zu den AufmaBen sind Abrechnungsunterlagen fir eine praffahige
Mengenberechnung anzulegen. Die Mengenberechnung ist in Ordnern mit je einem
Trennblatt pro Position zu liefern. Die Mengenberechnung ist so aufzustellen, dass
zu jeder Rechnungsstellung der Zuwachs der einzelnen Positionen gepruft werden
kann. Die Ubertrage pro Position und je Rechnung sind auszuweisen. Vorgenanntes
gilt ebenso far vorlaufige Mengen. Fur die Abrechnung gelten die Bestimmungen
der REB. Die Anwendung der einzelnen Datenarten ist mit dem AG abzustimmen.

Den Abschlagsrechnungen sind alle fur die Prufung von Art und Umfang

erforderlichen Unterlagen beizufugen.

Abrechnung von Lieferscheinen
Bei Lieferscheinnachweisen verbleibt nach Anerkennung der Originallieferschein

bei der 6rtlichen Bautberwachung. Die Lieferscheine sind geordnet und aufgelistet
mit der Schlussrechnung vorzulegen. Nicht unterzeichnete Lieferscheine werden

nicht anerkannt.

Abrechnung des StraBenoberbaus
Vor Beginn der Bauarbeiten sind die vorhandenen Asphaltflachen gemeinsam mit

dem AG aufzumessen und die AufmaBe dem AG zu Gbergeben. Diese dienen als
Grundlage fur die spatere Abrechnung. Die Abnahme des Planums ist beim AG

rechtzeitig (3-5 Werktage vor Fertigstellung) zu beantragen. Hierzu ist vom
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Auftragnehmer, im Hinblick auf eine GPS-unterstutzte Erstellung des Erdkorpers,
der Nachweis der hohengerechten Lage des Planums nach REB 21.003
(Querprofile), 21.013 (Massen zw. Begrenzungslinien) oder 22.013 (Prismen) zu
liefern. Planum und Frostschutzschicht sind auf die gleiche Weise (REB- gerecht)
nachzuweisen. Die  Abrechnungsmengen von bituminégsem  Mischgut,
Frostschutzmaterial, Full- und Abdeckmaterial, Rohrgrabenverfallmaterial sind
durch Soll/Ist-Vergleich mit Original- Lieferscheinen zu belegen.

Die Lieferscheine sind der BOL/BU mit entsprechender Auflistung/

Zusammenstellung zu tGbergeben.

3.12. Prifungen und Nachweise
Eigenliberwachungsprifungen

Die Eigenuberwachungsprifungen sind Prifungen des AN, die in den jeweiligen

technischen Vorschriften geregelt sind und nicht gesondert vergiitet werden.

Kontrollpriifungen
Kontrollprifungen sind Teil des Leistungsverzeichnisses und nur auf gesonderte

Anordnung durch den AG durchzufahren und abzurechnen. Entnahme von
Asphaltmischgut- und/oder Ausbauproben Gber alle durchzufihrenden
Probenahmen ist eine Niederschrift gemas TP Asphalt-StB vom AN zu fahren.
Der AG ist rechtzeitig zur Probenahme zu informieren.

Die Entnahmestelle der jeweiligen Asphaltmischgut- und Ausbauprobe wird vom

AG vorgegeben.

4. Ausfuhrungsunterlagen
4.1. Vom Auftraggeber werden, bis auf die vorabgestimmten Detailplane zur VS

keine Ausfuhrungsunterlagen zu Verfigung gestellt, da sich an der Héhensituation
keine Veranderungen ergeben. (Alt = Neu). Es steht dem Auftragnehmer aber frei,
Planunterlagen far die Ausfiahrung und Abrechnung zu erzeugen. Eine Vergiitung
erfolgt hierfar nicht.

4.2.  Vom  Auftragnehmer zu  erstellende bzw. zu beschaffende
Ausfuhrungsunterlagen

*Urkalkulation

*Eignungsnachweise

*Bescheinigung bezuglich der Beseitigung von Abfallen aus

StraBenbaumaBnahmen
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*Abrechnungsunterlagen (2-fach)

*Herbeifuhren der verkehrsbehérdlichen Anordnungen nebst Fertigung aller hierzu
notwendigen Unterlagen

Die Nachweise fur die Verwertung des angefallenen Abfalls sind dem Auftraggeber

rechtzeitig vor Stellung der Schlussrechnung vorzulegen.

Ende der Baubeschreibung (insgesamt 15 Seiten)



