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Hauptweg im T3

Entwisse

TERMINE:

Bauzeit: 01.08.- 21.12.2026

Stahlbau 6 Wochen

-> jedoch an 5 Tagen Anlieferungen LKW 21m
(Stahlbau)

Betonbau (Zugangssteg)
1 Tag

Geriistbau 2 Wochen

-> jedoch an 4 Tagen Anlieferung fur An- und
Abbau (je 2 Tage)

Glasbau 6 Wochen

-> jedoch an 8 Tagen Anlieferungen Ganztags von
Glaselementen im Tieflader 30m
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Stadtmauer Oberkante
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Bauzaun-— FuBweg zur Grafengasse Bauzaun
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Bc‘ischungbefestigu

LEGENDE:

- - - temporare Aufstellflache Zulieferung

—————— — Mobilkranausleger

_ Baustelleneinrichtung (BE) /

Bauzaun

o

Das Bauwerk liegt in Erdbebenzone 1

Evtl. vorhandene Kabel, Leitungen etz. sind 6rtlich vor Baubeginn
festzustellen, zu verlegen und zu sichern

Endgiiltige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen

Koordinatensystem: GK3 (GauB-Kriiger-Koordinaten, Zone 3)
Hohensystem: NHN-H6hen (Héhe Gi.Normalhéhennull Status 160/ DHHN92)
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GARTENSCHAU
ROTTWEIL 20

Bauwerk / BaumaRRnahme: Datum Zeichen
Bearb.

Landesgartenschau Rottweil Gez.:

Neubau Aufzug HochbriicK&uin Rottweil >
Bauwerks-Nummer
Entwurfsplanung

Plandarstellung:

Grundriss Ba nlogistik
MaRstab: 1:100
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