Ehemaliges Gaswerk PéRneck Anlage 3.5
Im Timpfel 12, 07381 Polineck
Allgemeiner Bauablauf
M 2 3
Wo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AT|1[2)13[4]|5]|6[7]8]9[10]11[12)13[14[15]|16[{17]18]19[20]|21(22]|23]|24(25]|26(27|28]|29(30|31[32|33]|34(35|36(37|38]|39(40)|41|42|43|44/[45
BE 211]2
Berdumung in zuganglichen Bereichen, Abbruch oberirdisch 30 112|3[4)|5[6]|7]8[9]10{11[12]13[14]15[16[17]18[19]|20]21[22]|23(24]|25]|26(27)28[29]|30
Aushub und Tiefenenttrimmerung 14 1[(2)3[4]|15]6]7[8]9]10]11]12]13
Analytik Abbruchmaterial und Aushub 25
Ruckverfillung der Grube, Entsorgung sonstiger Abfalle 14
& 16
Abstimmung mit Entsorgungsstellen, Vorbereitung eANV 5
Entsorgung Bauschutt und Aushub 5
Berdumung 2
M 3 4 5
Wo 10 11 12 13 14 15 16 17
AT |46]|47|48[49[50]51]|52[53[54|55|56|57[58]59|60|61[62|63|64|65[(66|67]|68|69(70(71]|72|73|74(75]|76|77|78[79]80|81|82[(83[84|85
BE 2
Berdumung in zugénglichen Bereichen, Abbruch oberirdisch 30
Aushub und Tiefenenttrimmerung 14[14
Analytik Abbruchmaterial und Aushub 25 112]13[(4]|5]|6[7]8[9]10]11[12]13[14]15]|16[17]18[19]20]|21[22]23[24]|25
Rickverfillung der Grube, Entsorgung sonstiger Abfalle 14 1{2[3[4[5[6[7[8]9]10[11][12][13]14
16 [12]3]4[5]6[7[8]9[10[11[12[13]14]15]16]
Abstimmung mit Entsorgungsstellen, Vorbereitung eANV 5 112[3[4](5
Entsorgung Bauschutt und Aushub 5 112]13[4]5
Beraumung 2 112

Stand: 2026-01-29






