Anlage zum Vertrag HFRW Liidenscheid
Terminplan
VE 310 — Klinkermauerwerk

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen)

Bauteil 3:
Abruf der Leistung: 46 KW/ 2026
Ausfiuhrung 48 KW/ 2026-02 KW/ 2027

Bauteil 2:
Abruf der Leistung: 04 KW/ 2027
Ausfuhrung: 06 KW/ 2027 — 10 KW/ 2027

Bauteil 5:
Abruf der Leistung: 11 KW/ 2027
Ausfuhrung: 13 KW/ 2027 — 17 KW/ 2027

Bauteil 1:
Abruf der Leistung: 17 KW/ 2027
Ausfuhrung: 19 KW/ 2027 — 23 KW/ 2027

Bauteil 4:
Abruf der Leistung: 04 KW/ 2027
Ausfuhrung: 6 KW/ 2027 — 10 KW/ 2027

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemag § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

o vorstehende Frist flr den Ausflihrungsbeginn
o vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung
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