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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | 019

Baumalnahme

Neubau Berufskolleg Dinslaken

Leistung

Naturwissenschaften

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
1.1

1.2

2.2

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):
Mit der Ausfihrung ist zu beginnen

[0 am .

X spéatestens 15 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

] inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon

unberuhrt.
[0 nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausflihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

O am .
&  innerhalb von 390 Werktage (Mo-Sa) nach vorstehend angekreuzter Frist flir den
Ausflihrungsbeginn.

] inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[1 in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

X1 vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn

X1 vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

X1 folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

X Erstellung der Montageplanung, Abklarung aller Punkte und Beginn Fertigung der Mébel
15 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. Anlieferung und Montage auf der Baustelle
12 Werktage nach Zugang der Aufforderung durch den AG voraussichtlich ab 04.01.2027.

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
— Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt; ist die Nettoschlussrechnungssumme geringer als die
Netto-Auftragssumme, gilt die Nettoschlussrechnungssumme als Malistab fiir die Obergrenze. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1
genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der

© \’%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2



2.3

24

10

214

(Besondere Vertragsbedingungen)
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht; ist die vom AG im
Hinblick auf die bis zu diesem Termin vertraglich vom AN zu erbringenden Leistungen geschuldete
Netto-Vergltung geringer, bspw. weil die vom AN tatsachlich auszufihrenden Mengen geringer sind
als der Mengenansatz im LV, gilt diese vom AG geschuldete Netto-Vergitung als Mafstab fiir die
Obergrenze.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist flr die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Diese Anrechnung gilt ebenso flir Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als
Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen untereinander: Eine verwirkte Vertragsstrafe fiir die
Nichteinhaltung einer als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfrist wird auf nachfolgend verwirkte
Vertragsstrafen fur weitere Einzelfristen angerechnet.

Andern sich wahrend der Vertragsausfiihrung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder geman
§ 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der urspriinglich vereinbarten Frist.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fiir die Vertragserflllung wird verzichtet.

BJd  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserflllung in Héhe von drei Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Méngelanspriiche

O Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
BJd Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt zwei Prozent der Nettoschlussrechnungssumme.
Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfillung das Formblatt »Vertragserflllungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ,Méngelanspriicheblirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Es greifen weitere Besonderen Vertragsbedingungen zur Versicherung samt Anlage "Merkblatt zur Bau-
Kombi-Police" (separate Dateien)
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