
Bauteil VE. Nummer Kostengruppe Gewerk
Beginn 
Rohmontage

Ende
Rohmontag

Beginn
Feinmontage

Ende
Feinmontage

BT3 401 410 Sanitärtechnik 02.02.2027 15.02.2027 25.01.2028 07.02.2028
BT4 401 410 Sanitärtechnik 02.02.2027 22.02.2027 13.07.2027 26.07.2027
BT2 401 410 Sanitärtechnik 16.02.2027 15.03.2027 10.08.2027 26.08.2027
BT5 401 410 Sanitärtechnik 23.03.2027 26.04.2027 02.11.2027 25.11.2027
BT1 401 410 Sanitärtechnik 18.05.2027 21.06.2027 25.01.2028 17.02.2028

Beginn Ende
30.05.2028 26.06.2028
23.05.2028 26.06.2028
27.06.2028 14.08.2028
27.06.2028 14.08.2028
20.06.2028 14.08.2028
01.08.2028 14.08.2028

VOB Abnahme + Mängelbeseitigung
Endreinigung

TGA Gewerk KG 410 Sanitärtechnik
Zeiträume

Reinigung vor Inbetriebnahme TGA
SV-Vorbegehung
Inbetriebnahme
SV-Abnahme

Projekt Fertigstellung


