Anlage zum Vertrag HFRW Liidenscheid
Terminplan
VE 309 — Sektionaltore

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen)

Sektionaltore, Vorleistungen:
Abruf : 22KW/ 2027
Ausflhrung, Vorleistungen: 24KW/ 2027-27 KW/ 2027

Fertigmontage Sektionaltore
Ausfuhrung: 03 KW/ 2028 — 08 KW/ 2028

o vorstehende Frist fir den Ausfliihrungsbeginn
o vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
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