Anlage zum Vertrag HFRW Liidenscheid
Terminplan
VE 305 — Gerustarbeiten

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen)

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen:
in der 37. KW 2026, spatestens am letzten Werktag dieser KW

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen):
in der 2. KW 2028, spatestens am letzten Werktag dieser KW

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
e vorstehende Frist fur den Ausfihrungsbeginn

o vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung

o folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
o Fassadengeriste 38. KW/ 2026 - 25. KW/2027
o Innengeriste 26. KW /2027 - 02. KW/ 2027
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