Anlage zum Vertrag HFRW Liidenscheid
Terminplan
VE 334 — Zimmererarbeiten

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen)

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen:
in der 48. KW 2026, spatestens am letzten Werktag dieser KW

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen):
in der 2. KW 2027, spatestens am letzten Werktag dieser KW

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
e vorstehende Frist fur den Ausfihrungsbeginn

o vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung
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