<Logo AN>  Change Request = gematik
Antrag und Vertragsanderung

Vertrags- oder <Projektbezeichnung> | Vertrags- oder <SPxxx.y.z>

Projektname AG - Projekt-ID AG
<Vertragsbezeichnung

>
Auftragnehmer <Firmenname & ggdf. Einheit>
CR-Nummer AG <CR_nnnn> Plan-ID <Plan-ID>

Bestellnummer

CR-

- < i >
Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung/Schlagwort

Antragsteller 0 AG O AN

1. Antragsbezug/Referenz/Zulassungsrelevanz

Rahmenvertrag/ <Kurzbezeichnung/Vertragstitel vom TT.MM.JJ>
Vertrag
O entfallt
Betroffenes <Bezeichnung | Meilensteinplan/ | <Dateibezeichnung der
Produkt/Service > Projektplan vertraglich vereinbarten
letzten Version>

Zulassungsrelevant
*(wenn ja, bitte

Nummer rechts O nein
angeben)

O ja Neue PTV bei Zulassungsrelevanz:

2. Anlass bzw. Hintergrund der Anderung

<Kurze, fir einen unbeteiligten Dritten (Gesellschafter, Sachverstandiger, Richter etc.)
verstdndliche Erldauterung der Problemstellung und Griinde/Motivation, warum die nachfolgend
beschriebene Anderung erforderlich ist; ggf. verstidndnisférdernde Kurzdarstellung der
erlauternden Historie (warum werden die Parteien aktiv, mit welcher Zielsetzung). Ggf.
gegliedert in:

e Ausgangszustand
e Problembeschreibung/Schwachstelle und Ursache

e Was soll mit der Anderung bis wann erreicht werden?

3. Beschreibung der Anderung / Liefergegenstinde und Liefertermine

<Kurze, fir unbeteiligte Dritte (,Nicht-Techniker') ausformulierte, vollumfangliche Beschreibung
der vorgeschlagenen Anderung:
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3. Beschreibung der Anderung / Liefergegenstinde und Liefertermine

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Liefergegenstande (LG)

Element aus.

LG-Nr. Liefergegenstand Liefertermin Aktivitat gematik
u S Wahlen Sie ein . o

LG-nn Wahlen Sie ein Element aus. Element aus. Wadhlen Sie ein Element aus.

LG-nn Wahlen Sie ein Element aus. lhlEn Sl Wahlen Sie ein Element aus.
Element aus.

LG-nn Wahlen Sie ein Element aus. e et Wahlen Sie ein Element aus.
Element aus.

LG-nn Wahlen Sie ein Element aus. i B2 Wahlen Sie ein Element aus.
Element aus.

LG-nn Wahlen Sie ein Element aus. Wahlen Sie ein Wahlen Sie ein Element aus.

Beistellungen (BS)

Element aus.

BS-Nr. Name Beistellung Liefertermin Weitere Informationen
BS-nn Wabhlen Sie ein
Element aus.
Wahlen Sie ein
ESZi Element aus.
BS-nn Wahlen Sie ein
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4. Freigabe (i.d.R. Projektphase) und Abnahme (i.d.R. Betriebsphase)

= Wahlen Sie eine Angabe aus

Die vertraglichen Bestimmungen zur Freigabe und Abnahme bleiben unberihrt bzw. gelten
entsprechend. Die Freigabe und Abnahme der unter diesem CR vereinbarten Leistungen erfolgt
jeweils nach der vertraglich vereinbarten Giteprifung/Kenntnisnahme fir die einzelnen
Liefergegenstande.

Ggf. Anmerkungen/Erlauterungen: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

5. Zahlung der Vergiitung

5.1 Hohe der Vergiitung

O siehe Anlage 01 - Angebot des AN
O

5.2 Filligkeit

Einmalkosten
= Wahlen Sie eine Angabe zur Rechnungsstellung flir Einmalkosten aus

Monatliche Betriebskosten

= Wahlen Sie eine Angabe zur Rechnungsstellung flir laufende Betriebskosten aus

Hinweis: Vereinbarte monatliche Betriebskosten kdnnen ggf. pro rata temporis in Rechnung
gestellt werden.

Falligkeit der Vergitung

Die vertraglichen Bestimmungen zur Falligkeit der Verglitung bleiben unberiihrt bzw. gelten
entsprechend. Soweit keine vertragliche Regelung zur Falligkeit der Verglitung anwendbar sein
sollte, so wird die Vergitung 30 Tage nach Zugang einer ordnungsgemaBen Rechnung fallig.

5.3 Laufzeit/Kiindigungsvereinbarung

Laufzeit: Kliindigungsfrist:

= Wahlen Sie eine Angabe aus = Wadhlen Sie eine Angabe aus

6. Auswirkungen auf den (Rahmen)vertrag und auf bereits beauftragte CRs

Wahlen Sie eine Angabe aus

Hinweis: Im Falle der Beifiigung eines Meilensteinplans und keines Projektplans, verschieben
sich die Liefertermine aller dem Meilenstein zugeordneten Liefergegenstande um den gleichen
Zeitraum, wie der dazugehdérige Meilenstein, auBer es ist ausdricklich schriftlich etwas anders
vereinbart.
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7. Anlagen (mit * gekennzeichneten Anlagen sind iiber das gematik
Fachportal einsehbar)

:::I Dateiname Titel Version Datum
<Angabe
<[Kommerzielles : der <TT.MM.]1] der
1 Angebot]> <Anlagenbezeichnung> aktuellen Version>
Version>
<Angabe
<[relevante
2 gematik <Anlagenbezeichnung> =i <'|‘|'.'MM.JJ der
aktuellen Version>
Dokumente]> )
Version>

8. vergaberechtlicher CR Vermerk

O Ja, Uber Jira Ticket

O Ja, uber internen CR Vermerk (ELO Formular)

Die interne vergaberechtliche Priifung des CRs wurde durch den Fachbereich veranlasst und war
erfolgreich. Demnach ist der CR vergaberechtlich zuldssig und darf abgeschlossen werden.

9. Unterschriften (Bestdtigung der Vertragsanderung)

<Name>

Zeichnungsrichtlinie>

<gematik - Linksunterzeichner gemaB gliltiger

Datum, Unterschrift

<Name>

Zeichnungsrichtlinie>

<gematik — Rechtsunterzeichner gemaB gtiltiger

Datum, Unterschrift

<Name>

Projektleiter Auftragnehmer

Datum, Unterschrift

<Name>

Bevollmachtigter Vertreter Auftragnehmer

Datum, Unterschrift

12_2026-0054_ENTWURF_Change Request Template (Anlage-12)
© gematik - vertraulich

Seite 4 von 4



