Vertragsfristen
Anlage zum Formblatt 214.H

Bieter Vergabenummer Datum
LV 03/2026

Baumalnahme

Studio Freimann - Anpassung und Sanierung Bestand, Haus 11

Angebot flr

Brandmeldeanlage

1.1

1.2

1.3.

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen
X am gemaR Formblatt 214.H

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
X am gemaR Formblatt 214.H

als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdricklich die nachfolgend
genannten Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B )
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Werk- und Montageplanung, 1 WT nach AFU-Beginn, Fertigstellung nach 23 WT

Abstimmung mit AN Leitungsnetz, 30 WT nach AFU-Beginn, Fertigst. nach 5 WT
Montagebeginn 90 WT nach AFU-Beginn, Fertigstellung nach 128 WT

Messungen/Inbetriebnahmen, 217 WT nach AFU-Beginn, Fertigstellung nach 14 WT

Als Werktage (WT) gelten in Deutschl. Montag bis einschl. Samstag, dies ist zu beachter

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Nr. 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

X vorstehende Frist flr die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
X vorstehende Einzelfristen

unverbindliche Zwischentermine
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