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(Besondere Vertragsbedingungen)

\Vergabenummer 2026-LRA-II-24-20

Baumal3inahme

Fassadensanierung
Kreisberufsschulzentrum Aalen -
BA 3-5 Trockenbauarbeiten-

Leistung
Trockenbauarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
am 15.02.2027

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

L]

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberlhrt.

D nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 15.06.2029

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.
D in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

D in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fiir den Ausflihrungsbeginn

vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
D folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

GESAMTFRISTEN: Ausfuhrungszeitraum der Leistung gesamt 15.02.2027 bis
04.05.2029
EINZELFRISTEN: Flurdecke 6ffnen BA3, Ebene 3: 15.02.2027 Dammarbeiten und
Trennwandanschliisse ab 05.04.2027 Nacharbeiten / Restarbeiten: bis 15.06.2029
FERTIGSTELLUNG DER GESAMTARBEITEN: 15.06.2029

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

0,15 v.H. Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne
Umsatzsteuer; Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unberucksichtigt.

Die Bezugsgréfke zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fiir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4  Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.

<[]

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfiillung in Hohe von fiinf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

(3]

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

B3

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

(=2}

Birgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfullung das Formblatt ,Vertragserfullungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt ,Mangelanspriichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und ~Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft*

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

9 Frei
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